

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. 264-25-04-1

uzavretej dňa 29.12.2025 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zhotoviteľ

Obchodné meno: EUCOS SK s.r.o.
So sídlom: Kováčska 38, 044 25 Medzev
Zastúpený: Peter Kakalec, Marek Matis, konatelia
IČO: 36 668 702
IČ DPH: SK2022244752
DIČ: 2022244752
Bankové spojenie : Tatra banka a.s.
IBAN: SK91 1100 0000 0026 2071 1304
Zapísaný: v OR Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 18606/V

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ

Názov: Obec Dunajská Lužná
So sídlom: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Zastúpený: Ernest Németh, starosta
IČO: 00400009
DIČ: 2020663755
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK21 0200 0000 0000 2552 2112

(ďalej ako „objednávateľ“)

zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1
Preambula

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.12.2025 Zmluvu o dielo č. 264-25-04-1 (ďalej ako „Zmluva“).
- 1.2 V Zmluve sa zmluvné strany dohodli na termínoch plnenia (čl.10, článok 4), ktoré môžu plynúť až od účinnosti Zmluvy. Ukončenie stavebnej časti diela: „Rekonštrukcia objektu Materská škola Lipnická“ (ďalej len „Dielo“) je dohodnuté v termíne do 8 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska.
- 1.3 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len „dodatok“) je uzavretý podľa Čl. 19. bod 19.1 Zmluvy v spojení s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 1.4 Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je objektívna potreba dodržať lehotu realizácie projektu a Usmernenie RO k uplatňovaniu odkladacej podmienky účinnosti v zmluvách s dodávateľmi z 13.1.2026, ktorého znenie je Prílohou č. 1 tohto dodatku.

Článok 2
Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom dodatku je odstránenie odkladacej podmienky účinnosti Zmluvy a zmena účinnosti Zmluvy.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 21 „*Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka*“ sa mení bod 21.1 tak, že znie :

Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv dňom nadobudnutia účinnosti dodatku ku Zmluve, ktorým dôjde ku zmene článku 21, bodu 21.1.Zmluvy

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany konštatujú, že Zmluva podľa vyššie uvedeného nadobudne účinnosť dňom účinnosti tohto dodatku

- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 23 „Záverečné dojednania“ sa mení Príloha č. 4 uvedená pod bodom 23.14 – Kontaktné osoby objednávateľa, a to tak, ako je v prílohe č. 2 tohto dodatku.

Článok 3
Záverečné dojednania

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú zmenené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Dunajskej Lužnej dňa

Za objednávateľa:
Obec Dunajská Lužná

V Dunajskej Lužnej dňa

Za zhotoviteľa :
EUCOS SK s. r. o.

.....
Ernest Németh
starosta obce

.....
Marek Matis
konateľ

Prílohy:

- 1. Usmernenie RO k uplatňovaniu odkladacej podmienky účinnosti v zmluvách s dodávateľmi z 13.1.2026
- 2. Kontaktné osoby objednávateľa

Usmernenie RO k uplatňovaniu odkladacej podmienky účinnosti v zmluvách s dodávateľmi

V zmysle usmernenia a požiadavky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, riadiaci orgán pre P SK (ďalej len „RO pre P SK“) **pre oblasť uplatňovania odkladacích podmienok účinnosti v zmluvách s dodávateľmi v nadväznosti na vykonávanie kontroly procesov verejného obstarávania** si Vás dovoľujeme informovať a usmerniť:

- v rámci právnych dokumentov a riadiacej dokumentácie nesmie Sprostredkovateľský orgán požadovať uplatňovanie odkladacích podmienok v zmluvách, ktoré uzatvárate Vy alebo Vaši partneri so svojimi dodávateľmi. Odporúčanie, ktoré tvorí právny rámec pre uplatňovanie odkladacích podmienok, upravené v časti 2.1.2.3 bod 2 Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania / obstarávania, sa až do revízie príručky nebude ďalej aplikovať. Cieľom je zefektívniť a zjednodušiť procesy implementácie tak, aby nedochádzalo k zbytočným zdržaniam v realizácii projektov spôsobených nedostatočnou pružnosťou kontrolného systému postupov pri obstarávaní tovarov, služieb alebo stavebných prác prijímateľmi alebo partnermi (prípadne aj užívateľmi).
- zároveň je v zmysle vyššie uvedeného usmernenia potrebné tieto odkladacie podmienky buď odstrániť dodatkom k existujúcim zmluvám s dodávateľmi alebo poskytovateľ zabezpečí aktiváciu týchto podmienok vydaním dokumentu/potvrdenia o aktuálnom neuskutočnení kontroly procesu verejného obstarávania k danej zmluve s dodávateľom s tým, že prijímatelia budú všeobecne informovaní, že ku kontrole môže dôjsť v režime ex-post kedykoľvek v budúcnosti. Uvedené sa uplatňuje vo vzťahu k zákazkám nerizikovým alebo s nízkym rizikom.

Príloha č. 2

Kontaktné osoby objednávateľa

Meno a priezvisko	Pracovná pozícia	Kontakt
Mgr. Iveta Fajnorová Ing. Lucia Šindlerová	Investičná výstavba Investičná výstavba	iveta.fainorova@dunajskaluzna.sk 0911 196 505 lucia.sindlerova@dunajskaluzna.sk 0911 196 505
Ľubomír KYSEL', Ing. Martin MAREC ARMATRADE GRP, s.r.o.	Stavebný dozor	lubomir.kysel@armatradegrp.sk martin.marec@armatradegrp.sk 0903 766 877 ivan.medzo@armatradegrp.sk 0915 714 091
Mgr. Eva Cocherová ProfiGrant VO, s.r.o.	Projektový manažér	profigrant@profigrant.com cocherova@profigrant.com 0917 866 825