

DODATOK Č.1 KU ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

uzavretej podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) (spolu ďalej len „**dodatok**“) na predmet obstarávania činnosť Stavebného a technického dozoru pre projekt „Prestavba a nadstavba bloku G Základnej školy, Dunajská Lužná“

(ďalej tiež len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná

Sídlo: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná

Zastúpený: Ernest Németh, starosta obce

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK21 0200 0000 0000 2552 2112

IČO: 00400009

DIČ: 2020663755

Kontaktná osoba poverená

objednávateľom v technických

veciach: Ing. Norbert Hudák

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane a

Dodávateľ:

Obchodné meno: **Eproject s.r.o.**

Sídlo: M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto

Právna forma: sro

Štatutárny orgán: Ing. Mgr. Radoslav Bohuš, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Ing. Mgr. Radoslav Bohuš

- vo veciach technických: Ing. Mgr. Radoslav Bohuš

Zapísaný v Obchodnom registri: V obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka číslo: 56223/L

Bankové spojenie: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK32 8330 0000 0024 0129 6112

IČO: 46548262

(ďalej len „**Dodávateľ**“ alebo „**Technický dozor**“ alebo len „**TD**“) na strane druhej.

Úvodné ustanovenia

1. Tento dodatok sa uzatvára k Zmluve o poskytovaní služieb č. 169-22-04-2 uzatvorenej dňa 26.10.2022, v súlade s jej článkom 22 bodom 4 a v súlade s článkom 10, bodmi 4 až 7.

Preambula

V zmysle článku 4 „Čas plnenia“, je predpokladaná doba výstavby 15 mesiacov odo dňa začatia poskytovania služieb. V článku 4 bodu 4 zmluvy bolo dohodnuté, že súčasťou doby výstavby 15 mesiacov je aj (1) doba na prípravu a odsúhlasenie Záverečnej správy technického dozoru a (2) doba od spolupodpisania zápisu o odovzdaní a prevzatí diela technickým dozorom do dňa odsúhlasenia Záverečnej správy technického dozoru. Úkony podľa čl. 4, bod 4 predlžujú čas plnenia zmluvy o poskytnutí služieb. Za deň začatia poskytovania služieb dodávateľa sa podľa článku 5 bodu 6 zmluvy považuje dátum začatia prác zhotoviteľa diela na základe protokolu o prevzatí staveniska. Stavenisko bolo zhotoviteľom prevzaté dňa 23.11.2022, kedy podľa zápisu v stavenom denníku boli aj zahájené práce zhotoviteľom. Predpokladaná doba výstavby podľa zmluvy tak končí dňom 23.02.2024, po tomto dátume mali nasledovať úkony podľa čl. 4, bod 4 zmluvy. Predpokladaná doba výstavby v dňoch predstavovala (od 23.11. 2022 do 23.02.2024) 457 dní.

Vzhľadom k tomu, že podľa Zmluvy o dielo je prevzatie diela objednávateľom naplánované na deň 14.03.2024, dochádza k úprave predpokladanej doby výstavby podľa Zmluvy o dielo do 14.03.2023, teda o 20 dní. S predĺžením lehoty výstavby diela súvisí aj úprava zmluvnej ceny v článku 3 „Zmluvná cena“, spôsobom podľa článku 10 bodu 5 zmluvy.

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je úprava textu v článku 4 „Čas plnenia“, v ktorom sa mení bod 4 a článku 3 Zmluvná cena, v ktorom sa mení bod 1 a to nasledovne:

Článok 4, bod 4:

Predpokladaná doba výstavby podľa Zmluvy o dielo je do 14.03.2024.

Predpokladaná doba na prípravu a odsúhlasenie Záverečnej správy technického dozora a doba odo dňa spolupodpisania zápisu o odovzdaní a prevzatí diela technickým dozorom do dňa odsúhlasenia Záverečnej správy technického dozoru objednávateľom je už súčasťou celkovej doby plnenia dodávateľa.

Článok 3, bod 1:

1. Zmluvná cena je určená v EUR na základe navrhovanej zmluvnej ceny uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania zmluvy nasledovne:

Zmluvná cena bez DPH: 37.418,93 EUR

Sadzba DPH 20 %: 0,00 EUR

Zmluvná cena vrátane DPH celkom: 37 418,93 EUR

(slovom: tridsaťsedemtisícštyristoosemnať EUR /93 Centov)

Záverečné ustanovenia

1. V ostatnom sa obsah Zmluvy nemení.

2. Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom po jeho zverejnení podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch rovnopisoch.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

Za Objednávateľa::

V Dunajskej Lužnej
dňa06.03.2024.....

Za Dodávateľa:

V Liptovskom Mikuláši
dňa 05.03.2024

Ernest Németh
starosta obce

Ing. Mgr. Radoslav Bohuš
konateľ spoločnosti