

**DODATOK Č. 1
K MANDÁTNEJ ZMLUVE Č. 024-25-11-1**

uzavretej dňa 14.02.2025 podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Mandatár

Obchodné meno: ARMATRADE GRP, s.r.o.
So sídlom: Súľovská 38, 821 05 Bratislava
IČO: 35775793
IČ DPH: SK2020232907
DIČ: 2020232907
Zapísaný: Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: sro, Vložka č. 20004/B
Zastúpený: Ing. Andrea Medžová, MUDr. Ivan Medžo
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK66 1111 0000 0013 5170 1006
e-mail: ivan.medzo@armatradegrp.sk
(ďalej ako „mandatár“)

Mandant

Názov: Obec Dunajská Lužná
So sídlom: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
IČO: 00400009
DIČ: 2020663755
Zastúpený: Ernest Németh, starosta
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK21 0200 0000 0000 2552 2112
e-mail: iveta.fajnorova@dunajskaluzna.sk
(ďalej ako „mandant“)

Mandatár a mandant ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

**Článok 1
Preambula**

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.02.2025 Mandátnu zmluvu č. 024-25-11-1 (ďalej ako „Zmluva“).
- 1.2 Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku k zmluve je navýšenie odplaty za výkon činnosti stavebného dozoru mandátára, z dôvodu, že mandatár nemohol s odbornou starostlivosťou predpokladať, že lehota zhotovovania diela stavby „Rekonštrukcia obecného úradu Dunajská Lužná“ bude na základe dodatku č. 3 ku zmluve o dielo uzatvorená medzi mandantom a zhotoviteľom predĺžená do 07.06.2026.

**Článok 2
Predmet dodatku**

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. bod 2 sa mení tak, že znie:
„Konečná cena (odmena) za výkon stavebného dozoru sa navyšuje o 3 252,- €, na sumu 35 772,33 € bez DPH. K cene bude Mandatár fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie, ak je mandatár platcom DPH.“
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zvýšenie odplaty za výkon činnosti stavebného dozoru vo výške 3 252,- € mandant vyplatí mandatárovi do desiatich dní od prevzatia ukončeného diela objednávatelom od zhotoviteľa.

**Článok 3
Záverečné dojednania**

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú zmenené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Dunajskej Lužnej dňa

Za objednávateľa:
Obec Dunajská Lužná

.....
Ernest Németh
starosta obce

V Dunajskej Lužnej dňa

Za zhotoviteľa :
ARMATRADE GRP, s.r.o.

.....
MUDr. Ivan Medžo
konateľ

.....
Ing. Andrea Medžová
konateľka