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Dodatok č. 3 

 k Zmluve o dielo č.  032-25-04-1 zo dňa 13.03.2025,  

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.03.2026 a Dodatku č. 2 zo dňa 15.05.2026 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov“ (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku  

nadlimitnej zákazky na predmet verejného obstarávania (ďalej len „Zmluva“) a pre tento 

Dodatok k Zmluve, ďalej len „Dodatok“. 

 

 
Objednávateľ:              Obec Dunajská Lužná        
Sídlo:                           Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 
Zastúpený:                   Ernest Németh, starosta obce 
Bankové spojenie:       Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:                SK21 0200 0000 0000 2552 2112 
IČO:                             00400009                            
DIČ:                             2020663755 
 
ďalej len „Objednávateľ“ 
 
a 
 
Zhotoviteľ:  BBAU s.r.o.   
Sídlo:   Priemyselná 5296/2A, 930 36  Dunajská Streda   
Zastúpený:                 Vojtech Szamaránský, konateľ 
Bankové spojenie:     Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Č. účtu:  SK23 0900 0000 0051 3553 7713 
IČO:              51 085 097 
DIČ:   2020612505 
Zápis v OR:  spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným       
                                   súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 40713/T   
 
 
ďalej len „Zhotoviteľ“ 
 

uzatvárajú nasledovný Dodatok k Zmluve. 
 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia Dodatku 

 

1. Zmluvné strany dňa 13.03.2025 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 032-25-04-1 podľa ustanovení 

§ 536 Obchodného zákonníka a na základe výsledku nadlimitnej zákazky na predmet 

verejného obstarávania, za účelom realizácie diela „Zlepšenie energetickej hospodárnosti 

školských budov, Dunajská Lužná“. V zmysle Článku XVI. „Ostatné a záverečné 

ustanovenia“ bod 16.2 Zmluvy sa pre platnosť akýchkoľvek zmien zmluvy vyžaduje 

písomná forma dodatku, podpísaného oprávnenými osobami zmluvných strán. Zmluvné 

strany uzatvorili dňa 11.03.2026 Dodatok č. 1, ktorým sa menila Zmluva o dielo v súlade 

s § 18 ods. 1 písm. e) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

Následne dňa 15.05.2026 zmluvné strany uzatvorili Dodatok č. 2, ktorým sa menila Zmluva 

o dielo v súlade s §18 ods. 1 písm. e) ZVO a § 18 ods. 3 písm. a) ZVO. 
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2. Týmto Dodatkom sa mení Zmluva o dielo v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, nakoľko 

dochádza k potrebe vykonania prác naviac (časť z nich nahradí pôvodné riešenia), k 

nevykonaniu prác menej a hodnota všetkých zmien zmluvy bude nižšia ako finančný limit 

podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy, ktorej 

predmetom sú stavebné práce. Práce naviac a práce menej podľa §18 ods. 3 písm. a) 

ZVO, ktoré sú predmetom tohto Dodatku sa budú týkať sanitárnych priečok v budove 

A a B, akustickej priečky v budove A, nestabilných priečok, SDK podhľadov a káblových 

žľabov v telocvični, interiérových dverí v budove A, B a v telocvični, ELI prípojky v budove 

A, zmeny osadenia zárubní v budove B, SDK kastlíkov a revíznych dvierok, opravy 

terazzovej podlahy v budove A a B, prístrešku nad vchodom a vchodových dverí do 

telocvične, cementového vyrovnávajúceho poteru v sprche a vo WC v telocvični, 

vodovodnej prípojky a úpravy šachty v budove B, doplnenia tyčového zábradlia v budove 

A a B a plošiny pre imobilných v budove A a B. V dôsledku zmien vyplývajúcich z týchto 

prác, dôjde k navýšeniu celkovej ceny diela o 75 242,02 EUR bez DPH, t.j.: o 92 547,69 

EUR s DPH. 

3. Týmto dodatok sa zároveň mení zmluva aj v súlade s §18 ods. 1 písm. c) ZVO, nakoľko 

potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 

nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter 

zmluvy. Jedná sa o práce súvisiace s prípravou podkladu pre nášľapnú vrstvu v budove 

A, B a v telocvični. V dôsledku zmien vyplývajúcich z týchto prác, dôjde k navýšeniu 

celkovej ceny diela o ďalších 73 102,38 EUR bez DPH, t.j.: o 89 915,93 EUR s DPH.  

4. Vzhľadom na technologickú náročnosť a nadväznosť týchto naviac prác na pôvodný 

predmet plnenia, dochádza k posunu lehoty realizácie o 47 dní. Zmluvné strany 

konštatujú, že takéto predĺženie lehoty realizácie je primerané a zodpovedá času 

potrebnému na realizáciu.   

 

Článok II. 

Predmet Dodatku  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku II. „Predmet zmluvy“ sa bod 2.11 mení nasledovne:  

„Súčasťou vykonania diela zhotoviteľom je aj záväzok zhotoviteľa vykonať pre 

objednávateľa práce naviac a nevykonať práce menej, ktoré sú bližšie špecifikované v 

Prílohe č. 4a tejto Zmluvy -  Rozpočet na práce naviac a práce menej č. 1,  v Prílohe č. 4b 

tejto Zmluvy - Rozpočet na práce naviac a práce menej č. 2 a v Prílohe č. 4c tejto Zmluvy 

- Rozpočet na práce naviac a práce menej č. 3, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje práce naviac 

zhotoviť a dodať riadne a včas podľa rozpočtu (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí 

neoddeliteľnú Prílohu č. 4a tejto Zmluvy - Rozpočet na práce naviac a práce menej č. 

1,  Prílohu č. 4b tejto Zmluvy - Rozpočet na práce naviac a práce menej č. 2 a Prílohu č. 4c 

tejto Zmluvy - Rozpočet na práce naviac a práce menej č. 3“.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku III „Vykonanie diela, podklady pre vykonanie diela“ 

sa bod 3. zmluvy mení nasledovne: „Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce, dielo 

vykonať riadne t.j. bez závad a nedorobkov do 17.07.2026. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IV. „Cena diela“ sa mení bod 4.1 tak, že znie:  

Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela je stanovená ako cena pevná s maximálnou 

výškou plnenia čiastkou, ktorá predstavuje 

bez DPH                   2 908 739,19 € 

23% DPH                    669 010,01 € 
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celkom s DPH          3 577 749,20 € (slovami: tri milióny päťstosedemdesiatsedemtisíc 

sedemstoštyridsaťdeväť eur a dvadsať centov), ďalej rovnako iba „cena diela“.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že do Príloh zmluvy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy 

sa dopĺňa Príloha Zmluvy  č. 4c Rozpočet na práce naviac a práce menej č. 3. Celková 

cena diela, vyplývajúca z tohto dodatku zahŕňa práce, ktoré budú vykonané podľa 

pôvodného rozpočtu, prípočet prác naviac a odpočet prác menej vyplývajúcich z Dodatku 

č. 1, Dodatku č. 2 a z tohto Dodatku.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha zmluvy č. 6 Podrobný harmonogram realizácie diela 

- aktualizácia k 15.05.2026, sa dňom účinnosti tohto dodatku nahrádza novou, 

aktualizovanou Prílohou zmluvy č. 6 Podrobný harmonogram realizácie diela - aktualizácia 

k 28.05.2026. 

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ako aj práva a nároky, ktoré vznikli zmluvným stranám 

do nadobudnutia účinnosti toho Dodatku, ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.  

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia Dodatku  

 
1.  Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 

dvoch exemplároch. 
2.  Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka. 
Objednávateľ zverejní tento Dodatok bez odkladu po jeho podpísaní.  

3.  Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli na základe svojej slobodnej vôle, 
vážne, nie pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek z nich, 
že si Dodatok prečítali, porozumeli v plnom rozsahu jeho obsahu a na dôkaz toho k nemu 
pripojujú svoje podpisy. 

 
 

 

V Dunajskej Lužnej, dňa 28.05.2026                       V Dunajskej Lužnej, dňa 28.05.2026 

 

 

 

 

           Objednávateľ:                                                               Zhotoviteľ: 
Ernest Németh, starosta obce                                    Vojtech Szamaránský, konateľ    
      Obec Dunajská Lužná                            BBAU, s.r.o. 
         

 
 
 

Prílohy: Rozpočet na práce naviac a práce menej č. 3 

             Podrobný harmonogram realizácie diela - aktualizácia k 28.05.2026 

              



PRÍLOHA  č. 6

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Priemyselná 5296/2A, 930 36 Dunajská Streda

Stavba/dielo: Zlepšenie energetickej hospodárnosti školských budov, Dunajská Lužná

Cena diela podľa zmluvy € bez DPH

Č.z. Stručný popis zmeny Cena € Stav
DODATOK č. 1

1. Atika na Pavilone A a Pavilone B
2. Sokel_Pavilon A a Pavilon B
4 Vyrovnanie strechy Pavilon B a A
5 Vnútorné omietky_Pavilon A
6 Strešný výlez A a B
7 Výmena oceľových zárubní Pavilon B
8 Nový hydrantový systém Pavilon B

11 Vybúranie podkladného betónu v hale_Telocvičňa
15 Bleskozvod_Telocvičňa
16 Domurovanie predstien A a B 569,78
19 Výmena oceľových zárubní Pavilon A
20 Hydrantový systém_ Pavilon A

DODATOK č. 2
10 Ocelové dvere_Telocvičňa
12 Hydroizolácia obdvodovej steny_Telocvičňa
17 Požiarny rebrík_Telocvičňa
18 Ovládanie žalúzií_A,B,D
23 Fotovoltaické panely-Pavilon A 0,00
28 Úprava nadpražia okien pre žalúzie Pavilon A a B
29 Klimatizačné jednotky Pavilon A, B a Telocvičňa 0,00
35 Nadspotreba omietok Pavilon A
38 Akustické kanalizačné rúry - Telocvičňa
39 Čiarovanie+kotviace prvky+krytky-Telocvičňa
40 Oprava SDK stien na 1.PP-Telocvičňa 969,95
42 Repasácia rebríka na strechu Pavilon A a Pavilon B
44 Prívod vody a odpadu do chem.učebne-Pavilon B 674,15

DODATOK č. 3
3 Sanitárne priečky Pavilon A a Pavilon B

21 Akustická priečka 2.NP_Pavilon A
22 Nestabilné priečky a penetrácia pod hydroizol, káblový žľab_Telocvičňa
24 SDK podhľad - Telocvičňa 240,33
25 Káblové žľaby-Telocvičňa
26 Interiérové dvere-Pavilon A a B, Telocvičňa
27 Príprava podkladu pre nášlapnú vrstvu A,B,Telocvičňa
30 ELI prípojka Pavilon A
31 Úprava stavebných otvorov-zmena osadenia zárubní-Pavilon B
32 SDK kastlíky a revízne dvierka

33 Oprava terazzovej podlahy-Pavilon A a B
34 Prístrešok nad vchodom-SO 03-Telocvičňa
36 Vchdové dvere do Telocvične - elektrický zámok+tablo+kabeláž 741,22
37 Cementový vyrovnávajúci poter v  sprche a vo WC-Telocvičňa
41 Vodovodná prípojka a úprava šachty Pavilon B
43 Doplnenie tyčového zábradlia Pavilon A a Pavilon B
44 Plošina pre imobilných Pavilón A a Pavilón B 0,00

Schválené zmenové listy spolu v € bez DPH

Cena diela spolu  v € bez DPH
Cena diela spolu vrátane schválených zmenových listov v € bez DPH
DPH 23%

Cena diela spolu vrátane schválených zmenových listov v € s DPH

Potvrdenie
Dňa Dňa

Za zhotoviteľa Za objednávateľa

2 494 949,82

17 446,74
2 291,60

55 375,38
61 162,45

2 487,92
15 544,08

1 868,23
27 565,36

1 040,92

13 673,73
1 868,23

200 894,42

1 078,77
25 335,32

8 331,90
3 997,74

4 237,14

14 451,62
1 154,21
2 649,32

1 670,50

64 550,62

5 163,28
2 985,20
4 489,47

6 080,12
17 435,29
73 102,38
15 980,77

3 111,57
1 292,04

4 267,70
7 694,39

1 850,89
1 094,41
2 815,34

148 344,40

413 789,44

2 494 949,82
2 908 739,26

669 010,03

3 577 749,29
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: 012026
Stavba: Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51085097
BBAU s.r.o. IČ DPH: SK2120612505

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sadzba dane Základ dane Výška dane
DPH základná 23,00% #REF! #REF!

znížená 23,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

148 344,40

148 344,40 34 119,21

182 463,61



Strana 3 z 64

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 012026

Stavba: Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov

ZL.03 Sanitárne priečky

navrh

navrh

ZL.21 Akusticka priečka 2.NP Pavilon A

ZL.22

ZL.24 SDK podhľad Telocvičňa 240,33 295,61

ZL.25

ZL.26 Interiérové dvere-Pavilon A, B a telocvičňa

01 Pavilion A

02 Pavilion B

03 Telocvičňa

ZL.27

1 Pavilion A

2 Pavilion B

3 Telocvičňa

ZL.30 ELI prípojka Pavilon A,B Ihrisko

ZL.31

ZL.32 SDK kastlíky a revízne dvierka

1 Pavilion A 839,36

2 Pavilion B 452,68 556,80

ZL.33 Oprava terazzovej podlahy

1 Pavilion A

2 Pavilion B

ZL.34 Prístrešok nad vstupom-SO 03 Telocvičňa

ZL.36 Vchodvé dvere-vybavenie - Telocvičňa 741,22 911,70

ZL.37 Vyrovnanie podkladu - Sprchy a WC - Telocvičňa

ZL.41 Prívod studenej vody - Pavilon B

ZL.43 Doplnenie tyčového zábradlia_A a B

01 Pavilon A

02 Pavilon B

ZL.44 Plošina pre imobilných_A a B 0,00 0,00

01 Pavilon A 0,00 0,00

02 Pavilon B 0,00 0,00

148 344,40 182 463,61

5 163,28 6 350,83

SO 01 8.2 
Stavebná č

2 581,64 3 175,42

SO 02 7.2 
Stavebná č

2 581,64 3 175,42

2 985,20 3 671,80

Odstránenie nestabilných priečok a penetrácia pod 
hydroizoláciu – SO 03 Telocvičňa 4 489,47 5 522,05

Káblové žlaby pre elektr.rozvody-SO 03-Telocvičňa – 
SO 03 Telocvičňa 6 080,12 7 478,55

17 435,29 21 445,41

5 463,47 6 720,07

6 460,67 7 946,62

5 511,15 6 778,71

Príprava podkladu pre nášlapnú vrstvu 
A,B,Telocvičňa 73 102,38 89 915,93

32 438,99 39 899,96

28 174,75 34 654,94

12 488,64 15 361,03

15 980,77 19 656,35
Úprava stavebných otvorov-zmena osadenia 
zárubní-Pavilon B 3 111,57 3 827,23

1 292,04 1 589,21

1 032,41

4 267,70 5 249,27

1 722,89 2 119,15

2 544,81 3 130,12

7 694,39 9 464,10

1 850,89 2 276,59

1 094,41 1 346,12

2 815,34 3 462,87

1 407,67 1 731,43

1 407,67 1 731,43
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.03 - Sanitárne priečky

Časť:

SO 01 8.2 Stavebná č - navrh

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00% 593,78

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2 581,64

2 581,64

3 175,42
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.03 - Sanitárne priečky

Časť:

SO 01 8.2 Stavebná č - navrh

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety

37 K 725190101.S m2 -40,800 71,45

20 K 979011111.S t 0,638 10,44 6,66

21 K 979011121.S t 0,638 7,32 4,67

22 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,638 12,51 7,98

23 K 979081121.S t 24,882 0,38 9,46

24 K 979082111.S t 0,638 10,54 6,72

25 K 979082121.S t 11,484 1,19 13,67

26 K 979089612.S t 0,638 97,24 62,04

1x K 725190151.S1 m2 40,800 132,00

2 581,64

2 581,64

2 581,64
Spätná montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC 
kabíny/boxy s novým nerezovým kovaním

-2 915,16

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné

Dodávka a Montáž sanitárnej priečky z 
drevotrieskových DTDL dosiek na WC a prezliekacie 
kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním 
prevedenie CL28 ALU hr. dosky 28 mm

5 385,60
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.03 - Sanitárne priečky

Časť:

SO 02 7.2 Stavebná č - navrh

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00% 593,78

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2 581,64

2 581,64

3 175,42
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.03 - Sanitárne priečky

Časť:

SO 02 7.2 Stavebná č - navrh

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

35 K 725190101.S m2 -40,800 71,45

20 K 979011111.S t 0,638 10,44 6,66

21 K 979011121.S t 0,638 7,32 4,67

22 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,638 12,51 7,98

23 K 979081121.S t 24,882 0,38 9,46

24 K 979082111.S t 0,638 10,54 6,72

25 K 979082121.S t 11,484 1,19 13,67

26 K 979089612.S t 0,638 97,24 62,04

1x K 725190151.S1 m2 40,800 132,00

2 581,64

2 581,64
Spätná montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC 
kabíny/boxy s novým nerezovým kovaním

-2 915,16

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné

Dodávka a Montáž sanitárnej priečky z 
drevotrieskových DTDL dosiek na WC a prezliekacie 
kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním 
prevedenie CL28 ALU hr. dosky 28 mm

5 385,60
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.21 - Akusticka priečka 2.NP Pavilon A

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00% 686,60

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2 985,20

2 985,20

3 671,80
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.21 - Akusticka priečka 2.NP Pavilon A

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konštrukcie - drevostavby

37 K 763128112.R m2 18,900 118,16

38 K 998763201.S % 22,332 3,38 75,48

D 766 Konštrukcie stolárske 573,68

23 K 766662112.S ks 1,000 20,12 20,12

30 M 611610004401.R ks 1,000 551,20 551,20

29 K 998766201.S % 5,713 0,41 2,36

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 139,63

21 K 767646270.S ks 1,000 108,63 108,63

39 M 553310011300.S ks 1,000 31,00 31,00

D 776 Podlahy povlakové -36,81

1 K 776541300.S m2 -1,150 9,65 -11,10

2 M 284110004000.S m2 -1,380 17,63 -24,33

3 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh m2 -1,150 1,11 -1,28

4 K 998776201.S % -0,367 0,26 -0,10

2 985,20

2 985,20

2 308,70

Akustické priečky dvojito opláštené, TI 40 mm, 
akustická páska, zosilnenie otvoru okolo oceľovej 
zárubne UA profilmi

2 233,22

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

Akustické drevené dvere 37dB, padajúci prah, Kľučka-
klučka, povrch v prevedení PREMIUM+, SILVER 
POLYPROPYLÉN 476,

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

Montáž obložkových oceľových zárubní jednokrídlových 
vrátane vrch.náteru  - nová položka -20%

Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. 100 
mm, šxv 900x1970

Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych 
LVT v dielcoch

Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, 
lepená, hrúbka do 3 mm

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZL.22 - Odstránenie nestabilných priečok a penetrácia pod hydroizoláciu – 
SO 03 Telocvičňa

4 489,47

4 489,47 1 032,58

5 522,05
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 441,83

23 K 317160112.S ks 4,000 14,81 59,24

2 K 342272031.S m2 13,036 25,38 330,85

3 K 342948110.S m 8,800 2,44 21,47

4 M 141410001900.S Tyč závitová M10 pozinkovaná - nová položka -20% m 8,800 3,44 30,27

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 753,38

28 K 611460385.R01 m2 26,072 19,03 496,15

5 K 612460121.S m2 26,072 2,02 52,67

7 K 612481119.S m2 28,022 7,30 204,56

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 K 941955004.S m2 198,000 1,52 300,96

9 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 72,000 4,41 317,52

3 K 974031121 m -59,600 1,66 -98,94

33 K 959941123.R ks 24,000 9,60 230,40

10 K 962031132.S m2 5,136 4,17 21,42

58 K 965081812.R02 m2 180,300 5,32 959,20

11 K 968072455.S m2 4,800 22,52 108,10

12 K 979011111.S t 7,160 10,44 74,75

13 K 979011121.S t 14,320 7,32 104,82

14 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 7,160 12,51 89,57

15 K 979081121.S t 250,600 0,38 95,23

16 K 979082111.S t 7,160 10,54 75,47

17 K 979082121.S t 21,480 1,19 25,56

ZL.22 - Odstránenie nestabilných priečok a penetrácia pod hydroizoláciu – 
SO 03 Telocvičňa

4 489,47

4 296,54

Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1250 mm

Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou 
hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm

Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám vložením 
spojky do malty ložnej škáry počas murovania

Vnútorná omietka vápennocementová štuková (jemná), 
hr. 20 mm

Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou - nová položka -20%

Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

3 000,30

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m - montáž vedení

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm,  
-0,00200 t

D+M kotviacej výstuže Ø12 mm, dĺžky 300 mm, vrátane 
navŕtania otvoru a osadenia (bez chemického lepenia).

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tehál pálených plných alebo dutých 
maloformátových na maltu vápennú alebo 
vápennocementovú hr. do 100 mm,  -0,131 t - nová 
položka - 20%

Odstránenie asfaltovej hydroizolácie (bitúmenový pás), 
potrebné odstrániť, odlepený od podkladu, vrátane 
manipulácie
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, 
 -0,07600t

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 979089612.S t 7,160 97,24 696,24

D 99 Presun hmôt HSV 101,03

19 K 998011001.S t 7,160 14,11 101,03

D PSV Práce a dodávky PSV 192,93

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 85,00

29 K 734191822.R kpl 1,000 85,00 85,00

D 784 Maľby 107,93

24 K 784410100.S m2 26,720 1,07 28,59

25 K 784410500.S m2 26,072 0,13 3,39

26 K 784418011.S m2 3,500 0,99 3,47

27 K 784424271.S m2 26,072 2,78 72,48

Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

Odrezanie a demontáž kúrenárskeho potrubia DN 80 
vrátane vynesenia zo šachiet a odvozu.

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky 
do 3,80 m

Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku

Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, 
tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 
3,80 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.24 - SDK podhľad Telocvičňa 

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 240,33

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 240,33 23,00% 55,28

Cena s DPH v EUR 295,61

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.24 - SDK podhľad Telocvičňa 

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 240,33

D PSV Práce a dodávky PSV 240,33

D 763 Konštrukcie - drevostavby 240,33

1 K 763138220.S m2 9,480 23,02 218,23

2 K 998763201.S % 3,236 3,38 10,92

3 K 998763294.S % 3,236 1,96 6,34

4 K 998763299.S % 60,553 0,08 4,84

Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

Drevostavby, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu 
dopr. vzdial. do 1000 m, cena oproti Cenkrosu znížená 
o 20%

Drevostavby, prípl.za presun za každých ďalších i 
začatých 1000 nad 1000 m, cena znížená oproti 
Cenkrosu o 20%
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZL.25 - Káblové žlaby pre elektr.rozvody-SO 03-Telocvičňa – SO 03 
Telocvičňa

6 080,12

6 080,12 1 398,43

7 478,55
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

54 K 210011303.S ks 210,000 1,12 235,20

57 M 311310002900.R Hmoždinka klasická, šrób, sivá, M 10/8 ks 215,000 0,14 30,10

45 K 210020309.S m 98,000 12,40

47 M 345750009600.S m 105,000 12,89

47 M 345750011700.S m 105,000 7,47 784,35

48 M 345750020100.S ks 10,000 8,10 81,00

44 K 210193001.R Vybúranie starého elekt.rozvádzača - 900x1200mm ks 1,000 122,30 122,30

42 K 210193027.R ks 1,000 455,55 455,55

49 K 210201441.S Montáž výložníka  - nová položka -20% ks 98,000 5,58 546,84

50 M 348370001801.R Vyložník  DLN 200, 60x200x73mm ks 105,000 4,03 423,15

51 K 220060501.R Prepažka NPZ 50, 50x20x2000mm, vrátane montáže m 98,000 7,38 723,24

53 K 220060123.R Kablová spojka 200mm, vrátane montáže ks 31,000 3,54 109,74

ZL.25 - Káblové žlaby pre elektr.rozvody-SO 03-Telocvičňa – SO 03 
Telocvičňa

6 080,12

6 080,12

6 080,12
Osadenie HM 10, do tehlového muriva - nová položka 
-20%

Káblový žľab 200/60 mm vrátane veka - nová položka 
-20%

1 215,20

Žľab káblový KZL, šxv 200x60 mm, z pozinkovanej 
ocele hr.0,75 mm- nová položka -20%

1 353,45

Kryt V200 pre káblový žľab šírky 200 mm, z 
pozinkovanej ocele - nová položka -20%

Koleno vnútorné pre káblový žľab šxv 200x60 mm, z 
pozinkovanej ocele - nová položka -20%

D+M zapustenej elektrickej skrinky skriňový rozvádzač 
600 x 600 x 250 ocelový plech svetlo sivá (RAL 7035) 
do fasády a montáže 3 ks chráničiek Ø60 mm, dĺžky 3,0 
m.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.26 - Interiérové dvere-Pavilon A, B a telocvičňa

Časť:

01 - Pavilion A

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

5 463,47

5 463,47 1 256,60

6 720,07



Strana 18 z 64

ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.26 - Interiérové dvere-Pavilon A, B a telocvičňa

Časť:

01 - Pavilion A

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konštrukcie stolárske

1 K 766662114.R ks 28,000 41,25

2 M 549150000600.R1 ks 27,000 17,32 467,64

3 M 549150000900.R2 ks 1,000 33,13 33,13

4 M 611610002200.R3 ks 28,000 140,30

5 K 998766201.S % 49,010 0,41 20,22

42 K 766662112.S ks -1,000 20,12 -20,12

43 M 549150000600.S ks -1,000 17,32 -17,32

44 M 611610000400.S ks -1,000 103,37 -103,37

5 463,47

5 463,47

5 463,47

Montáž jednokrídlových dverí s jadrom z vyľahčenej 
drevotriesky (DTD), zakrátenie obvodového gumového 
tesnenia do drážky existujúcej zárubne, vrátane kovania

1 155,00

Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez matný, MPK Favorit HR

Kľučka dverová 2x, 2x rozeta WC, nehrdzavejúca 
oceľ,povrch nerez matný, MPK Favorit HR

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 
vylahčená DTD doska, povrch CPL laminát 
PREMIUM+, SILVER POLYPROPYLÉN 476, svetlá 
šedá,plné, vrátane zámku s kovovou strelkou, bez FAB 
vložky - nová položka - 20%

3 928,29

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 
papierová voština, povrch fólia, plné
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.26 - Interiérové dvere-Pavilon A, B a telocvičňa

Časť:

02 - Pavilion B

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

6 460,67

6 460,67 1 485,95

7 946,62
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.26 - Interiérové dvere-Pavilon A, B a telocvičňa

Časť:

02 - Pavilion B

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konštrukcie stolárske

1 K 766662114.R ks 33,000 41,25

2 M 549150000600.R1 ks 32,000 17,32 554,24

3 M 549150000900.R2 ks 1,000 33,13 33,13

4 M 611610002200.R3 ks 33,000 140,30

5 K 998766201.S % 55,989 0,41 23,10

44 K 766662112.S ks -1,000 20,12 -20,12

45 M 549150000600.S ks -1,000 17,33 -17,33

46 M 611610000400.S ks -1,000 103,37 -103,37

6 460,67

6 460,67

6 460,67

Montáž jednokrídlových dverí s jadrom z vyľahčenej 
drevotriesky (DTD), zakrátenie obvodového gumového 
tesnenia do drážky existujúcej zárubne, vrátane kovania

1 361,25

Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez matný, MPK Favorit HR

Kľučka dverová 2x, 2x rozeta WC, nehrdzavejúca 
oceľ,povrch nerez matný, MPK Favorit HR

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 
vylahčená DTD doska, povrch CPL laminát 
PREMIUM+, SILVER POLYPROPYLÉN 476, svetlá 
šedá,plné, vrátane zámku s kovovou strelkou, bez FAB 
vložky - nová položka - 20%

4 629,77

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 
papierová voština, povrch fólia, plné



Strana 21 z 64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.26 - Interiérové dvere-Pavilon A, B a telocvičňa

Časť:

03 - Telocvičňa

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

5 511,15

5 511,15 1 267,56

6 778,71
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.26 - Interiérové dvere-Pavilon A, B a telocvičňa

Časť:

03 - Telocvičňa

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konštrukcie stolárske

12 K 766662114.R021 ks 20,000 41,25 825,00

13 M 549150000600.R1 ks 19,000 17,32 329,08

14 M 549150000900.R2 ks 1,000 33,13 33,13

15 M 611610002200.R3 ks 20,000 140,30

7 K 766662134.R ks 4,000 82,50 330,00

8 M 549150000600.R1 ks 4,000 17,32 69,28

10 M 549150000900.R4 ks 1,000 439,68 439,68

11 M 549150000900.R5 ks 2,000 479,21 958,42

12 M 611610002200.R5 ks 1,000 666,85 666,85

5 K 998766201.S % 45,316 0,41 18,69

67 K 766662112.S ks -2,000 20,12 -40,24

68 M 549150000600.S ks -2,000 17,32 -34,64

69 M 611610000400.S ks -2,000 103,37 -206,74

70 K 766662132.S ks -2,000 39,09 -78,18

5 511,15

5 511,15

5 511,15

Montáž jednokrídlových dverí s jadrom z vyľahčenej 
drevotriesky (DTD), zakrátenie obvodového gumového 
tesnenia do drážky existujúcej zárubne, vrátane 
kovania, prispôsobenie dverného krídla do pôvodných 
zárubní, úprava pántov na existujúcich zárubní

Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez matný, MPK Favorit HR

Kľučka dverová 2x, 2x rozeta WC, nehrdzavejúca 
oceľ,povrch nerez matný, MPK Favorit HR

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 
vylahčená DTD doska, povrch CPL laminát 
PREMIUM+, SILVER POLYPROPYLÉN 476, svetlá 
šedá,plné, vrátane zámku s kovovou strelkou, bez FAB 
vložky - nová položka - 20%

2 805,92

Montáž dvorjkrídlových dverí s jadrom z vyľahčenej 
drevotriesky (DTD), zakrátenie obvodového gumového 
tesnenia do drážky existujúcej zárubne, vrátane 
kovania,  prispôsobenie dverného krídla do pôvodných 
zárubní, úprava pántov na existujúcich zárubní

Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez matný, MPK Favorit HR

Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1200x1970 mm, 
výplň vylahčená DTD doska, povrch CPL laminát 
PREMIUM+, SILVER POLYPROPYLÉN 476, svetlá 
šedá,plné, vrátane zámku s kovovou strelkou, bez FAB 
vložky - nová

Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1450x1970 mm, 
výplň vylahčená DTD doska, povrch CPL laminát 
PREMIUM+, SILVER POLYPROPYLÉN 476, svetlá 
šedá,plné, vrátane zámku s kovovou strelkou, bez FAB 
vložky - nová

Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1600x1970 mm 
(asymetrické delenie) výplň vylahčená DTD doska, 
povrch CPL laminát PREMIUM+, SILVER 
POLYPROPYLÉN 476, svetlá šedá,plné, vrátane 
zámku s kovovou strelkou, bez FAB vložky - nová

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 
papierová voština, povrch fólia, plné

Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

71 M 549150000600.S ks -2,000 17,32 -34,64

72 M 611610000400.S ks -4,000 103,37 -413,48

73 K 998766201.S % -10,770 0,41 -4,44

74 K 767641110.S ks -1,000 39,05 -39,05

75 M 549150000600.S ks -1,000 17,32 -17,32

76 M 553410013600.S Dvere kovové šxv 1000x1970 mm ks -1,000 96,17 -96,17

Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 
papierová voština, povrch fólia, plné

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

Montáž kovového dverového krídla otočného 
jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane 
kovania

Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.27 - Príprava podkladu pre nášlapnú vrstvu A,B,Telocvičňa

Časť:

1 - Pavilion A

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

32 438,99

32 438,99 7 460,97

39 899,96
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.27 - Príprava podkladu pre nášlapnú vrstvu A,B,Telocvičňa

Časť:

1 - Pavilion A

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

19 K 632452701.S m2 43,950 98,42

15 K 632458624 m2 818,930 9,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 101,000 4,41 445,41

20 K 965044201.S m2 214,390 6,44

D 99 Presun hmôt HSV 29,18

13 K 998011001.S t 2,068 14,11 29,18

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

14 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh m2 818,930 1,11 909,01

22 K 776992200.R m2 495,600 4,50

18 K 776992200.S m2 818,930 5,11

23 K 776992201.R m2 687,900 3,80

24 K 776992202.R Brúsenie nivelizácie-prebrúsenie povrchu m2 818,930 1,89

10 K 998776201.S % 140,490 0,26 36,88

D 777 Podlahy syntetické

21 K 777610150.S m2 818,930 8,16

17 K 998777201.S % 66,825 0,41 27,57

32 438,99

14 206,33

12 351,07
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 
MPa, hr. 50 mm - nová položka -20%

4 325,56

Cementová samonivelizačná stierka, triedy CT-C20-F6, 
hr. 5 mm

8 025,51

1 826,08

Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie 
hrúbky do 3 mm -0,00600t - nová položka -20%

1 380,67

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

18 232,66

11 522,62

Vyspravenie nerovnosti podkladu opravnou hmotou 
RS88/OT

2 230,20

Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na 
betón - nová položka - 20%

4 184,73

Mechanické preškrabanie a odstránenie nesúdržného 
podkladu

2 614,02

1 547,78

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m

6 710,04
Epoxidový penetračný náter, posyp kremičitým pieskom 
- nová položka -20%

6 682,47

Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
do 6 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.27 - Príprava podkladu pre nášlapnú vrstvu A,B,Telocvičňa

Časť:

2 - Pavilion B

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

28 174,75

28 174,75 6 480,19

34 654,94
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.27 - Príprava podkladu pre nášlapnú vrstvu A,B,Telocvičňa

Časť:

2 - Pavilion B

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

19 K 632452701.S m2 43,950 98,42

15 K 632458624 m2 729,290 9,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 95,000 4,41 418,95

20 K 965044201.S m2 214,390 6,44

D 99 Presun hmôt HSV 29,18

13 K 998011001.S t 2,068 14,11 29,18

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

14 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh m2 729,290 1,11 809,51

22 K 776992200.R m2 311,400 4,50

18 K 776992200.S m2 729,290 5,11

23 K 776992201.R m2 408,600 3,80

24 K 776992202.R Brúsenie nivelizácie-prebrúsenie povrchu m2 729,290 1,89

10 K 998776201.S % 111,512 0,26 29,27

D 777 Podlahy syntetické

21 K 777610150.S m2 729,290 8,16

17 K 998777201.S % 59,510 0,41 24,55

28 174,75

13 301,40

11 472,60
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 
MPa, hr. 50 mm - nová položka -20%

4 325,56

Cementová samonivelizačná stierka, triedy CT-C20-F6, 
hr. 5 mm

7 147,04

1 799,62

Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie 
hrúbky do 3 mm -0,00600t - nová položka -20%

1 380,67

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

14 873,35

8 897,79

Vyspravenie nerovnosti podkladu opravnou hmotou 
RS88/OT

1 401,30

Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na 
betón - nová položka - 20%

3 726,67

Mechanické preškrabanie a odstránenie nesúdržného 
podkladu

1 552,68

1 378,36

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m

5 975,56
Epoxidový penetračný náter, posyp kremičitým pieskom 
- nová položka -20%

5 951,01

Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
do 6 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.27 - Príprava podkladu pre nášlapnú vrstvu A,B,Telocvičňa

Časť:

3 - Telocvičňa

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

12 488,64

12 488,64 2 872,39

15 361,03
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.27 - Príprava podkladu pre nášlapnú vrstvu A,B,Telocvičňa

Časť:

3 - Telocvičňa

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce 110,37

30 K 174101001.R Zasypanie šachty s drveným betónom - len robota m3 3,168 15,60 49,42

31 K 174101102.R Zhutnenie zásypu v uzavretom priestore m3 3,168 19,24 60,95

D 2 Zakladanie 205,06

34 K 273321312.R02 m2 2,880 55,60 160,13

35 K 273362422.R03 m2 2,880 15,60 44,93

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15 K 632458624 m2 327,950 9,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 299,88

12 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 68,000 4,41 299,88

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

36 K 711111001.S m2 600,440 0,65 390,29

37 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný - nová položka -20% t 0,180 380,59

40 K 776990100.R Vyčistenie plochy pred penetráciou m2 600,440 0,68 408,30

38 K 998711201.S % 16,415 1,95 32,01

D 776 Podlahy povlakové

14 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh m2 327,950 1,11 364,02

22 K 776992200.R m2 221,400 4,50 996,30

18 K 776992200.S m2 327,950 5,11

23 K 776992201.R m2 285,400 3,80

24 K 776992202.R Brúsenie nivelizácie-prebrúsenie povrchu m2 327,950 1,89 619,83

10 K 998776201.S % 47,405 0,26 12,44

D 777 Podlahy syntetické

21 K 777610150.S m2 328,950 8,16

17 K 998777201.S % 26,842 0,41 11,07

12 488,64

3 829,22

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25, vrecovaný materiál+miešanie na mieste

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm + kotvia.výstuž 
fí 10, dl.30 cm

3 213,91
Cementová samonivelizačná stierka, triedy CT-C20-F6, 
hr. 5 mm

3 213,91

8 659,42

1 211,19

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za studena - nová položka -20%

2 114,40

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

4 752,93

Vyspravenie nerovnosti podkladu opravnou hmotou 
RS88/OT

Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na 
betón - nová položka - 20%

1 675,82

Mechanické preškrabanie a odstránenie nesúdržného 
podkladu

1 084,52

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m

2 695,30
Epoxidový penetračný náter, posyp kremičitým pieskom 
- nová položka -20%

2 684,23

Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
do 6 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.30 - ELI prípojka Pavilon A,B Ihrisko

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

15 980,77

15 980,77 3 675,58

19 656,35
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.30 - ELI prípojka Pavilon A,B Ihrisko

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce 267,98

15 K 113107113.S m2 10,800 7,23 78,08

16 K 132211101.S m3 2,560 74,18 189,90

D 2 Zakladanie 746,12

69 K 273321312.S m3 3,672 109,42 401,79

70 K 273362021.S t 0,256 344,33

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 K 919735112.S m 45,600 4,14 188,78

9 K 919735113.S m 61,200 5,95 364,14

20 K 965042141.S m3 1,094 99,64 109,01

12 K 965042241.S m3 4,219 81,25 342,79

13 K 965049120.S m3 4,219 46,98 198,21

22 K 971056014.R0702 cm 360,000 1,30 468,00

23 K cm 40,000 1,23 49,20

24 K 965042202.R201 m2 1,340 78,52 105,22

25 K 965042202.R202 kus 13,000 33,52 435,76

1 K 974083114.S m 15,600 22,66 353,50

14 K 978071251.S m2 5,120 8,71 44,60

2 K 979011111.S t 12,070 10,44 126,01

3 K 979011121.S t 12,070 7,32 88,35

4 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 12,070 12,51 151,00

5 K 979081121.S t 470,730 0,38 178,88

6 K 979082111.S t 12,070 10,54 127,22

15 980,77

6 966,54

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25 - nová položka -20%

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI - nová 
položka -20%

1 345,04

4 518,72

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm - nová položka -20%

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 100 do 150 mm

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -2,20000t - nová položka -20%

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 
m2 -2,20000t - nová položka -20%

Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou 
sieťou alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm - nová 
položka -20%

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm 
cez základové murivo -železobetónových -0,00042t - 9 
vrtov

971056014.R0702
.1

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm 
cez základové murivo - železobetónových -0,00021t - 
nová položka -20%

Demontáž a spätné zaizolovanie základového muriva s 
XPS, vrátane NOP fólie

Dodávka a montáž zaizolovania prestupov cez 
základové murivo

Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených 
hĺbky nad 150 do 200 mm

Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 
vodorovnej,  -0,07300t - nová položka -20%

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

7 K 979082121.S t 12,070 1,19 14,36

8 K 979089612.S t 12,070 97,24

D 99 Presun hmôt HSV

71 K 998011001.S t 101,610 14,11

D PSV Práce a dodávky PSV   102,20

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti   102,20

75 K 711111001.S m2 5,120 0,65 3,33

76 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný - nová položka -20% t 0,002 4,23

72 K 711142559.S m2 5,120 5,36 27,44

73 M 628310001000 m2 6,000 2,89 17,34

74 K 998711201.S % 25,567 1,95 49,86

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže   

30 K 210010028.S m 108,000 1,99 214,92

31 M 345710009400 Rúrka ohybná PVC, FXP D 40 - nová položka -20% m 118,000 1,72 202,96

26 K 210010030.S m 138,000 2,29 316,02

29 M 345710009600 Rúrka ohybná  PVC, FXP D 63 - nová položka -20% m 150,000 3,62 543,00

42 K 210100003.S ks 4,000 2,04 8,16

43 M 345720003900.S ks 4,000 0,08 0,32

44 M 354310012900.S ks 4,000 1,44 5,76

45 M 354310018500.S ks 4,000 0,56 2,24

46 K 210100005.S ks 1,000 3,35 3,35

47 M 345720005100.S ks 1,000 0,14 0,14

48 M 354310013600.S ks 1,000 1,76 1,76

49 M 354310021700.S ks 1,000 1,20 1,20

50 K 210100012.S ks 1,000 12,42 12,42

51 M 354310015000.S ks 1,000 4,42 4,42

52 M 354310028900.S ks 1,000 4,02 4,02

57 K 210130101.S ks 1,000 7,38 7,38

58 M 358220000500.S ks 1,000 3,82 3,82

55 K 210130104.S ks 1,000 8,93 8,93

56 M 358220046300.S Istič 3P, 25 A, charakteristika B - nová položka -20% ks 1,000 22,96 22,96

79 K 210193009.R Montáž SR skrinky ks 1,000 185,30 185,30

78 M 357110009000.R ks 1,000 802,10 802,10

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné

1 173,69

1 433,72
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

1 433,72

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za studena - nová položka -20%

2 114,40

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
zvislá NAIP pritavením - nová položka -20%

Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov- nová položka -20%

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

8 912,03

7 820,98
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40 - 
nová položka -20%

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 63 - 
nová položka -20%

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2 - nová položka -20%

Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná  - nová položka 
-20%

Káblové oko hliníkové lisovacie 16 AL 617055  - nová 
položka -20%

Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L  - nová 
položka -20%

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 35 mm2  - nová položka -20%

Dutinka lisovacia DI 35-16 izolovaná  - nová položka 
-20%

Káblové oko hliníkové lisovacie 35 Al 617081 - nová 
položka -20%

Káblové oko medené lisovacie CU 35x6 KU-L - nová 
položka -20%

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 240 mm2 - nová položka -20%

Káblové oko hliníkové lisovacie 240 Al 617210 - nová 
položka -20%

Káblové oko medené lisovacie CU 240x10 KU-L - nová 
položka -20%

Stýkač, ističe dvojpólový na DIN lištu do 25 A - nová 
položka -20%

Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul - nová 
položka -20%

Stýkač ističe trojpólový na DIN lištu do 40 - nová 
položka -20%

SR (prístrojová skrinka) samostatne stojaca s výzbrojou 
pre 9 prívodov a 2 rezervy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

40 K 210881022.S m 43,000 0,62 26,66

41 M 341610014400.S m 48,000 1,06 50,88

34 K 210881041.S m 36,000 1,02 36,72

35 M 341610016300.S m 40,000 7,18 287,20

36 K 210881042.S m 36,000 1,26 45,36

37 M 341610016400.S m 40,000 14,88 595,20

38 K 210881048.S m 35,000 0,78 27,30

39 M 341610017000.S m 38,000 3,26 123,88

30 K 210881098.R m 36,000 4,60 165,60

32 K 210881098.R.1 m 40,000 4,60 184,00

33 M 341610017200.R Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x35 mm2 m 84,000 32,50

24 K 210902213.S m 14,000 6,49 90,86

25 M 341110030400.S m 14,000 19,14 267,96

53 K 210969540.R ks 1,000 10,40 10,40

54 K 210969541.R Odpojenie existujúceho kábla z motora bránky ks 1,000 12,30 12,30

68 K 210969542.R Zaizolovanie prestupov cez základové murivo ks 13,000 9,65 125,45

63 K D Doprava % 63,450 5,63 356,91

64 K PM Podružný materiál % 63,450 2,63 166,56

65 K PPV.1 Podiel pridružených výkonov % 63,450 2,63 166,56

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

21 K 460200163.S m 78,000 5,98 466,44

17 K 460420022.S m 14,400 1,70 24,48

18 M 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm - nová položka -20% t 1,498 16,35 24,49

66 K 460490012.S m 85,000 0,61 51,85

67 M 283230008000.S m 85,000 0,14 11,90

60 K 460560163.S m 40,800 2,25 91,80

61 K 460620013 m2 82,600 1,98 163,55

98 K HZS000112 Projekt skutočného vyhotovenia ks 1,000 16,55 16,55

97 K HZS000111 Preskúšanie el. rozvodov, rozvádzačov hod 8,000 13,93 111,44

100 K HZS000115 Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa ks 1,000 26,43 26,43

62 K PPV Podiel pridružených výkonov % 38,900 2,63 102,12

Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x2,5 (bránka)  - nová položka -20%

Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 - 
nová položka -20%

Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 
4x10 - nová položka -20%

Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 4x10 mm2 - 
nová položka -20%

Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 
4x16  - nová položka -20%

Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 4x16 mm2  - 
nová položka -20%

Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x4 (ihrisko)  - nová položka -20%

Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2  - 
nová položka -20%

Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0 
5x35 (Prívod Pavilon A)

Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0 
5x35 (Prívod Pavilon B)

2 730,00

Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 
3x240+120 pre vonkajšie práce - nová položka -20%

Kábel hliníkový 1-AYKY 3x240+120 mm2 - nová 
položka -20%

Odpojenie existujúceho kábla z rozvádzača 5x4 - 
Ihrisko

1 091,05
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 
zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm - 
nová položka -20%

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 
šírka do 33 cm - nová položka -20%

Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená - nová 
položka -20%

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.31 - Úprava stavebných otvorov-zmena osadenia zárubní-Pavilon B

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00% 715,66

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

3 111,57

3 111,57

3 827,23
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.31 - Úprava stavebných otvorov-zmena osadenia zárubní-Pavilon B

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   710,10

35 K 612425931.S m2 27,930 19,21 536,54

40 K 632458628 m2 5,400 32,14 173,56

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33 K 965081812.S m2 5,400 3,80 20,52

16 K 974031123.R m 73,500 1,83 134,51

34 K 974031124.R Vyrovnanie podkladu po vybúraní podlahy hr.30 mm m 5,400 16,30 88,02

32 K 974083101.S m 27,000 5,18 139,86

31 K 974083114.S m 36,000 22,67 816,12

30 K 978021191.S m2 8,820 8,77 77,35

17 K 979011111.S t 1,960 10,44 20,46

18 K 979011121.S t 1,960 7,32 14,35

19 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,960 12,51 24,52

20 K 979081121.S t 76,440 0,38 29,05

21 K 979082111.S t 1,960 10,54 20,66

22 K 979082121.S t 35,280 1,19 41,98

23 K 979089612.S t 1,960 97,24 190,59

D 99 Presun hmôt HSV 27,66

24 K 998011001.S t 1,960 14,11 27,66

D PSV Práce a dodávky PSV 755,82

D 773 Podlahy z liateho teraca 627,41

41 K 773500920.R m2 1,440 435,70 627,41

D 776 Podlahy povlakové 128,41

36 K 776541300.S m2 3,960 9,65 38,21

37 M 284110004000.S m2 4,500 17,63 79,34

3 111,57

2 355,75

Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného - nová položka -20%

Cementová samonivelizačná stierka hr. 20 mm - nová 
položka - 20%

1 617,99

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, 
čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  
-0,06500t

Zarezanie tehlového muriva pred búranim do hr. 
100mm

Rezanie betónových mazanín existujúcich 
nevystužených hĺbky do 50 mm - nová položka - 20%

Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených 
hĺbky nad 150 do 200 mm

Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v 
rozsahu do 100 %,  -0,06100t - nová položka - 20%

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

Vysprávka terazzovej podlahy (penetrácia+vyliatie novej 
podlahy+tmelenie+prebrúsenie+leštenie)

Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych 
LVT v dielcoch

Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, 
lepená, hrúbka do 3 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

38 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh m2 3,960 1,11 4,40

39 K 998776201.S % 24,600 0,26 6,46
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m



Strana 37 z 64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.32 - SDK kastlíky a revízne dvierka

Časť:

1 - Pavilion A

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 839,36

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 839,36 23,00% 193,05

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

1 032,41



Strana 38 z 64

ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.32 - SDK kastlíky a revízne dvierka

Časť:

1 - Pavilion A

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 839,36

D HSV Práce a dodávky HSV 231,73

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 6,84

14 K 310235241.S ks 2,000 3,42 6,84

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 224,89

15 K 941955002.S m2 2,500 4,30 10,75

12 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 41,200 4,41 181,69

11 K 962031132.S m2 0,588 2,78 1,63

13 K 973031324.S ks 2,000 5,83 11,66

10 K 974031123.R m 4,700 1,83 8,60

16 K 979011111.S t 0,065 10,44 0,68

17 K 979011121.S t 0,065 7,32 0,48

18 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,065 12,51 0,81

19 K 979081121.S t 2,535 0,38 0,96

20 K 979082111.S t 0,065 10,54 0,69

21 K 979082121.S t 0,520 1,19 0,62

22 K 979089612.S t 0,065 97,24 6,32

D PSV Práce a dodávky PSV 607,63

D 763 Konštrukcie - drevostavby 384,95

3 K 763161530.S m 4,200 13,67 57,41

4 M 590110002000.S Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm m2 2,142 2,96 6,34

5 K 763161695.S ks 17,000 4,86 82,62

6 M 590110005940.S ks 17,000 10,10 171,70

7 K 763161700.S ks 3,000 6,41 19,23

8 M 590110005950.S ks 3,000 10,94 32,82

9 K 998763201.S % 4,395 3,38 14,83

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225 m2 v murive 
nadzákladného tehlami do 300 mm - nová položka 
-20%

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 
mm,  -0,19600t

Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, 
hĺbky do 150 mm,  -0,01500t - nová položka -20%

Zarezanie tehlového muriva pred búranim do hr. 
100mm

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné

Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 3x 
hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami 
hr. 12,5 mm

Montáž SDK prefabrikovaného výrobku - revízne 
dvierka 200x200 mm do SDK stropov

Sadrokartónové revízne dvierka, rozmer 200x200 mm, 
doska štandarná A hr. 12,5 mm

Montáž SDK prefabrikovaného výrobku - revízne 
dvierka 400x400 mm do SDK stropov

Sadrokartónové revízne dvierka, rozmer 400x400 mm, 
doska štandarná A hr. 12,5 mm

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 222,68

23 K 767995101.S kg 24,600 7,12 175,15

25 M 132310001900.R Tyč oceľová prierezu L +60x60x5 mm t 0,035 47,53

Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg

1 357,90
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.32 - SDK kastlíky a revízne dvierka

Časť:

2 - Pavilion B

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 452,68

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 452,68 23,00% 104,12

Cena s DPH v EUR 556,80

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.32 - SDK kastlíky a revízne dvierka

Časť:

2 - Pavilion B

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 452,68

D PSV Práce a dodávky PSV 452,68

D 763 Konštrukcie - drevostavby - nové položky -20% 452,68

1 K 763161520.S m 2,800 10,89 30,49

2 M 590110002000.S Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm m2 1,540 2,96 4,56

3 K 763161530.S m 4,500 13,67 61,52

4 M 590110002000.S Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm m2 2,295 2,96 6,79

5 K 763161695.S ks 12,000 4,86 58,32

6 M 590110005940.S ks 12,000 10,10 121,20

7 K 763161700.S ks 9,000 6,41 57,69

8 M 590110005950.S ks 9,000 10,94 98,46

9 K 998763201.S % 4,043 3,38 13,65

Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 2x 
hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami 
hr. 12,5 mm

Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 3x 
hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami 
hr. 12,5 mm

Montáž SDK prefabrikovaného výrobku - revízne 
dvierka 200x200 mm do SDK stropov

Sadrokartónové revízne dvierka, rozmer 200x200 mm, 
doska štandarná A hr. 12,5 mm

Montáž SDK prefabrikovaného výrobku - revízne 
dvierka 400x400 mm do SDK stropov

Sadrokartónové revízne dvierka, rozmer 400x400 mm, 
doska štandarná A hr. 12,5 mm

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.33 - Oprava terazzovej podlahy

Časť:

1 - Pavilion A

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00% 396,26

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

1 722,89

1 722,89

2 119,15
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.33 - Oprava terazzovej podlahy

Časť:

1 - Pavilion A

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV 212,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 212,27

1 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 18,200 4,41 80,26

17 K 974031123.R m 6,300 1,83 11,53

18 K 974031124.R Vyrovnanie podkladu po vybúraní podlahy hr.30 mm m 6,300 16,30 102,69

21 K 978021191.S m2 1,134 8,77 9,95

7 K 979011111.S t 0,045 10,44 0,47

8 K 979011121.S t 0,045 7,32 0,33

9 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,045 12,51 0,56

10 K 979081121.S t 1,755 0,38 0,67

11 K 979082111.S t 0,045 10,54 0,47

12 K 979082121.S t 0,810 1,19 0,96

27 K 979089612.S t 0,045 97,24 4,38

D 99 Presun hmôt HSV 0,63

14 K 998011001.S t 0,045 14,11 0,63

D PSV Práce a dodávky PSV

D 773 Podlahy z liateho teraca

23 K 773500921.R m 6,300 83,48 525,92

24 K 773500922.R Vysprávaka omietok nad novým soklíkom hod 5,000 16,00 80,00

25 K 773500923.R m2 0,480 435,73 209,15

26 K 773500924.R ks 12,000 57,91 694,92

1 722,89

Zarezanie tehlového muriva pred búranim do hr. 
100mm

Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v 
rozsahu do 100 %,  -0,06100t - nová položka - 20%

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

1 509,99

1 509,99
D+M terazzového soklíka, brúsenie, tmelenie, leštenie 
miest. 1.10

Oprava terazzovej podlahy pred WC (zarezanie 
existujúcej podlahy, vubúranie podlahy, vysprávka 
podkladu+penetrácia, vyliatie nového terazza, brúsenie 
terazza, leštenie terazza a tmelenie)

Oprava terazza na madle schodov, popraskané časti, 
odlomené časti



Strana 44 z 64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.33 - Oprava terazzovej podlahy

Časť:

2 - Pavilion B

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00% 585,31

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2 544,81

2 544,81

3 130,12
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.33 - Oprava terazzovej podlahy

Časť:

2 - Pavilion B

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV 111,11

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 110,81

1 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 24,300 4,41 107,16

7 K 979011111.S t 0,021 10,44 0,22

8 K 979011121.S t 0,021 7,32 0,15

9 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,021 12,51 0,26

10 K 979081121.S t 0,819 0,38 0,31

11 K 979082111.S t 0,021 10,54 0,22

12 K 979082121.S t 0,378 1,19 0,45

29 K 979089612.S t 0,021 97,24 2,04

D 99 Presun hmôt HSV 0,30

14 K 998011001.S t 0,021 14,11 0,30

D PSV Práce a dodávky PSV

D 773 Podlahy z liateho teraca

26 K 773500924.R ks 9,000 57,91 521,19

27 K 773500925.R m2 3,580 98,50 352,63

28 K 773500926.R m2 3,580 435,72

2 544,81

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

2 433,70

2 433,70
Oprava terazza na madle schodov, popraskané časti, 
odlomené časti

Zarezanie terazzovej podlahy do 50 mm, vybúranie 
terazzovej podlahy

Oprava terazzovej podlahy na chodbe 2x ( vysprávka 
podkladu+penetrácia, vyliatie nového terazza, brúsenie 
terazza, leštenie terazza a tmelenie)

1 559,88
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.34 - Prístrešok nad vstupom-SO 03 Telocvičňa

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

7 694,39

7 694,39 1 769,71

9 464,10
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.34 - Prístrešok nad vstupom-SO 03 Telocvičňa

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

19 K 621481119.S m2 24,760 8,65 214,17

20 K 622460124.S m2 24,760 2,36 58,43

21 K 622461052.S m2 24,760 11,06 273,85

17 K 625250541.S m2 24,760 26,78 663,07

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 K 941941041.S m2 55,200 2,68 147,94

24 K 941941841.S m2 55,000 1,80 99,00

18 K 953996121 m 14,100 4,84 68,24

44 K 953997751 Rohový PVC profil s mriežkou - nová položka -20% m 14,700 3,04 44,69

3 K 963051113.S m3 3,450 119,60 412,62

5 K 964011351.R m 3,700 25,50 94,35

6 K 964011352.R Vysekanie trapézového plechu z muriva m 3,700 6,50 24,05

29 K 979011111.S t 8,280 10,44 86,44

30 K 979011121.S t 8,280 7,32 60,61

31 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 8,280 12,51 103,58

32 K 979081121.S t 88,920 0,38 33,79

33 K 979082111.S t 8,280 10,54 87,27

35 K 979089612.S t 8,280 97,50 807,30

D 99 Presun hmôt HSV 116,83

36 K 998011001.S t 8,280 14,11 116,83

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti -151,29

39 K 711141559.S m2 -20,350 4,40 -89,54

40 M 628310001000 m2 -21,368 2,89 -61,75

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 312,10

7 694,39

3 396,23

1 209,52

Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou 
mriežkou s celoplošným prilepením - nová položka 
-20%

Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery

Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, 
hr. 1,5 mm

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy - nová 
položka -20%

2 069,88

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou - nová 
položka -20%

Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 
mm,  -2,40000t 

Vybúranie betonového prekladu (na tom boli uložené 
trapézové plechy)

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

1 130,88

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP pritavením

Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov, ICOPAL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

50 K 712290010.S Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 20,350 0,86 17,50

51 M 283230007300.S m2 23,403 0,38 8,89

41 K 712300832.S m2 20,350 0,74 15,06

52 K 712370010.S m2 20,350 4,92 100,12

53 M 283220002000.S m2 24,420 5,24 127,96

45 K 712990040.S m2 20,350 0,59 12,01

46 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 23,403 1,07 25,04

47 K 998712201.S % 3,066 1,80 5,52

D 762 Konštrukcie tesárske 628,14

37 K 762431304.S m2 45,110 13,47 607,63

38 K 998762202.S % 6,076 3,38 20,51

D 764 Konštrukcie klampiarske 249,32

42 K 764312822.S.1 m2 20,350 1,85 37,65

49 K 764430440.S m 3,700 26,53 98,16

43 K 998764201.S % 81,810 1,39 113,51

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 92,61

48 K 765371251.R Okapový plech poplatsovaný m 14,700 6,30 92,61

D M Práce a dodávky M

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií

14 K 43-M1 Výroba  a montáž oceľovej konštrukcie s náterom kg 688,540 3,10

15 M 43-M2 Dodávka oceľovej konštrukcie kg 688,540 1,50

Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO 
- modifikovaný PE

Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 
10° dvojvrstvovej,  -0,01000t

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou položenou voľne s naleptaním spoju

Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých 
striech

Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10°

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky do 6 m

Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz 
hr. dosky 18 mm

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 
mm, do 30st.,  -0,00751t

Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, vrátane rohov do r.š. 500 mm - nová 
položka -20%

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

3 167,28

3 167,28

2 134,47

1 032,81



Strana 49 z 64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.36 - Vchodvé dvere-vybavenie - Telocvičňa

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 741,22

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 741,22 23,00% 170,48

Cena s DPH v EUR 911,70

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.36 - Vchodvé dvere-vybavenie - Telocvičňa

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 741,22

D M Práce a dodávky M   57,91

D 30 Audiovrátnik   57,91

3 K 767649195 Montáž doplnkov dverí - zámok elektrický do 10000N ks 1,000 25,22 25,22

4 M 5492600120 ks 1,000 32,69 32,69

D PSV Práce a dodávky PSV 683,31

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 683,31

33 K 210411161 Montáž zdorja, sieťového napájača ks 1,000 8,22 8,22

34 M 3850006220 Napájacý zdroj 346050, alebo ekvivalent ks 1,000 63,33 63,33

Zámok elektrický 18V, 4A impulsive, 250mA, alebo 
ekvivalent
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.37 - Vyrovnanie podkladu - Sprchy a WC - Telocvičňa

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00% 425,70

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

1 850,89

1 850,89

2 276,59
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.37 - Vyrovnanie podkladu - Sprchy a WC - Telocvičňa

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 632452695.S m2 25,240 41,43

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 621,86

2 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 25,240 4,41 111,31

8 K 965044201.R ks 24,000 14,50 348,00

3 K 965044201.S m2 25,240 6,44 162,55

D 99 Presun hmôt HSV 5,43

4 K 998011001.S t 0,385 14,11 5,43

D PSV Práce a dodávky PSV 177,91

D 776 Podlahy povlakové 177,91

5 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh m2 25,240 1,11 28,02

9 K 776990110.S m2 25,240 0,81 20,44

6 K 776992200.S m2 25,240 5,11 128,98

7 K 998776201.S % 1,774 0,26 0,47

1 850,89

1 672,98

1 045,69
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 
MPa, hr. 20 mm - nová položka -20%

1 045,69

Debnenie a betonáž dier (bývalé prestupy kanalizácie) v 
strope, vrátane materiálu

Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie 
hrúbky do 3 mm -0,00600t - nová položka -20%

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových 
podláh  - nová položka - 20%

Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na 
betón - nová položka - 20%

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.41 - Prívod studenej vody - Pavilon B

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00% 251,71

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

1 094,41

1 094,41

1 346,12
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.41 - Prívod studenej vody - Pavilon B

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV 947,02

D 1 Zemné práce 145,02

2 K 132211101.S m3 1,848 74,18 137,08

27 K 174101001.S m3 2,016 3,94 7,94

D 2 Zakladanie 18,00

26 K 216904111.S Očistenie plôch tlakovou vodou - nová položka -20% m2 1,400 6,61 9,25

3 K 273321312.S m3 0,043 109,42 4,71

4 K 273362021.S t 0,003 4,04

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 761,71

22 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 12,300 4,41 54,24

24 K 961043111.S m3 0,162 86,81 14,06

10 K 971036010.S cm 40,000 0,87 34,80

28 K 974083114.R m 1,000 45,60 45,60

29 K 974083115.R ks 1,000 298,60 298,60

30 K 974083116.R Zadebnenie šachty so stratneým debnením m2 0,360 75,60 27,22

31 K 974083117.R Navrtanie roxorov fí 10, dl.800mm - D+M ks 4,000 14,60 58,40

14 K 979011111.S t 1,580 10,44 16,50

16 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,580 12,51 19,77

17 K 979081121.S t 58,500 0,38 22,23

18 K 979082111.S t 1,580 10,54 16,65

20 K 979089612.S t 1,580 97,24 153,64

D 99 Presun hmôt HSV 22,29

21 K 998011001.S t 1,580 14,11 22,29

D PSV Práce a dodávky PSV 147,39

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 147,39

25 K 722130217.S m 3,500 42,11 147,39

1 094,41

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - nová položka 
-20%

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25 - nová položka -20%

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI - nová 
položka -20%

1 345,04

Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  
-2,20000t

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do 
stien - murivo tehlové -0,00015t - nová položka -20%

Vybúranie liatinového poklopu, vrátane rámu šachty 
600x900

Vysprávka prestupu cez základové murivo, vodotesná 
vysprávka

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09), ostatné

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových 
bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 
DN 65 - nová položka -20%
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.43 - Doplnenie tyčového zábradlia_A a B

Časť:

01 - Pavilon A

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00% 323,76

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

1 407,67

1 407,67

1 731,43
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.43 - Doplnenie tyčového zábradlia_A a B

Časť:

01 - Pavilon A

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D N00 Doplnenie tyčového zábradlia

D N01 Doplnenie tyčového zábradlia

1 K 05-R ks 1,000 451,20 451,20

VV "Tyčové zábradlie DN 50" 

VV 10,5m

2 K 06-R ks 1,000 388,52 388,52

VV "Chýbajúce prvky zábradlia" 

VV 1,48m

3 K 07-R ks 1,000 455,60 455,60

4 K 08-R Zakrývanie podlahy a schodov pri natieraní zábradlia ks 1,000 87,60 87,60

1 407,67

1 407,67

1 407,67
Príprava existujúceho ocleového zábradlia - odrezanie 
zbytkov zábradlia, očistenie zábradlia

Doplnenie zváraním chýbajúcich prvkov zábradlia, 
vrátane materiálu

Náter existujúceho zábradlia RAL 7016, vrátane 
materiálu
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.43 - Doplnenie tyčového zábradlia_A a B

Časť:

02 - Pavilon B

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Dunajská Lužná IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

BBAU s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00% 323,76

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

1 407,67

1 407,67

1 731,43
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ROZPOČET

Stavba:

Rekapitulácia Dodatok č.3 - Dunajská lužná

Objekt:

ZL.43 - Doplnenie tyčového zábradlia_A a B

Časť:

02 - Pavilon B

Miesto: Dunajksá Lužná Dátum: 7. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D N00 Doplnenie tyčového zábradlia

D N01 Doplnenie tyčového zábradlia

1 K 05-R ks 1,000 451,20 451,20

VV "Tyčové zábradlie DN 50" 

VV 10,5m

2 K 06-R ks 1,000 388,52 388,52

VV "Chýbajúce prvky zábradlia" 

VV 3,6m

3 K 07-R ks 1,000 455,60 455,60

4 K 08-R Zakrývanie podlahy a schodov pri natieraní zábradlia ks 1,000 87,60 87,60

1 407,67

1 407,67

1 407,67
Príprava existujúceho ocleového zábradlia - odrezanie 
zbytkov zábradlia, očistenie zábradlia

Doplnenie zváraním chýbajúcich prvkov zábradlia, 
vrátane materiálu

Náter existujúceho zábradlia RAL 7016, vrátane 
materiálu
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie energetickej hospodárnosti školských budov, Dunajská Lužná

Objekt:

ZL.44 - Debarierizačné opatrenia - Pavilón A

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 27.05.2026

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obec Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 51085097

BBAU s.r.o. IČ DPH: SK2120612505

Projektant: IČO:

Ing. Vojtech Bugár IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Miroslav Čierny IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 0,00 23,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie energetickej hospodárnosti školských budov, Dunajská Lužná

Objekt:

ZL.44 - Debarierizačné opatrenia - Pavilón A

Miesto:  Dátum: 27.05.2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant: Ing. Vojtech Bugár

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Miroslav Čierny

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00
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ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie energetickej hospodárnosti školských budov, Dunajská Lužná

Objekt:

ZL.44 - Debarierizačné opatrenia - Pavilón A

Miesto:  Dátum: 27.05.2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant: Ing. Vojtech Bugár

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Miroslav Čierny

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

8 K Plošina 1 D+M Šikmá schodišťová plošina IPM 300 ks -1,000

9 K Plošina 2 D+M Šikmá schodišťová plošina CPM 300 ks -1,000

11 812,50 -11 812,50

13 394,99 -13 394,99
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie energetickej hospodárnosti školských budov, Dunajská Lužná

Objekt:

ZL.44 - Debarierizačné opatrenia - Pavilón B

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 27.05.2026

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obec Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 51085097

BBAU s.r.o. IČ DPH: SK2120612505

Projektant: IČO:

Ing. Vojtech Bugár IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Miroslav Čierny IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 0,00 23,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie energetickej hospodárnosti školských budov, Dunajská Lužná

Objekt:

ZL.44 - Debarierizačné opatrenia - Pavilón B

Miesto:  Dátum: 27.05.2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant: Ing. Vojtech Bugár

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Miroslav Čierny

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00



Strana 64 z 64

ROZPOČET

Stavba:

Zlepšenie energetickej hospodárnosti školských budov, Dunajská Lužná

Objekt:

ZL.44 - Debarierizačné opatrenia - Pavilón B

Miesto:  Dátum: 27.05.2026

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Projektant: Ing. Vojtech Bugár

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Miroslav Čierny

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

8 K Plošina 1 D+M Šikmá schodišťová plošina IPM 300 ks -1,000

9 K Plošina 2 D+M Šikmá schodišťová plošina CPM 300 ks -1,000

11 812,50 -11 812,50

13 394,99 -13 394,99




	Dodatok č. 3 -ZŠ_de min+§18 ods.1 písm.c)_final
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