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Dodatok č. 2  

k Zmluve o dielo č. 264-25-04-1 zo dňa 29.12.2025,  

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.01.2026 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku 

nadlimitnej zákazky na predmet verejného obstarávania (ďalej len „Zmluva“) a pre tento 
Dodatok k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) 

 
 
Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná  
Sídlo:     Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 
Zastúpený:  Ernest Németh, starosta obce 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:   SK21 0200 0000 0000 2552 2112   
IČO:   00400009  
DIČ:   2020663755  
 
ďalej len „Objednávateľ“ 
 
a 
 
Zhotoviteľ::  EUCOS SK s.r.o. 
Sídlo:    Kováčska 38, 044 25 Medzev 
Zastúpený:  Ing. Mário Mikita, na základe Splnomocnenia zo dňa 11.06.2026  
                               (v prílohe č. 1 tohto Dodatku) 
Bankové spojenie : Tatra banka a.s. 
IBAN:             SK91 1100 0000 0026 2071 1304 
IČO:             36 668 702 
IČ DPH:   SK2022244752 
DIČ:    2022244752 
Zapísaný:                v Obchodnom registri Mestského súdu v Košiciach, oddiel: sro, vložka                       
                                číslo: 18606/V 
 
ďalej len „Zhotoviteľ“) 
   

uzatvárajú nasledovný Dodatok k Zmluve. 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia Dodatku 

 

1. Zmluvné strany dňa 29.12.2025 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 264-25-04-1 podľa 

ustanovení § 536 Obchodného zákonníka a na základe výsledku nadlimitnej zákazky 

na predmet verejného obstarávania, za účelom realizácie diela „Rekonštrukcia objektu 

Materskej školy Lipnická“. V zmysle Článku 19. bod 19.1 Zmluvy sa pre platnosť 

akýchkoľvek zmien zmluvy vyžaduje písomná forma dodatku, podpísaného 

oprávnenými osobami zmluvných strán.  

2. Týmto Dodatkom sa mení Zmluva o dielo v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „ZVO“), nakoľko dochádza k potrebe vykonania prác naviac (časť z nich nahradí 
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pôvodné riešenia), k nevykonaniu prác menej a hodnota všetkých zmien zmluvy bude 

nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 15% hodnoty 

pôvodnej zmluvy, ktorej predmetom sú stavebné práce. Práce naviac a práce menej 

podľa §18 ods. 3 písm. a) ZVO, ktoré sú predmetom tohto Dodatku sa budú týkať: 

búrania priečok a vymurovania nových SDK, rekonštrukcie kuchyne vrátane dodania 

a montáže výdajných okienok, doplnenia chýbajúcej elektroinštalácie - kabeláže, 

doplnenia prívodu ku klimatickým jednotkám, doplnenia prívodu k defibrilátoru, 

doplnenia prívodu pre router, zmeny ovládania žalúzií, zmeny trasovania VZT, 

doplnenia zdravotechniky, zmeny dispozície v suteréne, prebrúsenia betónovej podlahy 

vrátanie vyrovnania 2.NP, zosilnenia stĺpa, vyspravenia schodiska 1.NP, dodávky 

a montáže SDK revíznych dvierok, prebrúsenia betónovej podlahy vrátane vyrovnania 

1. NP, doplnenia základu pod tepelné čerpadlo, doplnenia chýbajúcich parapetov, 

zmeny dverí. V dôsledku zmien vyplývajúcich z týchto prác, dôjde k navýšeniu celkovej 

ceny diela o 58 573,23 EUR bez DPH, t.j.: o 72 045,07EUR s DPH. 

3. Týmto dodatkom sa zároveň mení zmluva aj v súlade s §18 ods. 1 písm. c) ZVO, 

nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo 

obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa 

nemení charakter zmluvy. Jedná sa o práce súvisiace s rekonštrukciou strechy. 

V dôsledku zmien vyplývajúcich z týchto prác, dôjde k navýšeniu celkovej ceny diela 

o ďalších 50 012,42€ EUR bez DPH, t.j.: o 61 515,28EUR s DPH.  

4. Klasifikácia jednotlivých zmien v bode 2 a v bode 3 je uvedená v sumáre Zmenových 

listov pri každom zmenovom liste v prílohe č. 2 

5. Realizácia vyššie uvedených prác nebude mať dopad na celkovú lehotu realizácie diela. 

 
Článok II. 

Predmet dodatku 
 

1. Predmetom Dodatku č. 2 je vykonanie prác naviac a nevykonanie prác menej 
zhotoviteľom uvedených v prílohe č. 3 tohto dodatku v súlade s článkom 7 Zmluvy. 

 
2. Vykonaním prác naviac a nevykonaním prác menej sa nemení charakter Zmluvy a ide 

len o doplňujúce práce k pôvodnému Dielu.  
 
3. V Článku 5 Cena Diela a platobné podmienky sa znenie bodu 5.1. nahrádza 

nasledovným znením: 
„5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 
      Cena bez DPH             622 835,37 EUR 
      DPH                         143 252,14 EUR 
      Cena celkom vrátane DPH  766 087,51 EUR 

        
slovom: sedemstošesťdesiatšesťtisícosemdesiatsedem eur a päťdesiatjeden 
eurocentov vrátane DPH.“ 
 

4. Prílohou č. 3 tohto Dodatku je súpis prác naviac a prác menej zostavený v súlade s 
bodom   7.1 Zmluvy. 
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Článok III. 

Záverečné ustanovenia Dodatku 
 

1. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 
po dvoch exemplároch. 

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a Občianskeho 
zákonníka. Objednávateľ zverejní tento Dodatok bez odkladu po jeho podpísaní.  

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli na základe svojej slobodnej vôle, 
vážne, nie pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek 
z nich, že si Dodatok prečítali, porozumeli v plnom rozsahu jeho obsahu a na dôkaz 
toho k nemu pripojujú svoje podpisy.  

 

 
       
V Dunajskej Lužnej dňa    V Dunajskej Lužnej dňa 
 
 
 
 
 
  

           Objednávateľ:                                                              Zhotoviteľ: 
Ernest Németh, starosta obce                                    Ing. Mário Mikita na základe           
      Obec Dunajská Lužná                              Splnomocnenia zo dňa 11.06.2026                                                                                  

                                                                                EUCOS SK s.r.o.  
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy :  1. Splnomocnenie  
               2. Sumár zmenových listov 
               3. Súpis prác naviac a prác menej 
 



SPLNOMOCNENIE 

Spoločnosť: 
EUCOS SK s.r.o. 
so sídlom: Kováčska 38, 04425, Medzev 
IČO: 36668702 
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 18606/V 

zastúpená: 
Marek Matis, konateľ 

( ďalej len „splnomocnitel"') 

týmto v súlade s§ 31 a nasl. Občianskeho zákonníka 

splnomocňuje 

Ing. Mário Mikita 
nar.: 
trvale bytom: • 
pracovná pozícia: ! 

(ďalej len „splnomocnenec") 

na zastupovanie spoločnosti pri právnych úkonoch súvisiacich so stavbou: 

.Rekonštrukcía objektu Materskej školy Lipnická" 

a to výlučne v rozsahu: 

- podpisovania dodatkov k Zmluve o dielo č. 264-25-04-1 zo dňa 29.12.2025 
- podpisovania dodatkov k súvisiacim zmluvám a dokumentom nevyhnutným na realizáciu 
uvedenej stavby, 
- podpisovania sprievodnej korešpondencie týkajúcej sa predmetných dodatkov. 

Splnomocnenec nie je oprávnený: 
- uzatvárať nové zmluvy, 
- meniť predmet zmluvy nad rámec dodatkov schválených vedením spoločnosti, 
- preberať finančné záväzky spoločnosti nad rámec dodatkov k uvedenej stavbe, 
- udeľovať ďalšie plnomocenstvo tretej osobe. 



Toto splnomocnenie sa udeľuje na dobu určitú do 10.06.2027 / do ukončenia realizácie 
stavby HRekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická", podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr. 

Splnomocniteľ je oprávnený toto splnomocnenie kedykoľvek písomne odvolať. 

V ,dňa 

Za snolo~ť: 

.......... /,.~ . 
MarekMatis 
konateľ 

Splnomocnenie prijímam: 

lng .. Már%°Mikita ..... ,. ...... 
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: ZL
Stavba: Zmenové listy

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702
EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sadzba dane Základ dane Výška dane
DPH základná 23,00% 0,00 0,00

znížená 23,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

108 585,65

108 585,65
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL

Stavba: Zmenové listy

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov

ZL 01 Búranie priečok a vymurovanie nových SDK

ZL 02

ZL 03 Doplnenie chýbajúcej elektroinštalácie_kabeláž

ZL 04 Doplnenie prívodu ku klimatickým jednotkám 437,79 538,48

ZL 05 Doplnenie prívodu k defibrilátoru 185,58 228,26

ZL 07 Rekonštrukcia strechy 

ZL 09 Doplnenie prívodu pre router 553,86 681,25

ZL 11 Zmena ovládania žalúzie

ZL 13 Zmena trasovania VZT

ZL 14 Doplnenie ZTI

ZL 16 Zmena dispozície v suteréne

ZL 17 Prebrúsenie bet.podlahy vr. vyrovnania 2.NP

ZL 18 Zosilnenie stĺpa

ZL 19 Vyspravenie schodiska 1.NP 873,68

ZL 20 Dodávka a montáž SDK revíznych dierok 396,66 487,89

ZL 21 Prebrúsenie bet.podlahy vr. vyrovnania 1.NP

ZL 22 Doplnenie základu pod tepelné čerpadlo 454,75 559,34

ZL 23 Doplnenie chýbajúcich parapetov 265,70 326,81

ZL 25 Zmena dverí -326,91 -402,10

108 585,65 133 560,35

4 850,71 5 966,37

Rekonštrukcia kuchyne vr. dodania a montáže 
výdajných okienok 5 689,94 6 998,63

4 339,30 5 337,34

50 012,42 61 515,28

3 564,21 4 383,98

1 035,67 1 273,87

3 441,72 4 233,32

16 485,29 20 276,91

5 501,28 6 766,57

5 671,59 6 976,06

1 074,63

5 152,41 6 337,46



Projekt: Rekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.                                                           

Popis výkonov: Búranie starých nestabilných murovaných priečok a následná suchá vystavba priečok zo SDK konštrukcie.

Búranie priečok a vymurovanie nových SDK

Dopady na iné profesie: nie

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s ...........................................

Dopad na termíny:  nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

Dopady v dňoch: 0

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cena Poznámka

1 Sub

Bez DPH DPH Cena s DPH
Ponuková cena 23 %

Za zhotoviteľa:.............................................. Za objednávateľa:.........................................
Dátum: Dátum

Zmenový list stavebných prác ZL č. 1
Búranie priečok a vymurovanie nových SDK

Dôvod zmeny: Zmena bola vyvolaná zlým technickým stavom pôvodných murovaných priečok, čo malo za následok ich nestabilitu a 
prípadnou montážou zariaďovacích predmetov a rozvodov ku nim by mohlo dôjsť k ich zrúteniu.

ZL 01 - Búranie 
priečok a vymurovanie 
nových SDK

4 850,71

4 850,71 1 115,66 5 966,37
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 01 - Búranie priečok a vymurovanie nových SDK

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702

EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

4 850,71

4 850,71 1 115,66

5 966,37
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 01 - Búranie priečok a vymurovanie nových SDK

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 142,10

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie -792,22

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie -312,42

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 809,22

    99 - Presun hmôt HSV 437,52

PSV - Práce a dodávky PSV

    763 - Konštrukcie - drevostavby

4 850,71

4 708,61

4 708,61
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ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 01 - Búranie priečok a vymurovanie nových SDK

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV 142,10

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie -792,22

13 K 317160152.S ks -9,000 21,41 -192,69

VV "nerealizované priečky a odpočet prekladov"
VV "1.NP" -4 -4,000
VV "2.NP" -5 -5,000
VV Súčet -9,000

22 K 340239226.S m2 -4,111 47,58 -195,60

VV "nerealizované práce na búraných priečkach"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.03-1.02" 
VV -(0,105+0,965)*2,02 -2,161
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.03-2.02"
VV -0,965*2,02 -1,949
VV Súčet -4,111

23 K 342240041.S m2 -9,473 42,64 -403,93

VV "nerealizované práce na búraných priečkach"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.02" 
VV -0,835*2,02 -1,687
VV -(0,785+0,9+0,45)*2,02+(0,8*1,97) -2,737
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.02"
VV -(0,875+0,825+0,80)*2,02 -5,050
VV Súčet -9,473

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie -312,42

14 K 612460228.S m2 -27,168 9,03 -245,33

VV "nerealizované práce na vybúraných priečkach hr. 140 mm"

VV "1.NP_obojstranne"
VV "m.č. 1.03-1.02" 
VV -(0,105+0,965)*2,02*2 -4,323
VV "2.NP_obojstranne"
VV "m.č. 2.03-2.02"
VV -0,965*2,02*2 -3,899
VV Medzisúčet -8,221

VV "nerealizované práce na vybúraných priečkach hr. 115 mm"

VV "1.NP_obojstranne"
VV "m.č. 1.02" 
VV -0,835*2,02*2 -3,373
VV (-(0,785+0,9+0,45)*2,02+(0,8*1,97))*2 -5,473
VV "2.NP_obojstranne"
VV "m.č. 2.02"
VV -(0,875+0,825+0,80)*2,02*2 -10,100
VV Medzisúčet -18,947
VV Súčet -27,168

17 K 612481119.S m2 -27,168 5,44 -147,79

4 850,71

Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 
mm, dĺžky 1250 mm

Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál 
pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 140 mm

Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na 
pero a drážku hrúbky 115 mm, na klasickú maltu

Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 3 mm, vrátane 
všetkých potrebných omietkových profilov

Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

1 K 631312141.S m3 0,548 147,26 80,70

VV "ryha po vybúraných priečkach š.125 mm, hl. 130 mm"

VV 0,251

VV "2.NP" (12,01+1,80+0,965+0,825+0,875+1,8)*0,125*0,130 0,297
VV Súčet 0,548

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 809,22

28 K 941955001.S m2 96,080 2,02 194,08

VV "pomocné lešenie pri búracích prácach"
VV "1.NP búranie priečok m.č. 1.02,1.03,1.05""
VV 12,01*2 24,020
VV "2.NP búranie priečok m.č. 2.02,2.03,2.04"
VV 12,01*2 24,020
VV "pomocné lešenie pri nových priečkach SDK"
VV "1.NP  m.č. 1.02,1.03,1.05""
VV 12,01*2 24,020
VV "2.NP  m.č. 2.02,2.03,2.04"
VV 12,01*2 24,020
VV Súčet 96,080

34 K 962031132.S m2 53,959 5,56 300,01

VV "zápis KD 3,4,5"
VV "1.NP"
VV "búranie priečok m.č. 1.03"
VV (5,23*2,75)-(1*0,7*1,97)-(1*0,8*1,97) 11,428
VV "búranie priečok m.č. 1.02"
VV 1,90*2,75 5,225
VV "búranie priečok m.č. 1.05"
VV (2,55*2,75)-(0,8*1,97) 5,437
VV "2.NP"
VV "búranie priečok m.č. 2.03"
VV (5,95*2,75)-(2*0,7*1,97) 13,605
VV "búranie priečok m.č. 2.02"
VV (1,9+0,805+0,8+0,45)*2,75-(0,7*1,97) 9,497
VV "búranie priečok m.č. 2.05"
VV (1,90+0,350+0,80+0,640)*2,75-(0,7*1,97) 8,769
VV Súčet 53,959

44 K 979011111.S t 7,069 5,23 36,97

45 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 7,069 7,47 52,81

46 K 979081121.S t 120,173 0,37 44,46

VV 7,069*17 'Prepočítané koeficientom množstva 120,173

47 K 979082111.S t 7,069 3,09 21,84

48 K 979082121.S t 14,138 1,65 23,33

VV 7,069*2 'Prepočítané koeficientom množstva 14,138

49 K 979089012.S t 7,069 19,20 135,72

D 99 Presun hmôt HSV 437,52

52 K 999281111.S t 8,059 54,29 437,52

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konštrukcie - drevostavby

2 K 763115713.S m2 67,542 64,21

VV "zapis KD 3,4,5"
VV "búrané priečky " 53,959 53,959
VV "nerealizované priečky hr. 140" 4,11 4,110
VV "nerealizované priečky hr. 115" 9,473 9,473

Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s 
dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách

"1.NP" 
(2,55+1,37+5,23+0,965+0,105+0,835+0,785+0,9+0,45+0,435+
1,8)*0,125*0,130

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tehál pálených plných alebo dutých 
maloformátových na maltu vápennú alebo 
vápennocementovú hr. do 100 mm,  -0,131 t

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Poplatok za skládku/Poplatok za recykláciu - betón, 
tehly, dlaždice (17 01) ostatné, dodávateľ je povinný 
zrecyklovať 70% recyklovateľného odpadu, nacení 
podľa skutočného stavu

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

4 708,61

4 708,61

Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito 
opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 75 
mm

4 336,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčetň 67,542

3 K 763190010.S m 127,900 2,47 315,91

VV "spoj strop_priečka SDK"

VV 30,850

VV "2.NP" (12,01+1,80+0,965+0,825+0,875+1,8)*2 36,550
VV "spoj stena pôvodná_priečka SDK"
VV "1.NP" 6*2,75*2 33,000
VV "2.NP" 5*2,75*2 27,500
VV Súčet 127,900

109 K 998763403.S % 46,528 1,20 55,83

Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, 
betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením

"1.NP" 
(2,55+1,37+5,23+0,965+0,105+0,835+0,785+0,9+0,45+0,435+
1,8)*2

Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách 
(objektoch) výšky od 7 do 24 m



Projekt: Rekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.                                                           

Rekonštrukcia kuchyne vr. dodania a montáže výdajných okienok 

Dopady na iné profesie: nie

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s ...........................................

Dopad na termíny:  nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

Dopady v dňoch: 0

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cena Poznámka

1 Sub

Bez DPH DPH Cena s DPH
Ponuková cena 23 %

Za zhotoviteľa:.............................................. Za objednávateľa:.........................................
Dátum: Dátum

Zmenový list stavebných prác ZL č. 02
Rekonštrukcia kuchyne vr. dodania a montáže výdajných okienok 

Dôvod zmeny: Zmena bola vyvolaná zlým technickým stavou pôvobných keramických obkladov, čo malo za následok ich opadanie. Ďalšou 
potrebou bolo zjednotenie veľkosti a umiestnenie výdajných okienok pre výjad stravy v miestnostiach a zabezpečenie plynulého a 
bezpečného výdáju stravy. 

Popis výkonov: Demontáž a dočistenie keramického obkladu, následne montáž nového obkladu. Dodávka a montáž 4 ks výdajných okienok. 
Doplnenie SDk konštrukcií pri realizácií hydrantu.

ZL 02 - Rekonštrukcia 
kuchyne vr. dodania a 
montáže výdajných 
okienok 

5 689,94

5 689,94 1 308,69 6 998,63
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 02 - Rekonštrukcia kuchyne vr. dodania a montáže výdajných okienok 

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702

EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

5 689,94

5 689,94 1 308,69

6 998,63
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 02 - Rekonštrukcia kuchyne vr. dodania a montáže výdajných okienok 

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 705,16

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 17,18

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 278,45

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 382,22

    99 - Presun hmôt HSV 27,31

PSV - Práce a dodávky PSV

    763 - Konštrukcie - drevostavby 50,54

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    771 - Podlahy z dlaždíc 662,50

    781 - Obklady 947,59

    784 - Maľby 67,93

5 689,94

4 984,78

3 256,22
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ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 02 - Rekonštrukcia kuchyne vr. dodania a montáže výdajných okienok 

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV 705,16

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 17,18

18 K 340238222.S m2 0,400 42,94 17,18

VV "otvor pre vydajné okienka hr. 200 mm"
VV "m.č. 1.09"
VV 2*0,2 0,400

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 278,45

0 K 612425931.S m2 0,560 24,02 13,45

VV "vydajné okienka_ostenie hr. 175 mm"
VV "m.č. 1.09"
VV "okienka 4 ks" 0,80*0,175*4 0,560

12 K 612460124.S m2 12,990 2,54 32,99

VV "m.č. 1.09"
VV 2*(5,82+2,84)*0,75 12,990

15 K 612460241 m2 12,990 12,42 161,34

17 K 612481119.S m2 12,990 5,44 70,67

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 382,22

0 K 953942121.S ks 4,000 6,15 24,60

VV "výdajné okienko_L-profil 50x80_4 ks_dl.3,50 m"
VV 4 4,000

0 M 133320000300.S t 0,081 111,81

VV "výdajné okienko_L-profil 50x80_4 ks"
VV "objemová hmotnosť_5,82 kg/m"
VV 5,82*3,50*4/1000 0,081

0 K 967031132.S m2 1,040 9,57 9,95

VV "vydajné okienka_ostenie hr. 200 mm"
VV "m.č. 1.09"
VV "posun okna" 2,0*0,2 0,400
VV "okienka 4 ks" 0,80*0,20*4 0,640
VV Súčet 1,040

45 K 971033531.S m2 1,040 13,53 14,07

VV

VV "m.č. 1.09"
VV "posun okna" 2,0*0,2 0,400
VV "okienka 4 ks" 0,80*0,20*4 0,640
VV Súčet 1,040

0 K 974031153.S m 5,200 4,70 24,44

VV "frezovanie a zväčšenie otvorov pre vydajné okienka"

5 689,94

Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál 
pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 115 mm

Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného štuková

Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery

Vnútorná omietka stien vápennocementová  
vyrovnávacia, vrátane všetkých potrebných omietkových 
profilov

Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

Osadenie ochranného uholníka bez dodávky so zaliatím 
cementovou maltou

Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 
80x50x6 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1

1 380,42

Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom 
vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu,  -0,05700t

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 
150 mm,  -0,28100t
"vybúranie teh.muriva_zväčšenie otvorov pre vydajné okienka 
hr. 200 mm"

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm,  
-0,01800t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "m.č. 1.09"
VV "posun okna" 2,0 2,000
VV "okienka 4 ks" 0,80*4 3,200
VV Súčet 5,200

42 K 978059531.S m2 21,598 5,65 122,03

VV "m.č. 1.09"
VV 2*(5,82+2,84)*1,60 27,712
VV "-okienka" -(0,780*0,800)*2 -1,248
VV "-okienka" -(0,600*0,800)*2 -0,960
VV "-dvere" -(0,800*1,600) -1,280
VV "-okno_obv.murivo" -(0,980*1,340)*2 -2,626
VV Súčet 21,598

60 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,914 7,47 14,30

61 K 979081121.S t 32,538 0,37 12,04

VV 1,914*17 'Prepočítané koeficientom množstva 32,538

62 K 979082111.S t 1,914 3,09 5,91

63 K 979082121.S t 3,828 1,65 6,32

VV 1,914*2 'Prepočítané koeficientom množstva 3,828

64 K 979089012.S t 1,914 19,20 36,75

D 99 Presun hmôt HSV 27,31

52 K 999281111.S t 0,503 54,29 27,31

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konštrukcie - drevostavby 50,54

76 K 763161515.S m 1,200 21,87 26,24

VV "kaslík okolo hydrantu m.č. 1.09"
VV "kaslík tvaru L"
VV 0,300+0,900 1,200

77 M 590110002800.S Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 12,5 mm m2 3,630 1,97 7,15

VV "kaslík okolo hydrantu m.č. 1.09"
VV "kaslík tvaru L"
VV (0,3+0,90)*2,75 3,300
VV 3,3*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 3,630

0 K 763190010.S m 6,700 2,47 16,55

VV "kaslík okolo hydrantu m.č. 1.09"
VV "spoj stena kaslík" 2*2,750 5,500
VV "spoj strop kaslík" 0,3+0,90 1,200
VV Súčet 6,700

81 K 998763403.S % 0,499 1,20 0,60

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

0 K 767612110.S m 11,600 10,20 118,32

VV "výdajné okienko 650x800_4 ks"
VV 2*(0,650+0,800)*4 11,600

0 M 283550011300.S m 12,180 11,52 140,31

0 M 553410091080-R ks 4,000 740,54

104 K 998767202.S % 32,208 1,10 35,43

D 771 Podlahy z dlaždíc 662,50

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  
-0,06800t

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Poplatok za skládku/Poplatok za recykláciu - betón, 
tehly, dlaždice (17 01) ostatné, dodávateľ je povinný 
zrecyklovať 70% recyklovateľného odpadu, nacení 
podľa skutočného stavu

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

4 984,78

Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 
mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie 
doskami hr. 12,5 mm, vrátane rohových a ukončovacích 
líšt, presieťkovania a prebrúsenia

Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, 
betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením

Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách 
(objektoch) výšky od 7 do 24 m

3 256,22
Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými 
expanznými páskami (expanzná)

Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-
30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie

Okno hliníkové dvojkrídklové, posuvné na celú 
výšku,predsadené, izolačné jednosklo

2 962,16

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

131 K 771575107.5 m2 16,529 24,54 405,62

VV "m.č. 1.09"
VV 5,82*2,84 16,529

132 M 597740001700.5 m2 16,861 13,76 232,01

VV 16,53*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 16,861

133 K 998771202.S % 6,376 3,90 24,87

D 781 Obklady 947,59

153 K 781445022.S1 m2 -3,405 30,94 -105,35

156 K 781445217.S m2 27,446 24,54 673,52

VV "m.č. 1.09"
VV 2*(5,82+2,84)*2,00 34,640
VV "-okienka" -(0,780*0,800)*2 -1,248
VV "-okienka" -(0,600*0,800)*2 -0,960
VV "-dvere" -(0,800*1,970) -1,576
VV "-okno_obv.murivo" -(0,980*1,740)*2 -3,410
VV Súčet 27,446

157 M 597640001800.S1 m2 28,269 12,70 359,02

VV 27,446*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 28,269

158 K 998781202.S % 9,272 2,20 20,40

D 784 Maľby 67,93

166 K 784410100.S m2 16,290 0,96 15,64

VV "omietka m.č. 1.09"
VV 2*(5,82+2,84)*0,75 12,990
VV "SDK kaslík hydrant km.č. 1.09"
VV (0,3+0,90)*2,75 3,300
VV Súčet 16,290

169 K 784452271.S m2 16,290 3,21 52,29

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vrátane 
všetkých potrebných profilov a špárovania

Dlaždice keramické hr.8mm, cena bude upravená po 
upresnení špecifikácie

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

Rekonštrukcia obkladu - opatrne ostrániť 
rad.exist.obkladu a nalepiť nový rovnakých rozmerov a 
identickej farby

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm, vrátane 
všetkých potrebných profilov a špárovania

Obkladačky keramické 300x600 hr.8mm, cena bude 
upravená po upresnení špecifikácie

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky do 3,80 m



Projekt: Rekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.                                                           

Dôvod zmeny: Zmena bola vyvolaná ako potreba doplnenia elektroinštalácie, ktoré neboli predmetom PD

Popis výkonov: Elektromontážne práce slaboprúdových rozvodov.

Doplnenie chýbajúcej elektroinštalácie_kabeláž

Dopady na iné profesie: nie

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s ...........................................

Dopad na termíny:  nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

Dopady v dňoch: 0

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cena Poznámka

1 Sub

Bez DPH DPH Cena s DPH
Ponuková cena 23 % 998,04

Za zhotoviteľa:.............................................. Za objednávateľa:.........................................
Dátum: Dátum

Zmenový list stavebných prác ZL č. 03
 Doplnenie chýbajúcej elektroinštalácie_kabeláž

ZL 03 - Doplnenie 
chýbajúcej 
elektroinštalácie_kabel
áž

4 339,30

4 339,30 5 337,34
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 03 - Doplnenie chýbajúcej elektroinštalácie_kabeláž

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702

EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00% 998,04

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

4 339,30

4 339,30

5 337,34
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 03 - Doplnenie chýbajúcej elektroinštalácie_kabeláž

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

MontMat - Montážny materiál stavebná elektroinštalácia

ost - Ostatné

4 339,30

3 096,25

1 243,05
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ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 03 - Doplnenie chýbajúcej elektroinštalácie_kabeláž

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D MontMat Montážny materiál stavebná elektroinštalácia
150 K 978000080a Spínač č.1/1 pólový, 230V/10A, IP20 pre žalúzie ks 10,000 3,73 37,30

VV "doplnenie chýbajúceho množstva"
VV "rozdiel medzi skutočnosťou a ZoD"
VV 25-15 10,000

151 M 978000080m Spínač č.1/1 pólový, 230V/10A, IP20 pre žalúzie ks 10,000 20,25 202,50

164 K 978000087a Kábel N2XH-0 3x1,5 bm 86,000 0,80 68,80

VV "doplnenie chýbajúceho množstva"
VV "rozdiel medzi skutočnosťou a ZoD"
VV 101-15 86,000

165 M 978000087m Kábel N2XH-0 3x1,5 bm 86,000 0,81 69,66

166 K 978000088a Kábel N2XH-J 3x1,5 bm 559,000 0,80 447,20

VV "doplnenie chýbajúceho množstva"
VV "rozdiel medzi skutočnosťou a ZoD"
VV 709-150 559,000

167 M 978000088m Kábel N2XH-J 3x1,5 bm 559,000 0,81 452,79

168 K 978000089a Kábel N2XH-J 3x2,5 bm 668,000 0,91 607,88

VV "doplnenie chýbajúceho množstva"
VV "rozdiel medzi skutočnosťou a ZoD"
VV 1128-460 668,000

169 M 978000089m Kábel N2XH-J 3x2,5 bm 668,000 1,18 788,24

172 K 978000091a Kábel N2XH-J 5x1,5 bm 125,000 1,01 126,25

VV "doplnenie chýbajúceho množstva"
VV "rozdiel medzi skutočnosťou a ZoD"
VV 200-75 125,000

173 M 978000091m Kábel N2XH-J 5x1,5 bm 125,000 1,25 156,25

174 K 978000092a Kábel N2XH-J 5x2,5 bm 46,000 1,17 53,82

VV "doplnenie chýbajúceho množstva"
VV "rozdiel medzi skutočnosťou a ZoD"
VV 116-70 46,000

175 M 978000092m Kábel N2XH-J 5x2,5 bm 46,000 1,86 85,56

D ost Ostatné

217 K 978000114 Drobné murárske a sekáčske práce ocenené HZS hod 45,000 18,14 816,30

220 M 978000119 Podružný materiál  pre montáž % 1,000 266,72 266,72

223 M 978000122 Presun hmôt v rámci stavby  (z ceny dodávky) % 1,000 160,03 160,03

4 339,30

3 096,25

1 243,05



Projekt: Rekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.                                                           

Popis výkonov: Elektromontážne práce slaboprúdových rozvodov.

Doplnenie prívodu ku klimatickým jednotkám

Dopady na iné profesie: nie

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s ...........................................

Dopad na termíny:  nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

Dopady v dňoch: 0

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cena Poznámka

1 Sub 437,79

Bez DPH DPH Cena s DPH
Ponuková cena 437,79 23 % 100,69 538,48

Za zhotoviteľa:.............................................. Za objednávateľa:.........................................
Dátum: Dátum

Zmenový list stavebných prác ZL č. 04
Doplnenie prívodu ku klimatickým jednotkám

Dôvod zmeny: V čase tvorby projektu sa neuvažovala s potrebou doplnenia slaboprúdového rozvodov k existujúcim klimatizačným 
jednotkám.

ZL 04 - Doplnenie 
prívodu ku klimatickým 
jednotkám
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 04 - Doplnenie prívodu ku klimatickým jednotkám

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702

EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 437,79

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 437,79 23,00% 100,69

Cena s DPH v EUR 538,48

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 04 - Doplnenie prívodu ku klimatickým jednotkám

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 437,79

ost - Ostatné 36,28

M - Práce a dodávky M 401,51

    21-M - Elektromontáže 1,65

    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 399,86
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ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 04 - Doplnenie prívodu ku klimatickým jednotkám

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 437,79

D ost Ostatné 36,28

217 K 978000114 Drobné murárske a sekáčske práce ocenené HZS hod 2,000 18,14 36,28

D M Práce a dodávky M 401,51

D 21-M Elektromontáže 1,65

1 K 210100001.S ks 1,000 1,49 1,49

2 M 354310017200.S Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L ks 1,000 0,16 0,16

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 399,86

3 K 220110641.S ks 1,000 29,96 29,96

4 K 220111406.S Zapojenie vodičov po ukončenom meraní pár 1,000 0,70 0,70

5 K 220511030.S Kábel volne uložený na stenu m 75,000 3,78 283,50

6 M 383150017300.S Patch kábel STP, Cat.6A, LSOH bezhalogénový, 20 m ks 3,000 22,55 67,65

7 M 383150017200.S Patch kábel STP, Cat.6A, LSOH bezhalogénový, 15 m ks 1,000 18,05 18,05

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2

Záverečné práce v sieť.a účastn.rozvádzačoch, zaliatie 
hmot.O,ozn.záverov,rozpár.káblov-skriňa KS I



Projekt: Rekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.                                                           

Popis výkonov: Elektromontážne práce slaboprúdových rozvodov.

 Doplnenie prívodu k defibrilátoru

Dopady na iné profesie: nie

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s ...........................................

Dopad na termíny:  nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

Dopady v dňoch: 0

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cena Poznámka

1 Sub 185,58

Bez DPH DPH Cena s DPH
Ponuková cena 185,58 23 % 42,68 228,26

Za zhotoviteľa:.............................................. Za objednávateľa:.........................................
Dátum: Dátum

Zmenový list stavebných prác ZL č. 05
Doplnenie prívodu k defibrilátoru

Dôvod zmeny: V čase tvorby projektu sa neuvažovala s potrebou doplnenia slaboprúdového rozvodu k defibrilátoru.

ZL 05 - Doplnenie 
prívodu k defibrilátoru
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 05 - Doplnenie prívodu k defibrilátoru

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702

EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 185,58

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 185,58 23,00% 42,68

Cena s DPH v EUR 228,26

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



Strana 26 z 95

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 05 - Doplnenie prívodu k defibrilátoru

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 185,58

MontMat - Montážny materiál stavebná elektroinštalácia 83,60

ost - Ostatné 53,88

RSM1 - Rozvádzač RSM 14,14

M - Práce a dodávky M 33,96

    21-M - Elektromontáže 3,30

    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 30,66
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ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 05 - Doplnenie prívodu k defibrilátoru

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 185,58

D MontMat Montážny materiál stavebná elektroinštalácia 83,60
168 K 978000089a Kábel N2XH-J 3x2,5 bm 40,000 0,91 36,40

169 M 978000089m Kábel N2XH-J 3x2,5 bm 40,000 1,18 47,20

D ost Ostatné 53,88

217 K 978000114 Drobné murárske a sekáčske práce ocenené HZS hod 1,500 18,14 27,21

220 M 978000119 Podružný materiál  pre montáž % 0,100 266,72 26,67

D RSM1 Rozvádzač RSM 14,14
22 K 978000011a 1- pólový istič LTN 16B-1, 16A ks 1,000 3,73 3,73

23 M 978000011m 1- pólový istič LTN 16B-1, 16A ks 1,000 4,01 4,01

42 M 978000021 Podružný materiál % 0,100 64,01 6,40

D M Práce a dodávky M 33,96

D 21-M Elektromontáže 3,30

1 K 210100001.S ks 2,000 1,49 2,98

2 M 354310017200.S Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L ks 2,000 0,16 0,32

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 30,66

3 K 220110641.S ks 1,000 29,96 29,96

4 K 220111406.S Zapojenie vodičov po ukončenom meraní pár 1,000 0,70 0,70

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2

Záverečné práce v sieť.a účastn.rozvádzačoch, zaliatie 
hmot.O,ozn.záverov,rozpár.káblov-skriňa KS I



Projekt: Rekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.                                                           

Popis výkonov: Demontáž starých vrstiev strechy, oprava a navýšenie výšky atiky a následná realizácia nových vrstiev strechy vr. izolácie.

 Rekonštrukcia strechy defibrilátoru

Dopady na iné profesie: nie

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s ...........................................

Dopad na termíny:  nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

Dopady v dňoch: 0

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cena Poznámka

1 Sub

Bez DPH DPH Cena s DPH
Ponuková cena 23 %

Za zhotoviteľa:.............................................. Za objednávateľa:.........................................
Dátum: Dátum

Zmenový list stavebných prác ZL č. 07
Rekonštrukcia strechy 

Dôvod zmeny: Zmena bola vyvolaná nesúladom PD a skutočnosťou, rovnako tak upozornením na nevhodnosť pokynu pri realizácii časti 
strechy. Novú časť streby nebolo možné z technického riešenia napojiť sa starú pôvodnú už miestami zdegradovanú PVC fóliu, ktorá v  čase 
realizácie vykazovala známky poškodenia.  

ZL 07 - Rekonštrukcia 
strechy 

50 012,42

50 012,42 11 502,86 61 515,28
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 07 - Rekonštrukcia strechy 

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702

EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

50 012,42

50 012,42 11 502,86

61 515,28
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 07 - Rekonštrukcia strechy 

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

99 - Presun hmôt HSV 413,85

HSV - Práce a dodávky HSV 468,03

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 200,41

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 267,62

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

    713 - Izolácie tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 558,46

    762 - Konštrukcie tesárske

    764 - Konštrukcie klampiarske

    783 - Nátery -97,26

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

50 012,42

46 735,36

14 462,73

24 390,78

3 687,27

3 733,38

2 395,18

2 395,18
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ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 07 - Rekonštrukcia strechy 

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D 99 Presun hmôt HSV 413,85

7 K 999281111.S t 7,623 54,29 413,85

D HSV Práce a dodávky HSV 468,03

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 200,41

23 K 342240041.S m2 4,700 42,64 200,41

VV "podchytenie stropnej konštrukcie_tehlami "
VV 2*(1,20+3,500)*0,5 4,700

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 267,62

1 K 975043121.S m 9,400 28,47 267,62

VV "podchytenie stropnej konštrukcie "
VV 2*(1,20+3,50) 9,400

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

8 K 712300835 m2 347,881 1,24 431,37

VV "Výmera celej strechy  - zmluvné množstvo"
VV "plocha strechy"
VV 23,63*14,535 343,462
VV "výška atika"
VV 2*(23,63+14,535)*0,3 22,899
VV "-zmluvné množstvo"
VV -18,48 -18,480
VV Súčet 347,881

9 K 712321132.S m2 349,981 0,78 272,99

VV "Výmera celej strechy  - zmluvné množstvo"
VV "plocha strechy"
VV 23,63*14,535 343,462
VV "výška atika"
VV 2*(23,63+14,535)*0,3 22,899
VV "-zmluvné množstvo"
VV -16,38 -16,380
VV Súčet 349,981

10 M 245620000301 Asfaltový náter kg 102,649 3,73 382,88

VV "Výmera celej strechy  - zmluvné množstvo"
VV "plocha strechy"
VV 23,63*14,535 343,462
VV "výška atika"
VV 2*(23,63+14,535)*0,3 22,899
VV "-zmluvné množstvo"
VV -16,38 -16,380
VV Medzisúčet 349,981
VV "koeficient_prepočet spotreby podľa ZoD_0,30 kg/m2"
VV 349,981*0,2933 102,649

50 012,42

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na 
pero a drážku hrúbky 115 mm, na klasickú maltu

Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie 
nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia nad 750 do 
1000 kg/m

46 735,36

14 462,73

Odstránenie povlakovej krytiny  vrátane geotextílie, PE 
fólie  na strechách plochých 10° vrátane príslušenstva - 
výrezy v exist.strešnej konštrukcii -popis PD - ozn. STS

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
za  náterom asfaltovým-- výrezy v exist.strešnej 
konštrukcii -popis PD - ozn. S2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 712873241 m2 334,735 11,06

VV "Výmera celej strechy  - zmluvné množstvo"
VV "plocha strechy"
VV 23,63*14,535 343,462
VV "výška atika"
VV 2*(23,63+14,535)*0,3 22,899
VV "-zmluvné množstvo"
VV -31,626 -31,626
VV Súčet 334,735

13 M 283220002000.S m2 -23,066 6,08 -140,24

VV "Výmera celej strechy  - zmluvné množstvo"
VV "-zmluvné množstvo"
VV -23,066 -23,066

14 M 283220002002 m2 406,016 8,60

VV "Výmera celej strechy  - zmluvné množstvo"
VV "plocha strechy"
VV 23,63*14,535 343,462
VV "výška atika"
VV 2*(23,63+14,535)*0,3 22,899
VV "-zmluvné množstvo"
VV -13,304 -13,304
VV Medzisúčet 353,057
VV "koeficient_prepočet spotreby podľa ZoD_15%"
VV 353,057*1,15 406,016

16 K 712990040.S m2 334,735 0,89 297,91

VV "Výmera celej strechy  - zmluvné množstvo"
VV "plocha strechy"
VV 23,63*14,535 343,462
VV "výška atika"
VV 2*(23,63+14,535)*0,3 22,899
VV "-zmluvné množstvo"
VV -31,626 -31,626
VV Súčet 334,735

17 M 693110002000.S Geotextília polypropylénová netkaná  min .200 g/m2 m2 -23,066 0,79 -18,22

VV "Výmera celej strechy  - zmluvné množstvo"
VV "-zmluvné množstvo"
VV -23,066 -23,066

18 M 693110004700 m2 406,016 1,08 438,50

VV "Výmera celej strechy  - zmluvné množstvo"
VV "plocha strechy"
VV 23,63*14,535 343,462
VV "výška atika"
VV 2*(23,63+14,535)*0,3 22,899
VV "-zmluvné množstvo"
VV -13,304 -13,304
VV Medzisúčet 353,057
VV "koeficient_prepočet spotreby podľa ZoD_15%"
VV 353,057*1,15 406,016

2 K 712991020.S m 228,990 14,82

3 M 311970002210 ks 0,46 632,01

VV 228,99*6 'Prepočítané koeficientom množstva

4 M 607260000400.S Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm m2 70,987 16,68

25 K 998712202.S % 140,688 2,80 393,93

D 713 Izolácie tepelné

5 K 713142430.S m2 343,462 7,94

VV "plocha strechy"

Zhotovenie  povlakovej krytiny  na strechách plochých 
10°mechanicky kotvená  vrátane príslušenstva, deatilov 
napojení, ukončení  - výrezy v exist.strešnej konštrukcii 
-popis PD - ozn. S2, SK1

3 702,17

Hydroizolačná fólia PVC hr. 1,5 mm odolná voči UV 
žiareniu

Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mmodolná voči UV 
žiareniu

3 491,74

Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10°-výrezy v exist.strešnej konštrukcii -popis 
PD - ozn. S2

Netkaná textília napr.FATRAFOL zo 100% PP TIPPTEX 
B300F alebo ekvivalent- 300 g/m2, prípadne ekvivalent

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie

3 393,63

Kotviaci prvok FATRAFOL do pórobetónu 8x130 mm, 
zvýšená korózna odolnosť 15 cyklov kesternycha, 
FATRA IZOLFA

1 373,940

1 373,940

1 184,06

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

24 390,78

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PIR 
doskami, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením

2 727,09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 23,63*14,535 343,462

6 M 283750023300.S m2 377,808 27,42

VV 343,462*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 377,808

7 M 283750023300.S m2 377,808 27,42

VV 343,462*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 377,808

8 M 311970001150.S ks 0,11 113,34

9 M 311970001740.S Teleskop d 50x285 mm ks 0,48 494,59

29 K 998713202.S % 240,540 1,40 336,76

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 558,46

9 K 721230100.S Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 125 ks 2,000 16,49 32,98

10 M 286630005000.S ks 2,000 88,62 177,24

11 M 286630052000.S ks 2,000 77,64 155,28

12 K 721230103.S Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 160 ks 1,000 20,61 20,61

13 M 286630005100.S ks 1,000 88,63 88,63

14 M 286630052001.S ks 1,000 77,64 77,64

15 K 998721202.S % 5,524 1,10 6,08

D 762 Konštrukcie tesárske

16 K 762332140.S m 76,330 15,00

VV "plocha strechy"
VV 2*(23,63+14,535) 76,330

17 M 311720000420.S Tyč závitová M 10, dĺ. 40 mm, , oceľ pozinkovaná ks 231,303 0,29 67,08

VV "plocha strechy"
VV 2*(23,63+14,535)/0,33 231,303

18 M 311990002600.S Chemická kotva 410 ml + 1 dýza, ks 19,083 16,56 316,01

VV "plocha strechy"
VV 2*(23,63+14,535)*0,25 19,083

19 M 605420000300 m3 3,817 449,14

VV "plocha strechy"
VV 2*(23,63+14,535)*0,25*0,2 3,817

20 K 762431500.S Montáž obloženia stien, podkladový rošt m 76,330 2,88 219,83

VV "plocha strechy_atika čelo"
VV 2*(23,63+14,535) 76,330

21 M 605110000100.S m3 0,191 346,85 66,25

VV "plocha strechy _rošt 2_radový"
VV 2*(23,63+14,535)*2*(0,05*0,025) 0,191

46 K 998762202.S % 35,285 4,50 158,78

D 764 Konštrukcie klampiarske

22 K 764173711.S Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 80 mm m 76,330 3,31 252,65

VV "plocha strechy_mriežka proti vtákom"
VV 2*(23,63+14,535) 76,330

23 K 764391420.S m 76,330 21,78

VV "nová atika "
VV 2*(23,63+14,535) 76,330

24 K 764430411.S m 76,330 15,90

25 M 553450016900.S m2 20,991 19,56 410,58

VV "nová atika_čelo atiky "
VV 2*(23,63+14,535)*0,25 19,083
VV 19,083*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 20,991

Doska PIR s obojstrannou hliníkovou krycou vrstvou hr. 
120 mm, pre ploché strechy

10 359,50

Doska PIR s obojstrannou hliníkovou krycou vrstvou hr. 
120 mm, pre ploché strechy

10 359,50

Kotviaci prvok 4,8x100 mm do trapézového plechu, 
oceľový

1 030,386

1 030,386

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m

Strešný vtok s PVC izolačnou fóliou, vertikálny odtok 
DN 125, záchytný kôš D 180 mm

Nadstavec D 125 mm, výška 345 mm, s PVC límcom, 
vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PVC

Strešný vtok s PVC izolačnou fóliou, vertikálny odtok 
DN 160, záchytný kôš D 180 mm

Nadstavec D 160 mm, výška 345 mm, s PVC límcom, 
vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PVC

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

3 687,27
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 288 - 450 cm2

1 144,95

Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové 
rezivo EBW hr. 150 mm, š. 150 mm, dĺ. 4000-6000 mm, 
JAFHOLZ

1 714,37

Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované 
neomietané akosť I

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky 
do 12 m

3 733,38

Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
r.š. 330 mm

1 662,47

Montáž oplechovania muriva a atík z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm

1 213,65

Plech profilovaný - falcovaná krytina hliník farebný, hr. 
0,7 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 764430810.S m 76,330 1,63 124,42

27 K 998764202.S % 36,638 1,90 69,61

D 783 Nátery -97,26

28 K 783904812 m2 -44,616 2,18 -97,26

VV "Výmera celej strechy  - zmluvné množstvo"
VV "-zmluvné množstvo"
VV -44,616 -44,616

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

29 K 210220000_R m 132,330 13,96

VV "nová atika_obvod"
VV 2*(23,63+14,535) 76,330
VV "plocha strecha_odhad"
VV 4*14,00 56,000
VV Súčet 132,330

30 K 210964801.S m 132,330 4,14 547,85

VV "nová atika_obvod"
VV 2*(23,63+14,535) 76,330
VV "plocha strecha_odhad"
VV 4*14,00 56,000
VV Súčet 132,330

Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 
250 mm,  -0,00142t

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

Ostatné práce oplechovanie atiky - očistenie, 
odmastenie,prebrúsenie, náter odhrdzovačom

2 395,18

2 395,18
Spätná montáž bleskozvodu FeZn drôt zvodový Ø 8-10, 
vr.revízie

1 847,33

Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 
drôz zvodový   -0,00063 t



Projekt: Rekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.                                                           

Popis výkonov: Elektromontážne práce na dátových rozvodoch.

Doplnenie prívodu pre router

Dopady na iné profesie: nie

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s ...........................................

Dopad na termíny:  nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

Dopady v dňoch: 0

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cena Poznámka

1 Sub 553,86

Bez DPH DPH Cena s DPH
Ponuková cena 553,86 23 % 127,39 681,25

Za zhotoviteľa:.............................................. Za objednávateľa:.........................................
Dátum: Dátum

Zmenový list stavebných prác ZL č. 09
Doplnenie prívodu pre router 

Dôvod zmeny: V čase tvorby projektu sa neuvažovala s potrebou doplnenia datového rozvodu.

ZL 09 - Doplnenie 
prívodu pre router
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 09 - Doplnenie prívodu pre router

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702

EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 553,86

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 553,86 23,00% 127,39

Cena s DPH v EUR 681,25

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 09 - Doplnenie prívodu pre router

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 553,86

ost - Ostatné 136,05

M - Práce a dodávky M 417,81

    21-M - Elektromontáže 1,65

    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 416,16
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ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 09 - Doplnenie prívodu pre router

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 553,86

D ost Ostatné 136,05

217 K 978000114 Drobné murárske a sekáčske práce ocenené HZS hod 7,500 18,14 136,05

D M Práce a dodávky M 417,81

D 21-M Elektromontáže 1,65

1 K 210100001.S ks 1,000 1,49 1,49

2 M 354310017200.S Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L ks 1,000 0,16 0,16

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 416,16

3 K 220110641.S ks 1,000 29,96 29,96

4 K 220111406.S Zapojenie vodičov po ukončenom meraní pár 1,000 0,70 0,70

162 K 978000086a Kábel LCS3 F/UTP Cat.6 Dca s2d2 a 1 bm 200,000 0,80 160,00

6 M 383150017300.S Patch kábel STP, Cat.6A, LSOH bezhalogénový, 20 m ks 10,000 22,55 225,50

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2

Záverečné práce v sieť.a účastn.rozvádzačoch, zaliatie 
hmot.O,ozn.záverov,rozpár.káblov-skriňa KS I



Projekt: Rekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.                                                           

Popis výkonov: Demontáž časti vedenia bleskozvodu, následná elektroinštalácia k ovládaniu žalúzií a opätovné montáž bleskozvodu. 

 Zmena ovládania žalúzie

Dopady na iné profesie: nie

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s ...........................................

Dopad na termíny:  nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

Dopady v dňoch: 0

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cena Poznámka

1 Sub

Bez DPH DPH Cena s DPH
Ponuková cena 23 % 819,77

Za zhotoviteľa:.............................................. Za objednávateľa:.........................................
Dátum: Dátum

Zmenový list stavebných prác ZL č. 11
Zmena ovládania žalúzie

Dôvod zmeny: Zmena bola vyvolaná nesúladom PD a skutočnosťou, kde sme upozornili na nevhodnú šírku ostenia pre uloženie žaluziového 
boxu, zmenu ovládania a zjednotenie pre konečného užívateľa. Následne zmen osadenia vyvolala potrebu posunu aj vonkajšieho vedenia 
bleskozvodu.

ZL 11 - Zmena 
ovládania žalúzie

3 564,21

3 564,21 4 383,98
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 11 - Zmena ovládania žalúzie

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702

EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00% 819,77

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

3 564,21

3 564,21

4 383,98



Strana 41 z 95

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 11 - Zmena ovládania žalúzie

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

MM.BLESK - Montážny materiál pre úpravu bleskozvodu 738,69

MontMat - Montážny materiál stavebná elektroinštalácia -239,80

ost - Ostatné 54,42

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    95-M - Revízie

3 564,21

3 010,90

1 900,50

1 110,40
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ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 11 - Zmena ovládania žalúzie

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D MM.BLESK Montážny materiál pre úpravu bleskozvodu 738,69

1 K 210965003.S ks 54,000 1,06 57,24

31 K 978111001a Svorka spojovacia SS ks 54,000 2,67 144,18

2 K 210965004.S ks 115,000 1,54 177,10

41 K 978111006a Podpera PV21 betón/plast ks 115,000 2,67 307,05

3 K 210965001.S ks 8,000 1,54 12,32

4 K 210220241.S Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS ks 8,000 3,88 31,04

5 M 354410002500.S Svorka FeZn krížová označenie SK ks 8,000 1,22 9,76

D MontMat Montážny materiál stavebná elektroinštalácia -239,80
150 K 978000080a Spínač č.1/1 pólový, 230V/10A, IP20 pre žalúzie ks -10,000 3,73 -37,30

151 M 978000080m Spínač č.1/1 pólový, 230V/10A, IP20 pre žalúzie ks -10,000 20,25 -202,50

D ost Ostatné 54,42

217 K 978000114 Drobné murárske a sekáčske práce ocenené HZS hod 3,000 18,14 54,42

VV 3,000

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

6 K 210220000_R m 105,000 13,96

VV " DMTZ a MTZ bleskozvodu pre upravu strechy_steny"
VV 105 105,000

7 K 210964801.S m 105,000 4,14 434,70

VV " DMTZ a MTZ bleskozvodu pre upravu strechy_steny"
VV 105 105,000

D 95-M Revízie

8 K 950105001.S Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku zvod 4,000 81,00 324,00

9 K 950105140.S ks 169,000 1,01 170,69

VV "kontrola stavu opätovne použitých svoriek"
VV 54+115 169,000

10 K 950106015.S Meranie pri revíziách meranie merného odporu pôdy mer. 1,000 20,33 20,33

11 K 950109001.S ks 1,000 595,38 595,38

3 564,21

Demontáž - svorka nerez 1.4301 spojovacia SS   
-0,00015 t

Demontáž - svorka nerez 1.4301 spojovacia SM   
-0,00008 t

Demontáž - svorka nerez 1.4301 krížová SK a 
diagonálna krížová DKS   -0,00030 t

"vzhľadom na skutočnosť, že práce a kabelážuž boli pri 
požiadavke už hotové tak neminusujeme položky zo ZoD" 3

3 010,90

1 900,50
Spätná montáž bleskozvodu FeZn drôt zvodový Ø 8-10, 
vr.revízie

1 465,80

Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 
drôz zvodový   -0,00063 t

1 110,40

Kontrola skrutiek, podpier, držiakov a svoriek 
akumulátorovne

Cena za úvodné a záverečné práce, súčet položkových 
cien skupín 1010 až 1070, pri cene revízie do 1000 eur - 
20% z ceny



Projekt: Rekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.                                                           

Popis výkonov: Montáž vzduchotechnického hranatého a okrúhleho potrubia, kolien, spojok a pod..

 Zmena trasovania VZT

Dopady na iné profesie: nie

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s ...........................................

Dopad na termíny:  nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

Dopady v dňoch: 0

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cena Poznámka

1 Sub

Bez DPH DPH Cena s DPH
Ponuková cena 23 % 238,20

Za zhotoviteľa:.............................................. Za objednávateľa:.........................................
Dátum: Dátum

Zmenový list stavebných prác ZL č. 13
 Zmena trasovania VZT

Dôvod zmeny:  Zmena bola vyvolaná potrebou zmeniť rozvody VZT oproti projektovanému riešeniu z dôvodu skutkového stavu prievlakov 
na stvbe a existujúcich stavebných konštrukcií. Pri zmene trasovanie došlo k navýšeniu množstva potrubia.

ZL 11 - Zmena 
ovládania žalúzie

1 035,67

1 035,67 1 273,87
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 13 - Zmena trasovania VZT

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702

EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00% 238,20

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

1 035,67

1 035,67

1 273,87
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 13 - Zmena trasovania VZT

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

ZAR1 - Zariadenie č.1 - Vetranie priestorov 635,41

ZAR2 - Zariadenie č.2  - Chladenie vybraných priestorov 349,41

PSV - Práce a dodávky PSV 50,85

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 50,85

1 035,67
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ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 13 - Zmena trasovania VZT

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D ZAR1 Zariadenie č.1 - Vetranie priestorov 635,41
58 K 771111005 Potrubie štvorhranné Sk.1 - 1000 /30% tv. bm 10,500 5,11 53,66

59 M 771111005m Potrubie štvorhranné Sk.1 - 1000 /30% tv. bm 10,500 25,53 268,07

76 K 771000032a m2 12,000 8,54 102,48

77 M 771000032m m2 12,000 17,60 211,20

D ZAR2 Zariadenie č.2  - Chladenie vybraných priestorov 349,41
97 K 771222009a Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál ks 0,100 101,36

98 M 771222009m Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál ks 0,100 248,05

D PSV Práce a dodávky PSV 50,85

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 50,85

1 K 769021003.S Montáž spiro potrubia DN 125-140 m 5,200 5,62 29,22

2 M 429810000300.S Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm m 5,200 4,16 21,63

1 035,67

T2 - Tepelná izolácia kaučuková, do interiéru napr.  K-
FLEX H DUCT alebo ekvivalent hr. 20mm  (T2 - v 
zmysle výkresu)- alebo porovnateľná -  -potrubie 
upraveného a odvodného vzduchu

T2 - Tepelná izolácia kaučuková, do interiéru napr.  K-
FLEX H DUCT alebo ekvivalent hr. 20mm  (T2 - v 
zmysle výkresu)- alebo porovnateľná -  -potrubie 
upraveného a odvodného vzduchu

1 013,55

2 480,54



Projekt: Rekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.                                                           

Popis výkonov: Montáž vnútornej kanalizácie, vnútorného vodovodu, strojného vybavenia a zariaďovacích predmetov.

Doplnenie ZTI

Dopady na iné profesie: nie

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s ...........................................

Dopad na termíny:  nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

Dopady v dňoch: 0

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cena Poznámka

1 Sub

Bez DPH DPH Cena s DPH
Ponuková cena 23 % 791,60

Za zhotoviteľa:.............................................. Za objednávateľa:.........................................
Dátum: Dátum

Zmenový list stavebných prác ZL č. 14
Doplnenie ZTI

Dôvod zmeny: Zmena bola vyvolaná ako potreba doplnenia, prípadne zámeny časti vnútornej kanalizácie, vnútorného vodovodu, strojného 
vybavenia a zariaďovacích predmetov.

ZL 14 - Rozdiel medzi 
PD a VV_v časti ZTI

3 441,72

3 441,72 4 233,32
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 14 - Doplnenie ZTI

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702

EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00% 791,60

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

3 441,72

3 441,72

4 233,32
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 14 - Doplnenie ZTI

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D2 - Práce PSV

    721 - ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA 166,40

    722 - ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

    724 - ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE 168,46

    725 - ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY - 1./2. trieda podľa European Water Label

3 441,72

3 441,72

1 297,38

1 809,48
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ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 14 - Doplnenie ZTI

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D D2 Práce PSV

D 721 ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA 166,40

14 K 721171506 M-Potrubie z rúr PE-HT 75 odpadové prípojné m 10,000 8,32 83,20

VV "chýbajúce potrubie m.č. 1.04 do miestnosti -1.11 pivnica"
VV 10 10,000

30 M 286161210404 m 10,000 8,32 83,20

D 722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

1 K 722131316.S m 20,000 29,91 598,20

41 K 722220992 kus -1,000 202,60 -202,60

2 K 722250010.S súb. 1,000 28,24 28,24

3 M 449150004600.S Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33 ks 1,000 583,54 583,54

4 K 722290240-R Revízia hydrantového systému kpl 1,000 290,00 290,00

D 724 ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE 168,46

24 K 722239102 Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,G 3/4 kus 3,000 7,47 22,41

VV 3 3,000

25 M 551200060153 ks 1,000 146,05 146,05

VV "chýba vo VV m.č. 2.03 a m.č. 1.03"
VV "skutočnosť - zmluvné množstvo "
VV 2-1 1,000

D 725 ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY - 1./2. trieda podľa European Water Label

53 K 725119413 Montáž WC misy závesnej s rovným odpadom ks -2,000 48,01 -96,02

VV "skutočnosť - zmluvné množstvo "
VV "11x destkých + 1x učiteľkyWC"
VV 12-14 -2,000

55 M M1000 ks 13,000 102,42

VV "skutočnosť - zmluvné množstvo "
VV "umyvadielka 13ks_m.č.1.03 a 2.03 a 1 ks_m.č.1.10"
VV 14-1 13,000

58 M 552050020101 ks -1,000 218,71 -218,71

VV "skutočnosť - zmluvné množstvo "
VV -1 -1,000

59 M 552050020501 ks 1,000 240,59 240,59

VV "doplnená výlevka s konšt."
VV 1 1,000

61 M 552050050402 Ovládacie tlačidlo napr.Sigma01 alebo ekvivalent, biela ks -1,000 40,76 -40,76

VV "skutočnosť - zmluvné množstvo "
VV "ostáva  1ks učiteľk"
VV -1 -1,000

3 441,72

3 441,72

Polypropylénová HT rúra DN 75 pre beztlakový rozvod 
vnútorného odpadu

1 297,38
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie 
dxt 35x1,5 mm

Presun pôvodného Hydrantu + nové pripojenie vodovod 
potrubia 2NP

Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou 
D 33

Termostatický zmiešavací ventil pre TV 3/4", Kv 1,9, 
+36 °C až +50 °C

1 809,48

Drobné doplnky do kúpelní (zrkadla, mydelničky, držiaky 
papiera, háčiky,..)

1 331,46

Inštalačný prvok pre WC s nádržkou (napr. Duofix 
Sigma alebo ekvivalent (UP320) - 1./2. trieda podľa 
European Water Label

Montážny prvok pre výlevku, 130 cm, pre nástennú 
batériu (napr.JIKA MODUL alebo ekvivalent )
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

63 M 642058110102 ks 1,000 185,15 185,15

VV "skutočnosť - zmluvné množstvo "
VV "chýba výlevkam.č. 2.02"
VV 1 1,000

66 K 725210822 ks -1,000 48,01 -48,01

VV "vyhadzuje sa_demontáž nacenená"
VV -1 -1,000

69 K 725219401 ks 4,000 26,67 106,68

VV "skutočnosť - zmluvné množstvo "
VV 18-14 4,000

70 K 725219601 Montáž oddeľovacích priečok ks -1,000 48,01 -48,01

VV "skutočnosť - zmluvné množstvo "
VV 9-10 -1,000

73 M GEB8 ks -1,000 303,79 -303,79

VV "skutočnosť - zmluvné množstvo "
VV 11-12 -1,000

78 M D02 Škôlková oddelovacia stena ks -1,000 118,00 -118,00

VV "skutočnosť - zmluvné množstvo "
VV 9-10 -1,000

80 M 551058091401.1 ks 4,000 61,77 247,08

VV "chýbajú m.č. 1.08, 1.04, 2.07,2.02"
VV 4 4,000

83 M GEB10 KS -1,000 234,72 -234,72

VV "skutočnosť - zmluvné množstvo "
VV 11-12 -1,000

84 M GEB11 ks -1,000 117,36 -117,36

VV "skutočnosť - zmluvné množstvo "
VV 11-12 -1,000

86 M GEB2.1 Súprava akustickej izolácie pre závesné WC - detské KS -1,000 13,11 -13,11

VV "skutočnosť - zmluvné množstvo "
VV 11-12 -1,000

89 M GEB5 ks 4,000 98,93 395,72

VV "chýbajú m.č. 1.08, 1.04, 2.07,2.02"
VV 4 4,000

90 K 725291101 Montáž dosky na WC ks -2,000 10,67 -21,34

VV "skutočnosť - zmluvné množstvo "
VV 12-14 -2,000

96 K 725333360 ks 1,000 53,34 53,34

VV "chýba výlevka m.č. 2.02"
VV 1 1,000

97 K 725829201 Montáž batérií umývadlových stojánkových pákových kus 2,000 26,67 53,34

VV "skutočnosť - zmluvné množstvo "
VV "14x destkých + 1x učiteľky WC + 3x umyvadlo navyše"
VV (14+1+3)-16 2,000

100 K 725849201 Montáž batérií sprchových nástenných pákových, kus 2,000 26,67 53,34

VV "chýba 2 ks k výlevkám"
VV 2 2,000

101 M 551058210105 KUS 1,000 58,22 58,22

VV "chýba 1 ks k výlevkám"
VV 1 1,000

102 K 725869202 Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 50 kus 2,000 5,33 10,66

VV "skutočnosť - zmluvné množstvo "
VV "14x destkých + 1x učiteľky WC + 3x umyvadlo navyše"
VV (14+1+3)-16 2,000

Závesná výlevka s plastovou mriežkou, farba: biela, - 
1./2. trieda podľa European Water Label

Demontáž  a spätná montáž umývadiel s výtokovou 
armatúrou, na ďalšie použitie 1 NP

Montáž umývadiel na skrutky do muriva bez výtokovej 
armatúry

Inštalačný prvok pre detské závesné WC, 97cm s 
podomietkovou spl. nádržkou (napr. Duofix Bambini 
alebo ekvivalent)

Umývadlová stojančeková páková batéria , chóm, - 1./2. 
trieda podľa European Water Label

Závesné WC  Bambini alebo ekvivalent pre deti, s 
hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo - 1./2. 
trieda podľa European Water Label

WC sedadlo (napr.  Geberit Bambini alebo ekvivalent 
pre deti-rôzne farby

Umývadlo učitelky, otvor pre bat., (napr. Geberit 
Selnova Square,.. alebo ekvivalent) - 1./2. trieda podľa 
European Water Label

Montáž keramickej výlevky závesnej bez výtokovej 
armatúry

Umývadlová nástenná páková batéria, ramienko 300 
mm, výlevka - 1./2. trieda podľa European Water Label
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

107 K 998725102 t 0,230 39,62 9,11

5 K 725849201.S Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks 2,000 4,82 9,64

VV "chýbajúce batérie"
VV 2 2,000

6 M 551450003150 Batéria jednopáková sprchová DN 20, ks 2,000 157,49 314,98

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky do 12 m



Projekt: Rekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.                                                           

Zmena dispozície v suteréne

Dopady na iné profesie: nie

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s ...........................................

Dopad na termíny:  nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

Dopady v dňoch: 0

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cena Poznámka

1 Sub

Bez DPH DPH Cena s DPH
Ponuková cena 23 %

Za zhotoviteľa:.............................................. Za objednávateľa:.........................................
Dátum: Dátum

Zmenový list stavebných prác ZL č. 16
 Zmena dispozície v suteréne

Dôvod zmeny: Zmena dispozície bola vyvolaná požiadavkou zo strany konečného užívateľa došlo k rozšíreniu prác a zmenou účelu. V 
priestoroch boli vytvorené nové priestory pre prezliekanie zamestnancov, ako aj hygienické zariadenia zamestnancov. 

Popis výkonov: Zamurovanie starého otvoru, vytvorenie novej dispozície priestorov pomocou SDK priečok,  doplnenie nových interiérových 
dverí, doplnenie elektroinštalácie a zdravotechnického vybavenia pre potreby konečného užívateľa. 

ZL 16 - Zmena 
dispozície v suteréne

16 485,29

16 485,29 3 791,62 20 276,91
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 16 - Zmena dispozície v suteréne

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702

EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

16 485,29

16 485,29 3 791,62

20 276,91
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 16 - Zmena dispozície v suteréne

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 50,03

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 873,44

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 166,62

    99 - Presun hmôt HSV 178,13

MM.SVETLO - Montážny materiál stavebná elektroinštalácia - svetlo 218,71

MontMat - Montážny materiál stavebná elektroinštalácia 629,07

ost - Ostatné 648,74

D2 - Práce PSV

    713 - Izolácie tepelné 424,05

    721 - ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA 360,75

    722 - ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD 479,37

    724 - ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE

    725 - ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY - 1./2. trieda podľa European Water Label

PSV - Práce a dodávky PSV

    733.1 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie z uhlíkovej ocele

    734 - Ústredné kúrenie - armatúry 227,24

    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 892,84

    763 - Konštrukcie - drevostavby

    Ostatné -  Ostatné 52,80

    766 - Konštrukcie stolárske

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

    771 - Podlahy z dlaždíc 288,56

    777 - Podlahy syntetické 432,71

    781 - Obklady 766,86

    784 - Maľby 366,37

16 485,29

1 268,22

4 234,21

1 512,66

1 457,38

9 486,34

1 334,27

1 856,17

1 897,03

1 371,49
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ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 16 - Zmena dispozície v suteréne

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 50,03

21 K 340239222.S m2 1,197 41,80 50,03

VV "domurovanie otvoru po vybúraní dverí"
VV 0,45*2,66 1,197

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 873,44

7 K 611421321.S m2 27,240 7,78 211,93

VV "m.č. 1.01, 1.03, 1.04, 1.05"
VV 5,80+5,80+8,64+7,0 27,240

12 K 612460124.S m2 29,634 2,54 75,27

VV "domurovanie otvoru po vybúraní dverí_obojstranne"
VV 0,45*2,66*2 2,394
VV "m.č. 1.01, 1.03, 1.04, 1.05"
VV 5,80+5,80+8,64+7,0 27,240
VV Súčet 29,634

13 K 612460151.S m2 27,240 7,31 199,12

VV "m.č. 1.01, 1.03, 1.04, 1.05"
VV 5,80+5,80+8,64+7,0 27,240

15 K 612460241 m2 2,394 12,42 29,73

25 K 632452649.S m2 27,240 13,12 357,39

VV "m.č. 1.01, 1.03, 1.04, 1.05"
VV 5,80+5,80+8,64+7,0 27,240

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 166,62

28 K 941955001.S m2 27,240 2,02 55,02

VV "m.č. 1.01, 1.03, 1.04, 1.05"
VV 5,80+5,80+8,64+7,0 27,240

1 K 968061126.S ks 1,000 1,77 1,77

VV "staré dvere m.č. 1.01"
VV 1 1,000

38 K 968072456.S m2 2,955 7,68 22,69

VV "staré dvere m.č. 1.01"
VV 1,500*1,970 2,955

48 K 971036015.S cm 50,000 1,55 77,50

VV "nové otvor pre prečerpavačku_strop"
VV 50 50,000

45 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,245 7,47 1,83

46 K 979081121.S t 4,165 0,37 1,54

VV 0,245*17 'Prepočítané koeficientom množstva 4,165

47 K 979082111.S t 0,245 3,09 0,76

16 485,29

1 268,22

Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál 
pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 115 mm

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, 
opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých

Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery

Príprava vnútorného podkladu stien cementovým 
prednástrekom, hr. 3 mm

Vnútorná omietka stien vápennocementová  
vyrovnávacia, vrátane všetkých potrebných omietkových 
profilov

Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 
MPa, hr. 10 mm, vrátane dilatovania

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy 
nad 2 m2, -0,02700t

Vybúranie  dverových zárubní plochy nad 2 m2,  
-0,06300t

Jadrové vrty resp. frézovanie  do D 160 mm do stien - 
murivo tehlové -0,00032t

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m
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48 K 979082121.S t 0,490 1,65 0,81

VV 0,245*2 'Prepočítané koeficientom množstva 0,490

49 K 979089012.S t 0,245 19,20 4,70

D 99 Presun hmôt HSV 178,13

52 K 999281111.S t 3,281 54,29 178,13

D MM.SVETLO Montážny materiál stavebná elektroinštalácia - svetlo 218,71

2 K 978333001a ks 6,000 16,00 96,00

3 M 978333001m ks 6,000 58,34 350,04

8 K 978333004a ks -1,000 16,00 -16,00

9 M 978333004m ks -1,000 84,51 -84,51

10 K 978333005a ks -1,000 16,00 -16,00

11 M 978333005m ks -1,000 123,57 -123,57

26 K 978333013a Spínač striedavý č.6, 230V/10A, IP44 na omietku ks 1,000 3,72 3,72

27 M 978333013m Spínač striedavý č.6, 230V/10A, IP44 na omietku ks 1,000 9,03 9,03

D MontMat Montážny materiál stavebná elektroinštalácia 629,07
156 K 978000083a Zásuvka 400V/16A, IP43 ks 1,000 4,48 4,48

157 M 978000083m Zásuvka 400V/16A, IP43 ks 1,000 17,79 17,79

166 K 978000088a Kábel N2XH-J 3x1,5 bm 56,000 0,80 44,80

VV "m.č. 1.01, 1.03, 1.04, 1.05"
VV 56 56,000

167 M 978000088m Kábel N2XH-J 3x1,5 bm 56,000 0,81 45,36

168 K 978000089a Kábel N2XH-J 3x2,5 bm 48,000 0,91 43,68

VV "m.č. 1.01, 1.03, 1.04, 1.05"
VV 48 48,000

169 M 978000089m Kábel N2XH-J 3x2,5 bm 48,000 1,18 56,64

175 K 978000092a Kábel N2XH-J 5x2,5 bm 45,000 1,17 52,65

VV "m.č. 1.01, 1.03, 1.04, 1.05"
VV 45 45,000

175 M 978000092m Kábel N2XH-J 5x2,5 bm 45,000 1,86 83,70

178 K 978000094a Vodič H07Z-K6 žz bm 50,000 0,80 40,00

179 M 978000094m Vodič H07Z-K6 žz bm 50,000 1,02 51,00

152 K 978000081a Zásuvka 230V/16A, od omietku, IP20 ks 4,000 4,48 17,92

153 M 978000081m Zásuvka 230V/16A, od omietku, IP20 ks 4,000 5,21 20,84

186 K 978000098a Krabica KU68, hlboká ks 7,000 1,60 11,20

187 M 978000098m Krabica KU68, hlboká ks 7,000 0,35 2,45

22 K 978000011a 1- pólový istič LTN 16B-1, 16A ks 1,000 3,73 3,73

23 M 978000011m 1- pólový istič LTN 16B-1, 16A ks 1,000 4,01 4,01

26 K 978000013a 3- pólový istič LTN 16B-3, 16A ks 1,000 12,80 12,80

27 M 978000013m 3- pólový istič LTN 16B-3, 16A ks 1,000 13,42 13,42

194 K 978000102a Rúrka tuhá TRL16 bm 30,000 1,28 38,40

195 M 978000102m Rúrka tuhá TRL16 bm 30,000 0,38 11,40

196 K 978000103a Klip 16 ks 30,000 1,60 48,00

197 M 978000103m Klip 16 ks 30,000 0,16 4,80

D ost Ostatné 648,74

217 K 978000114 Drobné murárske a sekáčske práce ocenené HZS hod 24,000 18,14 435,36

220 M 978000119 Podružný materiál  pre montáž % 0,500 266,72 133,36

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Poplatok za skládku/Poplatok za recykláciu - betón, 
tehly, dlaždice (17 01) ostatné, dodávateľ je povinný 
zrecyklovať 70% recyklovateľného odpadu, nacení 
podľa skutočného stavu

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

A- svietidlo napr.LYNX LED panel CR0401.182G alebo 
ekvivalent, 1x40W, IP40

A- svietidlo napr.LYNX LED panel CR0401.182G alebo 
ekvivalent, 1x40W, IP40

C- svietidlo napr.NANOTTICA/4 LED alebo ekvivalent, 
I1277, 1x27W, IP66

C- svietidlo napr.NANOTTICA/4 LED alebo ekvivalent, 
I1277, 1x27W, IP66

CN- svietidlo napr.NANOTTICA/4 LED alebo ekvivalent, 
I1278, 1x27W, IP66 +núdz. jedn.

CN- svietidlo napr.NANOTTICA/4 LED alebo ekvivalent, 
I1278, 1x27W, IP66 +núdz. jedn.



Strana 58 z 95

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

223 M 978000122 Presun hmôt v rámci stavby  (z ceny dodávky) % 0,500 160,03 80,02

D D2 Práce PSV

D 713 Izolácie tepelné 424,05

7 K 71341111B m 30,000 3,20 96,00

11 M 283176010202 M 30,000 2,94 88,20

16 K 713482122 m 40,000 3,20 128,00

17 M 283310004600 m 40,000 2,65 106,00

26 K 998713202.S % 4,182 1,40 5,85

D 721 ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA 360,75

29 M 286161210304 m 50,000 6,02 301,00

31 M 286161210504 m 5,000 11,95 59,75

D 722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD 479,37

44 K 722130916 Napojenie na existujúci rozvod vody v objekte kus 2,000 53,34 106,68

55 K 722220121 pár 5,000 5,33 26,65

51 M 319200010712 Nástenka alpex lisovaná 1/2"Fx20 ks 5,000 8,98 44,90

36 K 722171121 M-Potrubie z rúr PeX D 16x2 mm spájaných lisovaním m 30,000 4,00 120,00

40 K 722190901 kus 1,000 53,34 53,34

42 K 722290226 m 30,000 2,13 63,90

43 K 722290234 m 30,000 2,13 63,90

D 724 ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE

53 M M010 Pomocný materiál šróbenie, závity ks 0,500 586,79 293,40

57 M M0002 Objímky a závesný materál ks 0,500 533,45 266,73

0 K 724400102.S ks 1,000 35,10 35,10

VV "m.č. 1.05"
VV "prečerpávacia stanica pre WC, uvývadlo, drez" 1 1,000

0 M 426710000300.S ks 1,000 857,37 857,37

59 K 725819401 Montáž ventilov rohových s  G 1/2 ks 4,000 5,33 21,32

60 M 551152107203 Rohový ventil s filtr. 1/2"x3/8" ks 4,000 7,47 29,88

61 M 551200100351 Guľový uzáver voda s odvodnením 1/2"FF, páka ks 2,000 4,43 8,86

D 725 ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY - 1./2. trieda podľa European Water Label

53 K 725119413 Montáž WC misy závesnej s rovným odpadom ks 1,000 48,01 48,01

VV "m.č. 1.05"
VV 1 1,000

54 K 725119721 ks 1,000 53,34 53,34

58 M 552050020101 ks 1,000 218,71 218,71

91 K 725291102 ks 1,000 26,67 26,67

55 M M1000 ks 1,000 102,42 102,42

64 K 725149720.S Montáž záchodu do predstenového systému ks 1,000 48,01 48,01

87 M GEB3 ks 1,000 166,61 166,61

4 234,21

Tepelné izolácie - montáž izolácie potrubí a ohybov do 
DN 50 - zti

Izolácia  DG 18/20 3/8" PE obyčajná 0-102°C - 
cirkulácia

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 80 
mm

Izolačná PE trubica napr.TUBOLIT DG alebo ekvivalent 
18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, uhlík. 
potr.

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 
m

Polypropylénová HT rúra DN 50 opre beztlakový rozvod 
vnútorného odpadu

Polypropylénová HT rúra DN 100 pre beztlakový rozvod 
vnútorného odpadu

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 
pre batériu G 1/2

Oprava uzatvorenia alebo otvorenia vodovodných 
potrubí

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50

Ostatné - prepláchnutie vodovodného potrubia do DN 
80

1 512,66

Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice pre 1 WC a 
3 sanitárne zariadenia

Prečerpávacie zariadenia pre zavesné WC a 3 
sanitárne zariadenia bez fekálií

1 457,38

Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou (napr. typ GEBERIT, 
AlcaPlast alebo ekvivalent)

Inštalačný prvok pre WC s nádržkou (napr. Duofix 
Sigma alebo ekvivalent (UP320) - 1./2. trieda podľa 
European Water Label

Montaž drobných doplnkov zariadení kúpeľní a WC 
/mydelnička, zrkadlo, držiak na WC papier/

Drobné doplnky do kúpelní (zrkadla, mydelničky, držiaky 
papiera, háčiky,..)

Závesné WC s hlbokým splachovaním (napr. Geberit 
Selnova, Rimfree alebo ekvivalent) - 1./2. trieda podľa 
European Water Label
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60 M 552050021504 Stavebná sada pre predstenovú montáž DE ks 1,000 26,44 26,44

85 M GEB2 Súprava akustickej izolácie pre závesné WC KS 1,000 13,11 13,11

61 M 552050050402 Ovládacie tlačidlo napr.Sigma01 alebo ekvivalent, biela ks 1,000 40,76 40,76

90 K 725291101 Montáž dosky na WC ks 1,000 10,67 10,67

88 M GEB4 ks 1,000 76,57 76,57

67 K 725219201.S ks 1,000 37,34 37,34

89 M GEB5 ks 1,000 98,93 98,93

97 K 725829201 Montáž batérií umývadlových stojánkových pákových kus 1,000 26,67 26,67

80 M 551058091401 ks 1,000 50,46 50,46

71 M GEB6 Odtokový ventil so stláčacím ovládaním ks 1,000 18,99 18,99

102 K 725869202 Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 50 kus 1,000 5,33 5,33

72 M GEB7 ks 1,000 4,05 4,05

98 K 725829601.S ks 1,000 26,67 26,67

0 M 551450000200.S Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm ks 1,000 113,14 113,14

0 K 725319111.S ks 1,000 19,30 19,30

0 M 552310001900.S ks 1,000 87,33 87,33

0 K 725869311.S ks 1,000 11,73 11,73

0 M 551620007100.S ks 1,000 22,04 22,04

0 K 725869320.S ks 2,000 9,53 19,06

VV "m.č. 1.05_pračka" 1 1,000
VV "m.č. 1.05_pračka" 1 1,000
VV Súčet 2,000

0 M 551620011700.S ks 2,000 19,53 39,06

107 K 998725102 t 1,160 39,62 45,96

D PSV Práce a dodávky PSV

D 733.1 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie z uhlíkovej ocele

103 K 733125006.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 m 60,000 10,91 654,60

108 K 733191202.S Tlaková skúška potrubia do 64 mm m 60,000 2,13 127,80

113 M 3451411001 Závesný systém potrubia napr.HILTI alebo ekvivalent ks 1,000 533,45 533,45

114 K 998733201.S % 13,158 1,40 18,42

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 227,24

136 K 734223120 ks 2,000 5,33 10,66

137 M 5517302179 ks 2,000 28,37 56,74

138 M 5517301429 ks 2,000 15,24 30,48

139 K 734223208 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej ks 3,000 3,20 9,60

140 M 5517301820.1.1 ks 3,000 18,15 54,45

141 K 734223257 Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá ks 6,000 2,13 12,78

WC sedadlo, upevnenie zhora (napr. Geberit Selnova,... 
alebo ekvivalent)

Montáž umývadla keramického na konzoly, bez 
výtokovej armatúry

Umývadlo učitelky, otvor pre bat., (napr. Geberit 
Selnova Square,.. alebo ekvivalent) - 1./2. trieda podľa 
European Water Label

Umývadlová stojančeková páková batéria , detská 
farebná - 1./2. trieda podľa European Water Label

Zápachová uzávierka s nornou rúrkou pre umývadlo, 
vodorovný odtok

Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním

Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s 
rozmerom do 400x400 mm, bez výtokových armatúr

Kuchynský dvojdrez nerezový na zapustenie do dosky, 
780x435 mm

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)

Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 
50

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, pračkovej do D 40 mm

Zápachová uzávierka kolenová DN 40 pre pripojenie 
práčok a umývačiek riadu, biela, plast

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky do 12 m

9 486,34

1 334,27

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 
6 m

Montáž ventilu závitového termostatického 
jednoregulačného G 1/2

napr.HEIMEIER alebo ekvivalent termostatický ventil V-
exakt II, priamy DN 15 mm č.3718.15.000

napr.HEIMEIER Regutec alebo ekvivalent radiátorová 
spojka priama  DN 15 mm č. 0342-15.000

napr.HEIMEIER alebo ekvivalent termostatická hlavica 
DX, č. 6700-00.500
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142 M 5517302450 ks 6,000 3,13 18,78

142 M 5517300670 Svorkové šrobenie 3/4" č.3831-15.351 ks 6,000 5,53 33,18

175 K 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 2,267 0,25 0,57

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 892,84

177 K 735122030.1 ks 2,000 53,35 106,70

179 K 735158120.S Tlaková skúška čl. telies napr.ORION ks 2,000 2,13 4,26

183 M 48406109016 ks 2,000 274,73 549,46

188 M 484510004101 Montážny balíček napr.SMOB alebo ekvivalent ks 2,000 26,03 52,06

189 M 484510004102 Bezpečnostná fixácia držiaka NLR proti nadvihnutiu FIX ks 2,000 3,63 7,26

197 K 735169111 Montáž vykurov.rebrikov ks 1,000 53,35 53,35

198 K 735228170 Tlaková skúška vykur. rebríkov ks 1,000 2,13 2,13

199 M 4845503691 ks 1,000 103,56 103,56

203 K 998735201.S % 8,788 1,60 14,06

D 763 Konštrukcie - drevostavby

2 K 763115713.S m2 25,796 64,21

VV "nové priečky v m.č. 1.01 - 1.05"
VV (2,035+2,595+3,465+3,380)*2,660 30,524
VV "-dvere"
VV 0,8*1,970*-3 -4,728
VV Súčet 25,796

72 K 763120011.S m2 8,130 21,87 177,80

VV "SDK predstena WC"
VV 1,915*2,66 5,094
VV "SDK predstena umývadla"
VV 2,530*1,20 3,036
VV Súčet 8,130

109 K 998763403.S % 18,342 1,20 22,01

D Ostatné  Ostatné 52,80

206 K HZS-001 Kompletné vyskúšanie hod 5,000 10,56 52,80

D 766 Konštrukcie stolárske

117 K 76666211.D3 ks 1,000 363,81 363,81

VV "vstupné dvere m.č. 1.01"
VV 1 1,000

118 K 76666211.D4 ks 3,000 449,16

VV "dvere m.č. 1.03, 1.04, 1.05"
VV 3 3,000

123 K 766695212.S Montáž prahu dverí, jednokrídlových, viď PD - DPH1 ks 4,000 16,00 64,00

124 M 611890003900.S Prah drevený, dĺžka 810 mm ks 4,000 26,67 106,68

125 K 998766202.S % 18,820 0,80 15,06

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

48 K 971036015.S cm 50,000 1,55 77,50

napr.HEIMEIER alebo ekvivalent   oporné puzdro 
č.1300-12.170

Montáž vykurovacieho telesa čl. hliníkových 
napr.ORION 600

Teleso vykurovacie napr.ORION 600/10 alebo 
ekvivalent čL. hliníkové farba biela RAL 9016, bočné 
pripoj. H=600

Vykurovacie teleso napr.ISAN GRENADA MELODY 
DGRE 1135/500 SM01,farba biela alebo ekvivalent

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m

1 856,17

Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito 
opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 75 
mm

1 656,36

Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne 
zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou 
impregnovanou H2 2x12,5 mm, vrátane rohových a 
ukončovacích líšt, presieťkovania a prebrúsenia

Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách 
(objektoch) výšky od 7 do 24 m

1 897,03

M+D Drevené dvere jednokrídlové otočné,pravé, 
hladké, 900x1970mm, vrátane drevenej obložkovej 
zárubne,cyl.vložky, zámku,kovania a PU dyha/laminát, 
farba biela, viď PD - D3

M+D Drevené dvere jednokrídlové otočné,pravé/ľavé, 
hladké, 800x1970mm, vrátane gumovej prah.lišty, 
drevenej obložkovej zárubne,cyl.vložky, zámku,kovania 
a PU dyha/laminát, farba biela, viď PD - D4

1 347,48

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

1 371,49
Jadrové vrty resp. frézovanie  do D 160 mm do stien - 
murivo tehlové -0,00032t



Strana 61 z 95

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "nové otvor pre VZT_m.č. 1.05 - 1.04"
VV 50 50,000

0 K 769011000.S ks 1,000 9,73 9,73

0 M 429110000100 ks 1,000 175,77 175,77

0 K 769035000.S Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2 ks 2,000 6,81 13,62

0 M 429720248800.S ks 2,000 38,59 77,18

0 K 769036045.S ks 1,000 5,69 5,69

0 M 429720105200.S ks 1,000 24,05 24,05

48 K 771000021a bm 5,000 3,09 15,45

49 M 771000021m bm 5,000 15,47 77,35

97 K 771222009a Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál ks 0,250 253,39

98 M 771222009m Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál ks 0,250 620,14

0 K 998769201.S % 12,720 1,70 21,62

D 771 Podlahy z dlaždíc 288,56

131 K 771575107.5 m2 7,000 24,54 171,78

VV "m.č. 1.05"
VV 7,0 7,000

132 M 597740001700.5 m2 7,700 13,76 105,95

VV "m.č. 1.05_x koeficient pre malé miestnosti"
VV 7,0*1,1 7,700

133 K 998771202.S % 2,777 3,90 10,83

D 777 Podlahy syntetické 432,71

151 K 777610015.S1 Epoxidový náter podlahy, vrátane prípravy podkladu m2 20,240 21,23 429,70

VV "m.č. 1.01, 1.03, 1.04"
VV 5,80+5,80+8,64 20,240

152 K 998777202.S % 4,297 0,70 3,01

D 781 Obklady 766,86

156 K 781445217.S m2 19,604 24,54 481,08

VV "m.č. 1.05_obklad do výšky dverí"
VV 2*(3,380+1,915)*2,0 21,180
VV "-dvere" -0,8*1,97 -1,576
VV Súčet 19,604

157 M 597640001800.S1 m2 21,202 12,70 269,27

VV "m.č. 1.05_x koeficient"
VV 19,604*1,05 20,584
VV 20,5842*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 21,202

158 K 998781202.S % 7,504 2,20 16,51

D 784 Maľby 366,37

166 K 784410100.S m2 77,882 0,96 74,77

VV "nové SDK konštrukcie"
VV 25,796*2 51,592
VV 8,13*2 16,260
VV "SDK podhľad"
VV 27,24 27,240
VV "nové murované konštrukcie"
VV 1,197*2 2,394
VV "-obklad"
VV -19,604 -19,604
VV Súčet 77,882

Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na 
stenu veľkosť: 100

Ventilátor malý, axiálny, tichý Vostice MICRO 100 T, 
IP45,

Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 
300x200 mm s úzkym montážnym rámikom

Montáž pretlakovej/podtlakovej žalúzie do prierezu 
0.100 m2

Žalúzia pretlaková/podtlaková, výfuková/sacia, plastová, 
pre max rýchlosť prúdenia 8 m/s, šxv 160x160 mm

Kruhové napr.Spiro alebo ekvivalent potrubie 
pozinkované  D100/30% tvarovky

Kruhové napr.Spiro alebo ekvivalent potrubie 
pozinkované  D100/30% tvarovky

1 013,55

2 480,54

Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky do 7 m

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vrátane 
všetkých potrebných profilov a špárovania

Dlaždice keramické hr.8mm, cena bude upravená po 
upresnení špecifikácie

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm, vrátane 
všetkých potrebných profilov a špárovania

Obkladačky keramické 300x600 hr.8mm, cena bude 
upravená po upresnení špecifikácie

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

167 K 784418013 hod 5,000 8,32 41,60

169 K 784452271.S m2 77,882 3,21 250,00

Zakrývanie existujúcich konštrukcií, oblepenie pásklou a 
pod. vrátane materiálu

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky do 3,80 m



Projekt: Rekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.                                                           

Popis výkonov: Brúsenie nerovnosti pôvodnej betónovej podlahy a nová nivelizačná stierka v navýšenej hrúbke. 

Prebrúsenie bet.podlahy vr. vyrovnania 2.NP

Dopady na iné profesie: nie

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s ...........................................

Dopad na termíny:  nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

Dopady v dňoch: 0

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cena Poznámka

1 Sub

Bez DPH DPH Cena s DPH
Ponuková cena 23 %

Za zhotoviteľa:.............................................. Za objednávateľa:.........................................
Dátum: Dátum

Zmenový list stavebných prác ZL č. 17
Prebrúsenie bet.podlahy vr. vyrovnania 2.NP

Dôvod zmeny: Zmena bola vyvolaná pri búracích prácach, kedy bol zistený nesúlad medzi skutočnosťou a projektovanou verziou, 
nerovnosťou a potrebou začistenia a vyrovnania podlahy. Následne bola zistená potreba navýšenie hrúbky nivelizačnej stierky.

ZL 17 - Prebrúsenie 
bet.podlahy vr. 
vyrovnania 2.NP

5 501,28

5 501,28 1 265,29 6 766,57
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 17 - Prebrúsenie bet.podlahy vr. vyrovnania 2.NP

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702

EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

5 501,28

5 501,28 1 265,29

6 766,57
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 17 - Prebrúsenie bet.podlahy vr. vyrovnania 2.NP

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV 197,83

PSV - Práce a dodávky PSV 134,47

    776 - Podlahy povlakové 134,47

5 501,28

5 366,81

1 430,36

3 738,62
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ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 17 - Prebrúsenie bet.podlahy vr. vyrovnania 2.NP

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26 K 632452654.S m2 -85,650 18,51

VV "m.č. 2.07_skladba P5"
VV -85,65 -85,650

1 K 632452246.S m2 85,650 35,21

VV "m.č. 2.07"
VV 85,65 85,650

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

30 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 85,650 3,33 285,21

VV "m.č. 2.07"
VV 85,65 85,650

2 K 965044201.S m2 85,650 8,05 689,48

VV "m.č. 2.07"
VV 85,65 85,650

3 K 965044291.S m2 728,025 3,69

VV "m.č. 2.07_hrúbky do 20 mm_uvažovať s 1/2 výmery"
VV "20 mm - 3 mm = 17 mm"
VV 85,65/2*17 728,025

45 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,970 7,47 14,72

46 K 979081121.S t 33,490 0,37 12,39

VV 1,97*17 'Prepočítané koeficientom množstva 33,490

47 K 979082111.S t 1,970 3,09 6,09

48 K 979082121.S t 3,940 1,65 6,50

VV 1,97*2 'Prepočítané koeficientom množstva 3,940

49 K 979089012.S t 1,970 19,20 37,82

D 99 Presun hmôt HSV 197,83

52 K 999281111.S t 3,644 54,29 197,83

D PSV Práce a dodávky PSV 134,47

D 776 Podlahy povlakové 134,47

4 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh m2 85,650 1,57 134,47

5 501,28

5 366,81

1 430,36
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 
MPa, hr. 15 mm, vrátane dilatovania

-1 585,38

Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku 25 MPa, hr. 35 mm

3 015,74

3 738,62

Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie 
hrúbky do 3 mm -0,00600t

Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za 
každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t

2 686,41

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Poplatok za skládku/Poplatok za recykláciu - betón, 
tehly, dlaždice (17 01) ostatné, dodávateľ je povinný 
zrecyklovať 70% recyklovateľného odpadu, nacení 
podľa skutočného stavu

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m



Projekt: Rekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.                                                           

Popis výkonov: Doplnenie nostného prvky z oceľových profilov a zabetónovanie cez podlahu a cez základovú dosku.

Zosilnenie stĺpa

Dopady na iné profesie: nie

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s ...........................................

Dopad na termíny:  nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

Dopady v dňoch: 0

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cena Poznámka

1 Sub

Bez DPH DPH Cena s DPH
Ponuková cena 23 %

Za zhotoviteľa:.............................................. Za objednávateľa:.........................................
Dátum: Dátum

Zmenový list stavebných prác ZL č. 18
 Zosilnenie stĺpa

Dôvod zmeny: Zmena bola vyvolaná potrebou podopretia stropnej konštrukcie a náledne aj zastabilizovanie stropnej dosky s prenosom 
zaťaženie do podlahy.

ZL 18 - Zosilnenie 
stĺpa

5 671,59

5 671,59 1 304,47 6 976,06
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 18 - Zosilnenie stĺpa

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702

EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

5 671,59

5 671,59 1 304,47

6 976,06



Strana 69 z 95

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 18 - Zosilnenie stĺpa

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV 109,61

PSV - Práce a dodávky PSV 254,00

    763 - Konštrukcie - drevostavby 218,27

    784 - Maľby 35,73

5 671,59

5 417,59

1 275,03

4 032,95
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ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 18 - Zosilnenie stĺpa

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

12 K 311351105.S m2 1,187 14,94 17,73

VV "m.č. 1.04 _obojstranne"
VV 3,955*0,15*2 1,187

13 K 311351106.S m2 1,187 5,33 6,33

16 K 317944316 kg 833,980 1,50

VV "oceľová konštrukcia prievlaku m.č. 1.04"

VV "profily HEB220, HEB 100, platne_výpis prvkouv podľa RPD"

VV 833,98 833,980

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 919726212.S m 3,955 5,62 22,23

VV "m.č.1.04"
VV 3,955 3,955

2 M 589380000300 kg 118,650 0,27 32,04

VV "m.č.1.04"
VV "dĺžka x šírka x výška x spotreba na 10mm hrúbky _ 20 kg"
VV (3,955*0,5*03)*20 118,650

28 K 941955001.S m2 21,357 2,02 43,14

VV "m.č. 1.04"
VV 2,70*3,955 10,679
VV 2,70*3,955 10,679
VV Súčet 21,357

3 K 965042221.S m3 0,125 161,55 20,19

VV "sondy pre uchytenie ocelového nosníka"
VV 0,5*0,5*0,5 0,125

49 K 971055046 Rezanie konštrukcií v tehlovom murive  hr.  500 mm m 7,910 377,59

VV "m.č.1.04"
VV 2*3,955 7,910

56 K 974031187.S m 5,925 22,91 135,74

VV "zasekanie stropu m.č. 1.04"
VV 3,175 3,175
VV "zasekanie steny m.č. 1.04"
VV 2,75 2,750
VV Súčet 5,925

57 K 975043111 hod 24,000 31,69 760,56

59 K 979011111.S t 0,873 5,23 4,57

5 671,59

5 417,59

1 275,03
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné 
zhotovenie-dielce

Debnenie nadzákladových múrov obojstranné 
odstránenie-dielce

Valcované nosníky dodatočne osadzované do 
pripravených otvorov vrátane kotvenia do existujúcich 
konštrukcií, sprahnutia závitovými tyčami, náterom- kpl 
popis PD- statika- kpl popis PD- statika

1 250,97

4 032,95
Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár 
zálievkou za studena, priečne

Suchá zmes BAUMIT WU Beton, vodonepriepustný, 
trieda pevnosti C30/37, max. veľkosť zrna 4 mm, 25 kg

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 1 
m2 -2,20000t

2 986,74

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 300mm,  
-0,10100t, frézovaním

Podchytenie existujúcich  stropov  pri búracích prácach 
vrátane materiálu  - zriadenie, odstránenie

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

60 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,873 7,47 6,52

61 K 979081121.S t 0,873 0,37 0,32

62 K 979082111.S t 0,873 3,09 2,70

63 K 979082121.S t 0,873 1,65 1,44

64 K 979089012.S t 0,873 19,20 16,76

D 99 Presun hmôt HSV 109,61

67 K 999281111.S t 2,019 54,29 109,61

D PSV Práce a dodávky PSV 254,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 218,27

4 K 763161525.S m 8,000 18,34 146,72

VV "obklad HEB 220 " 2,50 2,500
VV "obklad HEB 100 " 2,50 2,500
VV "obklad v chodbe m.č. 1.01 " 3,00 3,000
VV Súčet 8,000

5 M 590110002000.S Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm m2 7,956 3,70 29,44

VV "obklad HEB 220 " 2,50*(0,25+0,50+0,25) 2,500
VV "obklad HEB 100 " 2,50*(0,450+0,50+0,450) 3,500
VV "obklad v chodbe m.č. 1.01 " 3,00*(0,20+0,20+0,20) 1,800
VV Súčet 7,800
VV 7,8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 7,956

6 K 763190010.S m 16,000 2,47 39,52

VV "obklad HEB 220 " 2,50*2 5,000
VV "obklad HEB 100 " 2,50*2 5,000
VV "obklad v chodbe m.č. 1.01 " 3,00*2 6,000
VV Súčet, 16,000

69 K 998763403.S % 2,157 1,20 2,59

D 784 Maľby 35,73

166 K 784410100.S m2 4,578 0,96 4,39

VV "nové SDK konštrukcie"
VV "obklad HEB 220 " 4,10*(0,2+0,3+0,2) 2,870
VV "obklad HEB 100 " 2,44*(0,2+0,3+0,2) 1,708
VV Súčet 4,578

167 K 784418013 hod 2,000 8,32 16,64

169 K 784452271.S m2 4,578 3,21 14,70

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Poplatok za skládku/Poplatok za recykláciu - betón, 
tehly, dlaždice (17 01) ostatné, dodávateľ je povinný 
zrecyklovať 70% recyklovateľného odpadu, nacení 
podľa skutočného stavu

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 
mm, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie 
doskami hr. 12,5 mm

Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, 
betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením

Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách 
(objektoch) výšky od 7 do 24 m

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

Zakrývanie existujúcich konštrukcií, oblepenie pásklou a 
pod. vrátane materiálu

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky do 3,80 m



Projekt: Rekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.                                                           

Vyspravenie schodiska 1.NP

Dopady na iné profesie: nie

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s ...........................................

Dopad na termíny:  nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

Dopady v dňoch: 0

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cena Poznámka

1 Sub 873,68

Bez DPH DPH Cena s DPH
Ponuková cena 873,68 23 % 200,95

Za zhotoviteľa:.............................................. Za objednávateľa:.........................................
Dátum: Dátum

Zmenový list stavebných prác ZL č. 19
Vyspravenie schodiska 1.NP

Dôvod zmeny:  Zmena bola vyvolaná potrebou zarovnania schodiskových stupňov po zdemontovaní exitujúcich nášľapných vrstiev, kde 
vizuálnou kontrolou bol zistení nevhodný až havaríjny stav schodiskového ramena a nevhodnosť podkladu pre montáž novej nášľapnej 
vrstvy. 

Popis výkonov: Zadebnenie, dobetónovanie a následna úprava schodiskového ramena a jednotilých stupňov. A následne zjednotenie 
vizuálu.

ZL 19 - Vyspravenie 
schodiska 1.NP

1 074,63
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 19 - Vyspravenie schodiska 1.NP

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702

EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 873,68

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 873,68 23,00% 200,95

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

1 074,63
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 19 - Vyspravenie schodiska 1.NP

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 873,68

HSV - Práce a dodávky HSV 854,46

    4 - Vodorovné konštrukcie 248,39

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 537,65

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 43,28

    99 - Presun hmôt HSV 25,14

PSV - Práce a dodávky PSV 19,22

    776 - Podlahy povlakové 19,22
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ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 19 - Vyspravenie schodiska 1.NP

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 873,68

D HSV Práce a dodávky HSV 854,46

D 4 Vodorovné konštrukcie 248,39

1 K 434351141.S m2 8,400 23,88 200,59

VV "dodebnenie schodiskových stupňov 1.NP-2.NP"
VV 11*1,00*0,35 3,850
VV 12*1,00*0,35 4,200
VV "medzipodesta"
VV 1,00*0,35 0,350
VV Súčet 8,400

2 K 434351142.S m2 8,400 5,69 47,80

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 537,65

3 K 632452657.S m2 8,250 65,17 537,65

VV "vyspravenie schodiskových stupňov 1.NP-2.NP"
VV 11*(0,300*1,00) 3,300
VV 12*(0,300*1,00) 3,600
VV "medzipodesta"
VV 1,350*1,00 1,350
VV Súčet 8,250

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 43,28

30 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 8,250 3,33 27,47

VV "zametaním ručne schodiska po vyspravení 1.NP - 2.NP"
VV 11*(0,300*1,00) 3,300
VV 12*(0,300*1,00) 3,600
VV "medzipodesta"
VV 1,350*1,00 1,350
VV Súčet 8,250

32 K 965043341.S m3 0,248 63,77 15,81

VV "vyspravenie schodiskových stupňov 1.NP-2.NP"
VV 11*(0,300*1,00)*0,03 0,099
VV 12*(0,300*1,00)*0,03 0,108
VV "medzipodesta"
VV 1,350*1,00*0,03 0,041
VV Súčet 0,248

D 99 Presun hmôt HSV 25,14

52 K 999281111.S t 0,463 54,29 25,14

D PSV Práce a dodávky PSV 19,22

D 776 Podlahy povlakové 19,22

4 K 776990100.S Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh m2 8,250 0,76 6,27

5 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh m2 8,250 1,57 12,95

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie

Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 
MPa, hr. 30 mm

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, 
plochy nad 4 m2  -2,20000t

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m



Projekt: Rekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.                                                           

Popis výkonov: Vyrezanie otvorov do SDK konštrukcií následná montáž rezíznych otvorov a osadenie revíznych dvierok. 

Dodávka a montáž SDK revíznych dierok

Dopady na iné profesie: nie

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s ...........................................

Dopad na termíny:  nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

Dopady v dňoch: 0

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cena Poznámka

1 Sub 396,66

Bez DPH DPH Cena s DPH
Ponuková cena 396,66 23 % 91,23 487,89

Za zhotoviteľa:.............................................. Za objednávateľa:.........................................
Dátum: Dátum

Zmenový list stavebných prác ZL č. 20
Dodávka a montáž SDK revíznych dierok

Dôvod zmeny: Zmena bola vyvolaná potrebou zabezpečenia revíznych otvorov v SDK konštrukciach pre potreby pospájania rozvodov 
exteriérových roliet, ako aj potreby v prípade revízie, pravidelných kontrol a potreby rozpojenia v prípade vzniku havaríjneho stavu.

ZL 20 - Dodávka a 
montáž SDK revíznych 
dierok
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 20 - Dodávka a montáž SDK revíznych dierok

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702

EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 396,66

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 396,66 23,00% 91,23

Cena s DPH v EUR 487,89

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



Strana 78 z 95

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 20 - Dodávka a montáž SDK revíznych dierok

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 396,66

PSV - Práce a dodávky PSV 396,66

    763 - Konštrukcie - drevostavby 396,66
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ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 20 - Dodávka a montáž SDK revíznych dierok

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 396,66

D PSV Práce a dodávky PSV 396,66

D 763 Konštrukcie - drevostavby 396,66

1 K 763762111.S ks 7,000 3,79 26,53

VV "1.NP pre rolety" 5 5,000
VV "2.NP pre rolety" 2 2,000
VV Súčet 7,000

2 K 763761201.S Montáž otvorových výplní dvierok, poklopov ks 7,000 18,18 127,26

VV "1.NP pre rolety" 5 5,000
VV "2.NP pre rolety" 2 2,000
VV Súčet 7,000

3 M 590160002300.S ks 7,000 31,06 217,42

4 K 763190010.S m 8,400 2,47 20,75

VV "1.NP" 2*(0,3+0,3)*5 6,000
VV "2.NP" 2*(0,3+0,3)*2 2,400
VV Súčet 8,400

109 K 998763403.S % 3,920 1,20 4,70

Vyrezanie priestupov plnou hrúbkou panelu, plochy do 
100 cm2

Dvierka revízne vývesné šxl 300x300 mm, do 
sadrokartónových systémov

Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, 
betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením

Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách 
(objektoch) výšky od 7 do 24 m



Projekt: Rekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.                                                           

Popis výkonov: Búranie a brúsenie nerovnosti v jednotlivých miestnostiach, následná nivelizácia pre zjednotenie výšky jednotlivých podláh. 

Prebrúsenie bet.podlahy vr. vyrovnania 1.NP

Dopady na iné profesie: nie

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s ...........................................

Dopad na termíny:  nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

Dopady v dňoch: 0

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cena Poznámka

1 Sub

Bez DPH DPH Cena s DPH
Ponuková cena 23 %

Za zhotoviteľa:.............................................. Za objednávateľa:.........................................
Dátum: Dátum

Zmenový list stavebných prác ZL č. 21
Prebrúsenie bet.podlahy vr. vyrovnania 1.NP

Dôvod zmeny: Zmena bola vyvolaná pri búracích prácach, kedy bol zistený nesúlad medzi skutočnosťou a projektovanou verziou, 
nerovnosťou a potrebou začistenia a vyrovnania podlahy. Následne bola zistená potreba navýšenie hrúbky nivelizačnej stierky.

ZL 21 - Prebrúsenie 
bet.podlahy vr. 
vyrovnania 1.NP

5 152,41

5 152,41 1 185,05 6 337,46



Strana 81 z 95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 21 - Prebrúsenie bet.podlahy vr. vyrovnania 1.NP

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702

EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23,00%

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

5 152,41

5 152,41 1 185,05

6 337,46
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 21 - Prebrúsenie bet.podlahy vr. vyrovnania 1.NP

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV 279,59

PSV - Práce a dodávky PSV 157,85

    776 - Podlahy povlakové 157,85

5 152,41

4 994,56

2 220,93

2 494,04
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ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 21 - Prebrúsenie bet.podlahy vr. vyrovnania 1.NP

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

25 K 632452649.S m2 -100,540 13,12

VV "m.č. 1.07, 1.08"
VV -25,59-74,95 -100,540

1 K 632452246.S m2 100,540 35,21

VV "m.č. 1.07, 1.08"
VV 25,59+74,95 100,540

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

30 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 100,540 3,33 334,80

VV "m.č. 1.07, 1.08"
VV 25,59+74,95 100,540

2 K 965044201.S m2 100,540 8,05 809,35

VV "m.č. 1.07, 1.08"
VV 25,59+74,95 100,540

3 K 965044291.S m2 351,890 3,69

VV "m.č. 1.07, 1.08_hrúbky do 10 mm_uvažovať s 1/2 výmery"
VV "10 mm - 3 mm = 7 mm"
VV (25,59+74,95)/2*7 351,890

45 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,307 7,47 9,76

46 K 979081121.S t 22,219 0,37 8,22

VV 1,307*17 'Prepočítané koeficientom množstva 22,219

47 K 979082111.S t 1,307 3,09 4,04

48 K 979082121.S t 2,614 1,65 4,31

VV 1,307*2 'Prepočítané koeficientom množstva 2,614

49 K 979089012.S t 1,307 19,20 25,09

D 99 Presun hmôt HSV 279,59

52 K 999281111.S t 5,150 54,29 279,59

D PSV Práce a dodávky PSV 157,85

D 776 Podlahy povlakové 157,85

4 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh m2 100,540 1,57 157,85

5 152,41

4 994,56

2 220,93
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 
MPa, hr. 10 mm, vrátane dilatovania

-1 319,08

Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku 25 MPa, hr. 35 mm

3 540,01

2 494,04

Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie 
hrúbky do 3 mm -0,00600t

Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za 
každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t

1 298,47

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

Poplatok za skládku/Poplatok za recykláciu - betón, 
tehly, dlaždice (17 01) ostatné, dodávateľ je povinný 
zrecyklovať 70% recyklovateľného odpadu, nacení 
podľa skutočného stavu

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m



Projekt: Rekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.                                                           

Popis výkonov: Doplnenie konštrukcie pod teleplné čerpadlo z oceľových profilov, vytvoreným roznášacieho základu.

Doplnenie základu pod tepelné čerpadlo

Dopady na iné profesie: nie

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s ...........................................

Dopad na termíny:  nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

Dopady v dňoch: 0

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cena Poznámka

1 Sub 454,75

Bez DPH DPH Cena s DPH
Ponuková cena 454,75 23 % 104,59 559,34

Za zhotoviteľa:.............................................. Za objednávateľa:.........................................
Dátum: Dátum

Zmenový list stavebných prác ZL č. 22
Doplnenie základu pod tepelné čerpadlo

Dôvod zmeny: Zmena bola vyvolaná zmenou riešenia osadenia tepelného čerpadla, keďže v mieste pôvodného základu sa nachádza hlavná 
prípojka vody pre objekt, bolo potrebné posunúť základ a naásledne rozšírenie rozostupov základov bolo potrebné preklenúť oceľovou 
konštrukciou, na ktorú sa osadí tepelné čerpadlo. 

ZL 22 - Doplnenie 
základu pod tepelné 
čerpadlo
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 22 - Doplnenie základu pod tepelné čerpadlo

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702

EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 454,75

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 454,75 23,00% 104,59

Cena s DPH v EUR 559,34

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 22 - Doplnenie základu pod tepelné čerpadlo

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 454,75

PSV - Práce a dodávky PSV 454,75

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 454,75
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ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 22 - Doplnenie základu pod tepelné čerpadlo

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 454,75

D PSV Práce a dodávky PSV 454,75

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 454,75

1 K 767995103.S kg 49,788 5,35 266,37

VV "podperná konštrukcie na základ pod d TČ"
VV "jakel 100x100 mm, hmotnosť 9,22 kg/m"
VV 2*2,7*9,22 49,788

2 M 133210001300.S t 0,050 68,52

3 M 309020001000.S Skrutka šesťhranná 12x160 mm tks 0,010 835,63 8,36

4 K 767995355.S kg 49,788 2,14 106,55

VV "podperná konštrukcie na základ pod d TČ"
VV "jakel 100x100 mm, hmotnosť 9,22 kg/m"
VV 2*2,7*9,22 49,788

104 K 998767202.S % 4,498 1,10 4,95

Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg

Tyč oceľová plochá šxhr 120x5 mm, ozn. 11 600, podľa 
EN ISO E335

1 370,42

Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 
10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 1

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m



Projekt: Rekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.                                                           

Popis výkonov: Doplnenie plastových parapetných dosiek, vr. montaže a krytiek na 8 ks okenných otvorov. 

Prebrúsenie bet.podlahy vr. vyrovnania 2.NP

Dopady na iné profesie: nie

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s ...........................................

Dopad na termíny:  nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

Dopady v dňoch: 0

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cena Poznámka

1 SUB 265,70

Bez DPH DPH Cena s DPH
Ponuková cena 265,70 23 % 61,11 326,81

Za zhotoviteľa:.............................................. Za objednávateľa:.........................................
Dátum: Dátum

Zmenový list stavebných prác ZL č. 23
Doplnenie chýbajúcich parapetov

Dôvod zmeny:Doplnenie parapetov bolopotrebné zrealizovať z dôvodu chýbajúcich parapetov a zjednoteniu okenných parapetov na 
niektorých oknách, keďže došlo k vyrovnaniu stien SDK predstenou a následným obkladom. 

ZL 23 - Doplnenie 
chýbajúcich parapetov
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 23 - Doplnenie chýbajúcich parapetov

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702

EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 265,70

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 265,70 23,00% 61,11

Cena s DPH v EUR 326,81

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 23 - Doplnenie chýbajúcich parapetov

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 265,70

PSV - Práce a dodávky PSV 265,70

    766 - Konštrukcie stolárske 265,70
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ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 23 - Doplnenie chýbajúcich parapetov

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 265,70

D PSV Práce a dodávky PSV 265,70

D 766 Konštrukcie stolárske 265,70

1 K 766694142.S ks 8,000 12,21 97,68

VV "chýbajúce parapety"
VV "m.č 1.02 - 2ks" 2 2,000
VV "m.č 2.10 - 1ks" 1 1,000
VV "m.č 2.03 - 4ks" 4 4,000
VV "m.č 2.04 - 1ks" 1 1,000
VV Súčet 8,000

2 M 611560000400.S m 9,200 17,59 161,83

VV "chýbajúce parapety"
VV 8*1,150 9,200

3 M 611560000800.S ks 8,000 0,51 4,08

VV 5*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva 8,000

110 K 998766202.S % 2,636 0,80 2,11

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky 1000-1600 mm

Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková 
vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 
orech

Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, 
vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m



Projekt: Rekonštrukcia objektu Materskej školy Lipnická

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o.                                                           

Popis výkonov: Zmena zmluvných položiek dvier vr. montáže, za dvere jednokrídlové plne, hladké vr. všetkých súvisiachich položiek prác. 

Zmena dverí

Dopady na iné profesie: nie

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s ...........................................

Dopad na termíny:  nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

Dopady v dňoch: 0

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cena Poznámka

ZL 25 - Zmena dverí 1 SUB -326,91

Bez DPH DPH Cena s DPH
Ponuková cena -326,91 23 % -75,19 -402,10

Za zhotoviteľa:.............................................. Za objednávateľa:.........................................
Dátum: Dátum

Zmenový list stavebných prác ZL č. 25
Zmena dverí

Dôvod zmeny:  Zmena nastala zámenou navrhovaných interiérových dverí s presklenou výplňov za dvere plné. Čo po upozornení konečný 
užívateľ vyhodnotil ako bezpečnejší návrh do priestorov materskej škôlky.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 25 - Zmena dverí

JKSO: ČS:
Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: IČO: 00400009

Obecný úrad Dunajská Lužná IČ DPH: 2020663755

Zhotoviteľ: IČO: 36668702

EUCOS SK s.r.o IČ DPH: 2022244752

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Alena Hudáková IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH -326,91

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená -326,91 23,00% -75,19

Cena s DPH v EUR -402,10

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 25 - Zmena dverí

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu -326,91

PSV - Práce a dodávky PSV -326,91

    766 - Konštrukcie stolárske

    766_1 - Konštrukcie stolárske_prípočty nové položky

-4 522,17

4 195,26
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ROZPOČET

Stavba:

Zmenové listy

Objekt:

ZL 25 - Zmena dverí

Miesto: Dunajská Lužná Dátum:

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná Projektant:  

Zhotoviteľ: EUCOS SK s.r.o Spracovateľ: Ing. Alena Hudáková 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu -326,91

D PSV Práce a dodávky PSV -326,91

D 766 Konštrukcie stolárske

118 K 76666211.D4 ks -1,000 449,16 -449,16

VV "zmena dverí presklenné verzus plné "
VV "mínus zmluvné množstvo"
VV -1 -1,000

119 K 76666211.D4a ks -5,000 504,64

VV "zmena dverí presklenné verzus plné "
VV "mínus zmluvné množstvo"
VV -5 -5,000

120 K 76666211.D5 ks -3,000 504,64

VV "zmena dverí presklenné verzus plné "
VV "mínus zmluvné množstvo"
VV -3 -3,000

125 K 998766202.S % -44,863 0,80 -35,89

D 766_1 Konštrukcie stolárske_prípočty nové položky

1 K 766662112.S ks 9,000 28,45 256,05

VV "zmena dverí presklenné verzus plné "
VV "D4" 1 1,000
VV "D4a" 5 5,000
VV "D5" 3 3,000
VV Súčet 9,000

2 M 549150000600.S ks 9,000 24,11 216,99

3 M 611610002900.S ks 9,000 202,88

4 K 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 9,000 79,57 716,13

5 M 611810002200.S ks 9,000 131,13

-4 522,17

M+D Drevené dvere jednokrídlové otočné,pravé/ľavé, 
hladké, 800x1970mm, vrátane gumovej prah.lišty, 
drevenej obložkovej zárubne,cyl.vložky, zámku,kovania 
a PU dyha/laminát, farba biela, viď PD - D4

M+D Drevené dvere jednokrídlové otočné s 
bezpečnostným zasklením,pravé/ľavé, hladké, 
800x1970mm, vrátane gumovej prah.lišty, drevenej 
obložkovej zárubne,cyl.vložky, zámku,kovania a PU 
dyha/laminát, farba biela,Rw=32dB, viď PD - D4a

-2 523,20

M+D Drevené dvere jednokrídlové otočné s 
bezpečnostným zasklením,pravé/ľavé, hladké, 
900x1970mm, vrátane drevenej obložkovej 
zárubne,cyl.vložky, zámku,kovania a PU dyha/laminát, 
farba biela,Rw=32dB, viď PD - D5

-1 513,92

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

4 195,26

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch 
nerez brúsený

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 
DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné 
plné

1 825,92

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 
1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 
60-170 mm, pre jednokrídlové dvere

1 180,17
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