
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO  

uzatvorenej dňa 21.10.2025 na zákazku: Cyklistická komunikácia - II. etapa, úsek Svoradova - 

ŽST Miloslavov (ďalej len“ Zmluva“) 

medzi 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ:   Obec Dunajská Lužná   

sídlo:    Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 
IČO:    00400009 
DIČ:    2020663755 
bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:    SK21 0200 0000 0000 2552 2112 
konajúca prostredníctvom: Ernest Németh, starosta 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 

1.2 Zhotoviteľ:  EURO-HOME s.r.o.   
sídlo:    Kračanská cesta, 690/23, 929 01 Dunajská Streda 
IČO:    46 713 212     
DIČ:    2023544446     
IČ DPH:   SK2023544446     
zapísaný v:   Okresný súd Trnava, oddiel: SRo, vložka č.29606/T   
bankové spojenie:  SZRB   
IBAN:    SK2430000000000000344380     
konajúca prostredníctvom: Pavol Lelkes, konateľ 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 
 

Článok II 

Preambula 

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.10.2025 Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác 

stavby „,Cyklistická komunikácia - ll. etapa, úsek Svoradova – ŽST Miloslavov"(ďalej len 

„Zmluva“).  

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 z nasledovných dôvodov: 

2.2.1 Úprava Článku V Čas plnenia zmluvy: Zodpovedná osoba objednávateľa, stavebný 

dozor, zápismi v stavebnom denníku v období od 19.12.2025 do 02.02.2026 opakovane 

pozastavil realizáciu diela z dôvodu nepriaznivého počasia. Celkový počet kalendárnych 

dní, počas ktorých bola stavba pozastavená je 29. Pôvodná lehota ukončenia diela 

v zmysle zmluvy je 28.2.2026, nová lehota ukončenia diela je 29.3.2026. V nadväznosti 

na posun lehoty pre ukončenie diela je posunutá aj lehota pre odovzdanie dokladov 



a dokumentov nevyhnutých pre kolaudáciu diela. V súlade s posunom termínov sa 

mení aj Príloha č. 2 – Podrobný harmonogram realizácie diela, a nový harmonogram je 

Príloha č. 1 tohto dodatku.  

2.2.2 Zmena Článku VI. Cena Diela: Zmena rozpočtu  v časti 601-00 Verejné osvetlenie, časť 

M Práce a dodávky, 21-M Elektromontáže. Pôvodné položky rozpočtu č. 16,17, 21 a 22 

sa vypúšťajú a nahrádzajú novými položkami. Ide o zmenu týkajúcu sa dodávky stožiara 

pre verejné osvetlenie a súvisiacich položiek tak, aby bol stĺp verejného osvetlenia 

v súlade s pripravovaným dizajn-manuálom obce pre verejné priestranstvá. Touto 

zmenou dôjde k celkovému navýšeniu rozpočtu diela o 2 418,44 Eur bez DPH, čo je  

2 974,68 Eur s DPH.  

2.2.3 Úprava Článku VII. Platobné podmienky:  Odstránenie administratívnej nezrovnalosti 

v bodoch 1 a 2 Článku VII. Platobné podmienky. Úpravou spôsobu zloženia garančnej 

zábezpeky ostáva jej cieľ a forma zachovaná.  

2.2.4 Doplnenie článku VIII Podmienky zhotovenia diela: do článku VIII boli doplnené  

ustanovenia týkajúce sa zmeny stavbyvedúceho tak, aby v prípade zmeny 

stavbyvedúceho nový stavbyvedúci spĺňal podmienky účasti uvedené vo verejnom 

obstarávaní.  

2.2.5 Doplnenie článku XV Záverečné ustanovenia: do článku XV sa dopĺňa bod 6.  Zoznam 

príloh, ktorý sumarizuje všetky prílohy zmluvy o dielo a zároveň bola do príloh 

doplnená príloha „Subdodávatelia“.  

2.3  Tento Dodatok mení Zmluvu v súlade s  §18 ods. 1 písm. a) a e) a §18 ods. 3 písm. a) zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Článok III 

Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa menia alebo dopĺňajú  nasledovné články 

a body Zmluvy: 

1.  V Článku V. Čas plnenia Zmluvy sa pôvodné znenie bodu 1 zrušuje a nahrádza sa 

nasledovným znením: 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v nasledovnom termíne: 
Začatie: Dňom prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný protokolárne prevziať stavenisko 
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie 
staveniska. V prípade neprevzatia staveniska má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 0,2% z celkovej ceny Diela za každý deň omeškania s tým, že zmluvná pokuta sa 
nedotýka nároku na náhradu škody v celom rozsahu a zároveň má Objednávateľ právo na 
odstúpenie od tejto Zmluvy.  
Dátum dokončenia Diela a odovzdania Diela Zhotoviteľovi bez vád a nedorobkov je 

najneskôr 29.03.2026. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi  doklady potrebné 

ku kolaudácii Diela (s výnimkou preberacieho protokolu k Dielu samotnému) najneskôr do 



15.03.2026. Zoznam dokladov potrebných ku kolaudácii Diela, ktoré zabezpečuje 

zhotoviteľ, tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. 

2. V článku III Predmet zmluvy sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie: Zhotoviteľ sa zaväzuje 

vykonať dielo aj v rozsahu zmenového listu stavebných prác č. 2, ktorý je prílohou č. 2 tohto 

dodatku. 

3. V Článku VI. Cena Diela Zmluvy sa pôvodné znenie bodu 2 sa zrušuje a nahrádza sa 

nasledovným znením: 

2. Cena za zhotovenie Diela v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená podľa 
oceneného dokumentu Výkaz výmer Zhotoviteľa a zmenového listu stavebných prác č. 2, a 
predstavuje sumu 501 575,41 EUR bez DPH. Cena diela navýšená o DPH v sadzbe platnej pri 
podpise tejto zmluvy, teda v sadzbe 23 %, predstavuje 616 937,76 EUR. V prípade zmeny 
sadzby DPH po podpise tejto zmluvy, sa cena diela upraví dodatkom k tejto zmluve. 

4. V Článku VII. Platobné podmienky sa na záver bodu 1 vkladá nasledovná veta : Cenu Diela 

vo výške 5% z celkovej ceny Diela s DPH uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi po prevzatí diela 

bez vád a nedorobkov na základe Zhotoviteľom vystavenej záverečnej faktúry, až po zložení 

Garančnej zábezpeky podľa bodu 2 zhotoviteľom, a to do 3 pracovných dní odo dňa 

pripísania garančnej zábezpeky na účet Objednávateľa.  

5. V Článku VII. Platobné podmienky sa na záver bodu 2 vkladá nasledovná veta : Zhotoviteľ 

zloží objednávateľovi garančnú zábezpeku pred uplynutím lehoty splatnosti záverečnej 

faktúry.  

6. Do článku VIII Podmienky zhotovenia diela sa dopĺňa bod 6 Zmena stavbyvedúceho 

nasledovne: 

 Zhotoviteľ zabezpečí, aby počas realizácie prác bola k dispozícii odborne spôsobilá osoba 

na výkon stavebných prác (ďalej len "stavbyvedúci"). Stavbyvedúci je povinný spĺňať 

podmienky v zmysle podmienok uvedených vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo 

uzavretiu tejto zmluvy. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavbyvedúci podľa predchádzajúcich bodu tohto článku bude 

osobou, prostredníctvom ktorej Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo 

verejnom obstarávaní. Zmena osoby stavbyvedúceho počas trvania tejto Zmluvy je možná 

len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Zhotoviteľa, ktorej prílohou budú doklady 

preukazujúce splnenie podmienok účasti v rozsahu uvedenom vo verejnom obstarávaní. 

 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť stavbyvedúceho len s predchádzajúcim písomným 

súhlasom Objednávateľa, a to prostredníctvom uzavretia písomného dodatku k tejto 

Zmluve. 

 Za predpokladu, ak Zhotoviteľ požiada o zmenu stavbyvedúceho postupom podľa 

predchádzajúcich bodov, avšak z príloh, ktorými budú doklady preukazujúce splnenie 

podmienok účasti  navrhovaného stavbyvedúceho vyplynie, že navrhovaný stavbyvedúci 

nespĺňa podmienky účasti ako pôvodný stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval 

splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 



Objednávateľovi zmluvnú sankciu vo výške 0,5% z ceny diela s DPH, a to aj za predpokladu, 

že Objednávateľ s takouto zmenou stavbyvedúceho písomne súhlasil. 

 Objednávateľ rozhodne o udelení súhlasu  na zmenu stavbyvedúceho do 3 pracovných dní 

odo dňa doručenia kompletného návrhu; ak sú doklady neúplné, lehota začne plynúť až 

doručením doplnených podkladov. 

 Ustanovenie o zmluvnej sankcii podľa bodu 6.4 nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za 

riadne a včasné plnenie povinností nového stavbyvedúceho. 

 Pri každej zmene stavbyvedúceho Zhotoviteľ zabezpečí primerané odovzdanie agendy 

medzi odchádzajúcim a novým stavbyvedúcim tak, aby nebol narušený postup prác; 

odchádzajúci stavbyvedúci je povinný odovzdať objednávateľovi všetky podklady, zápisy a 

dokumenty potrebné pre kontinuálne riadenie stavby, pokiaľ Objednávateľ nerozhodne 

inak. 

 Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť pravosť a platnosť predložených dokladov, 

požiadať o dodatočné informácie, overiť referencie a odmietnuť navrhovanú osobu, ak 

predložené podklady nespĺňajú požiadavky súťažných podkladov alebo ak existujú 

opodstatnené pochybnosti o schopnostiach navrhovanej osoby. 

7. Do článku XV Záverečné ustanovenia sa dopĺňa bod 6 Zoznam príloh nasledovne: 

Príloha č. 1 Výkaz výmer - rozpočtu stavby 

Príloha č. 2 Podrobný harmonogram realizácie diela 

Príloha č. 3 Zoznam dokladov potrebných ku kolaudácii Diela 

Príloha č. 4  Zoznam subdodávateľov  

8. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva a všetky jej prílohy doplnené týmto dodatkom budú zverejnené 

Objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) v úplnom a aktuálnom znení 

najneskôr do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.“ 

2. Týmto dodatkom nedochádza k zmene iných práv a povinností Zmluvných strán 

vyplývajúcich zo Zmluvy okrem tých, ktoré sú výslovne upravené týmto dodatkom. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť  dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení. Zhotoviteľ predloží požadované 

prílohy (zoznam subdodávateľov, dokumentáciu k zmene stavbyvedúceho) v lehote 

uvedenej v tomto dodatku. 

4. Prílohou č. 1 tohto dodatku je nový harmonogram realizácie diela 

Prílohou č. 2 tohto dodatku je zmenový list stavebných prác č. 2 

Prílohou č. 3 tohto dodatku je Zoznam subdodávateľov 

 

 

 



V Dunajskej Lužnej, dňa 26.2.2026 

 

 

 

 

 

Za Objednávateľa:        Za Zhotoviteľa:  

Obec Dunajská Lužná,    EURO-HOME s.r.o., 

Ernest Németh, starosta    Pavol Lelkes, konateľ 

       

 


