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R O Z H O D N U T I E 
 

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný 

úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona  č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 

znení neskorších predpisov v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 669/2007 

Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre 

motorové vozidlá a o doplnení zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností (katastrálny 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z.z.“) podľa § 46 zákona 

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva 

rozhodnutie, ktorým  

p o v o ľ u j e 

 

podľa § 5 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z.z. do 31.12.2024 časovo obmedzené predčasné užívanie 

stavebných objektov : 
 

103 Preložka cesty I/63 v km 7,950 R7 v križovatke "Dunajská Lužná" 

209 Most na ceste I/63 v km 7,950 R7 v križovatke "Dunajská Lužná" 

 

stavby:   Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná (ďalej len „stavba“) 

 

na základe návrhu Dopravoprojektu, a.s., Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava splnomocneného na 

základe substitučného plnomocenstva  D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 

Bratislava,  na základe substitučného plnomocenstva Zero Bypass Limited CMS Cameron 

McKenna LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF, Spojené kráľovstvo Veľkej 

Británie a Severného Írska, majúca slovenskú organizačnú zložku: Zero Bypass Limited, 

organizačná zložka so sídlom Odborárska 21, Bratislava 831 02 na základe koncesnej zmluvy 

uzatvorenej so Slovenskou republikou - Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava (ďalej len „stavebník“). 

 

a zároveň vylučuje odkladný účinok rozkladu podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku proti 

rozhodnutiu z dôvodu všeobecného naliehavého záujmu. 

 

Stavebné objekty boli zrealizované :  

v katastrálnom území:  Jánošíková 

v okrese:   Senec 

kraj:    Bratislavský  

 

na pozemkoch s parcelnými číslami podľa geometrického plánu :  
 

SO 103 Preložka cesty I/63 v km 7,950 R7 v križovatke "Dunajská Lužná" 

k.ú. Jánošíková 

KN-C : 1192/12, 672/28, 667/6, 215/3, 219/1, 273/85, 667/8, 667/10, 452/58, 452/61, 452/65, 

452/7, 273/134, 238/29, 238/30, 238/31, 238/32, 238/33, 238/34, 238/35, 504/2, 452/10, 452/11, 

504/6, 238/42, 238/45, 238/49, 238/51, 238/53, 238/55, 238/57, 238/59, 238/61, 238/63, 238/65, 

238/27, 238/67, 238/69, 238/71, 238/73, 273/137, 273/139 
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SO 209 Most na ceste I/63 v km 7,950 R7 v križovatke "Dunajská Lužná" 

k.ú. Jánošíková 

KN-C : 452/7, 504/2, 238/35, 238/7, 504/3, 238/36, 452/8, 452/9, 504/5, 504/4, 238/10, 238/40, 

238/11, 238/42, 504/6, 452/11, 452/10 

 

Účel stavby:  Stavebné objekty budú slúžiť premávke na pozemných komunikáciách. 

 

I. Špeciálny stavebný úrad určuje pre užívanie objektu stavby tieto záväzné podmienky: 

1. Na stavebnom objekte SO 103 Preložka cesty I/63 v km 7,950 R7 v križovatke Dunajská Lužná 

podľa podmienok SSC je stavebník povinný zrealizovať, resp. odstrániť nasledovné nedostatky: 

 reflexné gombíky s reflexnosťou 360° osadiť len na hornej hrane cestných obrubníkov okolo 

stredového ostrovčeka a na vozovke cesty I. triedy použiť trvalé dopravné gombíky liatinové 

so zapustením do vozovky, odolných voči pluhovaniu pluhom s oceľovým britom.  

 Medzi vsakovacím zariadením HV1 a mostným objektom M9815 sa nachádza v rigole pod 

svahom vsakovacie zariadenie a na svahu sa nachádza žľabovka. Tie nie sú súčasťou  PD 

SO103(x) č.002 – stavebník je povinný túto skutočnosť zosúladiť. 

 Na svahu okružnej križovatky pri odbočke na Dunajskú Lužnú sa nachádza žľabovka, ktorá 

nie je súčasťou PD SO103(x) č.002 – stavebník je povinný túto skutočnosť zosúladiť. 

 Na pätách svahov pred rigolmi, kam sú žľabovkami  vyústené uličné vpusty UV5, UV6, UV7 

chýbajú betónové vývariská v zmysle PD SO103(x) č. 009. 

 Pri svahových vyústeniach UV6 a UV7 sú zriadené doplňujúce žľabovky, ktoré nie sú 

súčasťou PD SO103(x) č.002. 

 Po oboch stranách žľabovky v svahu pod výpustom UV8 a pri VŠ1 je nasypané kamenivo 

veľkej frakcie (pravdepodobne kvôli zosuvu svahu), zároveň je pri VŠ1 stavebný odpad 

v BIGBAG vreci. Eróziu svahových násypov je potrebné spevniť georohožou. 

 Betónové vývarisko pred VŠ1 je plné nečistôt zamedzujúcich odvod vody do VŠ1 (na dne 

vývariska pravdepodobne absentuje prítomnosť lomového kameniva v zmysle PD SO103(x) 

č. 009). 

 Po oboch stranách žľabovky, ktorou je zvedená voda z povrchu vozovky ku VŠ2 je nasypané 

kamenivo veľkej frakcie (pravdepodobne kvôli zosuvu svahu). Eróziu svahových násypov je 

potrebné spevniť georohožou. 

 Betónové vývarisko pred VŠ2 je plné nečistôt zamedzujúcich odvod vody do VŠ2 (na dne 

vývariska pravdepodobne absentuje prítomnosť lomového kameniva v zmysle PD SO103(x) 

č. 009). 

 Nad VŠ3 je takmer v celej výške svahu nasypané kamenivo veľkej frakcie (pravdepodobne 

kvôli zosuvu svahu). Eróziu svahových násypov je potrebné spevniť georohožou. Absentuje 

alebo je zasypaný výpust z UV9 a betónové vývarisko pred VŠ3. 

2. Na stavebnom objekte SO 209 Most na ceste I/63 v km 7,950 R7 v križovatke Dunajská Lužná 

podľa podmienok SSC je stavebník povinný zrealizovať, resp. odstrániť nasledovné nedostatky: 

 Dodať kompletnú PD v stupni DSRS (tlačená + digitálna verzia – aj s užívateľským 

nastavením prostredia pre možné spracovanie a opätovnú tlač dokumentácie) so zapracovaním 

všetkých vykonaných zmien do súpisu zmien aj s potvrdenou výkresovou dokumentáciou – 

rozdielnosť voči dodanej dokumentácii červenou farbou. Všetky zmeny musia byť riadne 

odsúhlasené a zdôvodnené – doplnenie vyjadrení projektanta a nezávislého stavebného dozoru 

k zmenám. 

 Realizované detaily na stavbe nie sú v súlade so vzorovými listami VL-4 Mosty. Nie sú 

realizované bezpečnostné prvky nevyhnutné pre údržbu mosta. 

 Zmeny odvodnenia, ktoré majú najväčší vplyv na životnosť mosta a jeho okolia boli zmenené, 

preto stavebník aj napriek prípadným kladným stanoviskám v zmenovej dokumentácii pred 

odovzdaním stavby realizuje záplavovú skúšku za účasti správcu a nezávislého dozoru, ktorou 

sa preukáže funkčnosť realizovaných častí. 
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 Stavebník doplní chýbajúce výpočty, geotechnickú správu, súpis zmien s dokumentáciou a 

prepočet zaťažiteľnosti mosta podľa TP 104. 

 Stavebník opraví a doplní  údaje v mostnom zošite. 

 Stavebník doplní Manuál užívania o konkrétne výrobky a ich spôsob údržby (životnosť 

náterov, plochy náterov, typ a odolnosť antigrafitového náteru, interval kontroly a čistenia 

vsakovacích šácht, monitorovanie mosta z dôvodu konsolidácie násypu mosta pod oporami, 

atď.). 

 Stavebník opečiatkuje výkresy a výpočty zodpovednými oprávnenými osobami (Projektant, 

Stavbyvedúci). 

 Stavebník doplní prílohu č. 1 (súpis nedorobkov a nedostatkov) k protokolu o technickom 

odovzdaní a prevzatí stavby. 

 Stavebník vykoná zameranie geodetom spodnej stavby mosta a porovná s nultým meraním – 

doloží stanovisko dodávateľa konštrukcie o priebehu sadaní a deformácií a výpočtové limitné 

hodnoty. 

 Na nosnej konštrukcii stavebník vykoná sanáciu koncov predpínacej výstuže, ktoré majú 

nedostatočnú ochranu – korodujú. 

 Na spodnej stavbe je stavebník povinný obnoviť poškodený trvalo pružný tmel. 

 K spodnej stavbe doložiť potvrdenie, že boli na spodnej stavbe a nosnej konštrukcii (krajné 

nosníky) vykonané antigrafitové nátery (dočasné alebo trvalé). 

 Odvodnenie mosta nie je v súlade s DSRS (odvodnenie pri VHK stene povrchové, odvedené 

do novej šachty pri VHK stene, atď.) – stavebník je povinný dať to do súladu. 

 Odvodňovacie potrubie preteká; vsakovacia šachta umiestnená pri VHK stene – potrebný 

súhlas projektanta geotechnickej konštrukcie a mosta; vsakovacie šachty nemajú lapače 

splavenín. 

 Pri svahových sklzov zo žľaboviek pri sklone väčšom ako 1:5 a dĺžke väčšej ako 5 m je 

potrebné osadiť kaskádové žľabovky. 

 Sklz zo žľaboviek nie je zaústený do vsakovacej šachty. 

 Vsakovacie šachty sú upchaté od nánosov a splavenín. Je potrebné v rámci údržby ich 

vyčistiť, vymeniť filtračnú vrstvu a doplniť chýbajúce lapače splavenín. 

 Erózia svahových násypov – svahové kužele spevniť georohožou. 

 Na zábradlí doplniť chýbajúce PVC krytky na kotevných skrutkách. 

 Zvodidlá nie sú ZSNH4/H3 so zvislou výplňou a chýba spodná pásnica. 

 Oplotenie nenadväzuje na zábradlie na VHK stene. Je potrebné doplniť zábradlie na VHK 

steny. 

 Obslužné schodiská sú bez zábradlí (nie je to v súlade s VL-4 Mosty) – stavebník doplní 

zábradlie na obslužných schodiskách. 

 Mostné závery pretekajú. Potrebné obnoviť zálievky v mieste styku mostných záverov 

a vozovky. 

 Chýbajúce odvodnenie šácht v chodníkovej časti ríms, stojatá voda v šachte. Potrebné vyriešiť 

odvodnenie. 

 Erózia svahov v oblasti prechodových blokov. 

3. Stavebné objekty možno užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím. Zmena účelu 

užívania je možná len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu, ktorý o nej rozhodne, 

alebo nariadi nové  konanie na užívanie objektu stavby.  

4. Vlastník a správca stavebných objektov je povinný udržiavať ich v dobrom technickom stave, 

aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu.  

5. Pri prevádzkovaní stavebných objektov budú dodržané platné predpisy, príslušné technické 

normy a technologické predpisy tak, aby bola zabezpečená ochrana verejných záujmov, 

dopravných záujmov, záujmov životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia  pri práci, 

plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.   

6. Vlastník a správca stavebných objektov je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia 

uchovávať po celý čas ich užívania. 
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Za vydanie tohto rozhodnutia je stavebník oslobodený od zaplatenia správneho poplatku 

v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov. 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

 

Stavebník podal listom č. 12899/2023-2910/7777-00 zo dňa 17.10.2023 doručeným dňa 

17.10.2023 špeciálnemu stavebnému úradu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na 

stavebné objekty SO 033 Vegetačné úpravy na ceste I/63 v km 7,950 R7, SO 103 Preložka cesty 

I/63 v km 7,950 R7 v križovatke "Dunajská Lužná", SO 209 Most na ceste I/63 v km 7,950 R7 v 

križovatke "Dunajská Lužná". 

Zároveň stavebník v žiadosti oznámil, že SO 152 Úprava cesty I/63 (po ukončení výstavby) na 

základe rokovania so správcom nebolo potrebné realizovať (úsek nebol využívaný staveniskovou 

dopravou). Špeciálny stavebný úrad berie danú skutočnosť na vedomie a uvedený objekt nebude 

potrebné kolaudovať. 

Na stavbu vydal špeciálny stavebný úrad stavebné povolenie č. 04299/2016/C212-SCDPK/ 

28668 zo dňa 09.05.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.06.2016 a povolenia na zmenu 

stavby pred jej dokončením č. 26086/2017/SCDPK/77267 zo dňa 9.11.2017, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 20.12.2017 pre stavebné objekty SO 103 a SO 209 a č. 26323/2018/SCDPK/ 

87104 zo dňa 23.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.01.2019 pre stavebný objekt      

SO 209. 

Na stavebné objekty boli vydané rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením č. 

27028/2020/SCDPK/86308 zo dňa 05.11.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.12.2020 a 

č. 05194/ 2023/SCDPK/02400 zo dňa 10.01.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.02.2023. 

Predčasné užívanie stavebných objektov SO 103 a 209 bolo povolené do predčasného užívania 

rozhodnutím č. 27694/2019/SCDPK/80834 zo dňa 03.10.2019 a predĺženie predčasného užívania 

bolo povolené rozhodnutiami č. 29995/2020/SCDPK/98721 zo dňa 14.12.2020, č. 05191/2023/ 

SCDPK/07661 zo dňa 18.01.2023 a č. 19773/2023/SCDPK/63811 zo dňa 11.07.2023. 

Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie konania listom č. 29261/2023/SCDPK/92255 zo dňa 

19.10.2023 a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 30.11.2023. 

V oznámení o začatí konania špeciálny stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté 

orgány, že námietky a stanoviská  môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne podľa 

§ 80 ods. 2 stavebného zákona neprihliadne.  

Po oznámení o začatí kolaudačného konania bolo špeciálnemu stavebnému úradu doručené 

oznámenie o neúčasti na kolaudačnom konaní od Inšpektorátu práce Bratislava, pod č. 

IPBA/IPBA_ KON/2023/5069-2023/18884 zo dňa 27.10.2023, v ktorom oznamuje, že si nebude 

uplatňovať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe 

formou záväzného stanoviska.  

Na konaní predložila Slovenská správa ciest vyjadrenie č. SSC/11295/2023/6170/45336 zo dňa 

29.11.2023, v ktorom uviedla nedostatky a nedorobky na jednotlivých stavebných objektoch 

a ktoré špeciálny stavebný úrad uložil splniť stavebníkovi do záväzných podmienok pre užívanie 

stavebných objektov v bode č. 1 a 2.  

 

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia zaslala 

záväzné stanovisko č. 1151/2024-1.7/dš 4627/2024 zo dňa 15.02.2024  k stavebného objektu SO 

033 Vegetačné úpravy na ceste I/63 v km 7,950 R7, v ktorom konštatovalo, že návrh na začatie 

kolaudačného konania  na predmetný stavebný objekt nie je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a so záverečným stanoviskom č. 5461/07-7.3/ml zo dňa 09.06.2009 

vydaným Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa tohto zákona a jeho 

relevantnými podmienkami, s vyjadrením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 5087/2013-3.4/ml zo dňa 26.08.2013, s rozhodnutiami Ministerstva životného prostredia 
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Slovenskej republiky vydanými v zisťovacom konaní č. 6583/2015-3.4/ml zo dňa 22.09.2015, č. 

2455/2017-1.7/ml zo dňa 02.01.2017 a č. 100/2018-1.7/vz zo dňa 15.03.2018 a ich podmienkami. 

Na základe toho špeciálny stavebný úrad prerušil kolaudačné konanie pre stavebný objekt        

SO 033 a vyzval stavebníka na doplnenie súhlasného stanoviska MŽP SR. 

 

MDV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu zaslal záväzné stanovisko zo dňa 15.12.2021 

49254/2021/ÚVHR/140077, v ktorom uvádza, že súhlasí s návrhom na kolaudáciu stavby a 

konštatuje, že z hľadiska ochrany verejného zdravia bolo stavebné riešenie predmetnej stavby 

zrealizované v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Stavebník predložil vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné 

prostredie ako príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve z hľadiska 

odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. OU-BA-OZSP3-

2022/029103-007 zo dňa 18.03.2022, v ktorom konštatuje, že nemá námietky k vydaniu 

kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu. 

 Stavebné objekty SO 103, 209 neboli ešte prevzaté do správy Slovenskej správy ciest, 

Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava a preto zostávajú v správe zhotoviteľa stavby. 
 

Zúčastnení nemali námietky proti vydaniu povolenia na predčasné užívanie stavebných 

objektov SO 103 a 209. Stavebné objekty boli zrealizované podľa projektovej dokumentácie 

schválenej v stavebnom konaní.   
 

Stavebník predložil v konaní požadované doklady a splnil všetky podmienky pre vydanie 

rozhodnutia na predčasné užívanie stavebných objektov uvedených vo výroku rozhodnutia. Ich 

užívaním nebudú ohrozené verejné záujmy z hľadiska bezpečnosti, ochrany zdravia a života osôb, 

ako aj životného prostredia.  

 

Odňatie odkladného účinku proti prípadnému rozkladu voči tomuto rozhodnutiu špeciálny 

stavebný úrad odôvodňuje potrebou plynulého užívania stavebných objektov na ceste I/63 a pre 

bezpečnosť premávky na nich. 

 

 

 

P o u č e n i e 

 

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať 

rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). Dňom doručenia rozhodnutia 

verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia.       

     Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekciu cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.  

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným 

súdom. 

Proti výroku rozhodnutia o vylúčení odkladného účinku podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku 

nemožno podať rozklad. 

 

 

 

Ing. Jana Oslejová 

riaditeľka odboru špeciálny stavebný úrad pre diaľnice 

oprávnená rozhodovať za generálneho riaditeľa sekcie 

na základe poverenia ministra 
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Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením  po 

dobu 15 dní  na úradnej tabuli Ministerstva dopravy SR, Námestie slobody 6, 810 05 

Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy SR 

www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej 

tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.  

 

Doručí sa účastníkom konania: 

1. Účastníci konania podľa § 78 ods. 1 stavebného zákona 

Na vedomie: 

1. DOPRAVOPROJEKT  a. s., Kominárska 2-4, 832 04 Bratislava 

2. Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42  Dunajská Lužná so žiadosťou 

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené  

3. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava  

4. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 

5. Okresný úrad Bratislava, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 

6. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

 orgán  správy odpadového hospodárstva 

 orgán správy ochrany ovzdušia 

 orgán správy ochrany prírody 

 orgán štátnej vodnej správy 

7. Okresný úrad Senec, odbor pozemkový a lesný, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

8. Krajské riaditeľstvo PZ, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 

9. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava 

10. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

11. Štátna ochrana prírody, Jeséniova 17 D, 831 01 Bratislava 

12. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 

13. Zero Bypass Limited, organizačná zložka, Odborárska 21, 831 02 Bratislava 

14. D4R7 Construction s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava  

15. MD SR – D400 Útvar oblastného hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika 

Bratislava 

16. MD SR – A290 Odbor manažmentu PPP projektov 

17. MD SR – BH10 Odbor cestnej infraštruktúry 

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky: 

 

 

 
 

Dátum vyvesenia: ....................                        ...................................................       
                                                                        Podpis a odtlačok úradnej pečiatky  

 

 

 

 

Dátum zvesenia: ......................                       ....................................................     
                                                                       Podpis a odtlačok úradnej pečiatky   
 

 
Vybavuje: Ing. Surový                 tel. 5949 4335                  miloslav.surovy@mindop.sk 
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