

OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná

Plán verejného obstarávania na rok 2025

Funkčná klasifikácia	Druh kapitálového výdavku	Ekonomická klasifikácia	Predpokladaný termín VO	Predpokladaný termín realizácie/dodania	Postup VO
MK	Cyklo II. etapa (časť Svoradova - Miloslavov)	Realizácia	III.Q 2025	IV.Q 2025	nadlimit
MK	Chodník Miloslavovská - Lúčna-Svoradova	Realizácia	III.Q 2025	III. - IV.Q 2025	podlimit
MK	Lipnická ulica	Realizácia	III.Q 2025	III. - IV.Q 2025	podlimit so zverejnením
MK	Výstavba a modernizácia VOD - dotácia	Realizácia	II. - III.Q 2025	IV.Q 2025 - I.Q 2026	nadlimit
MKS	Rekonštrukcia MKS	Realizácia	IV.Q 2025	I.Q - II.Q 2026	nadlimit
VP	Revitalizáciu park Marianska - dotácia	Realizácia	II. - III.Q 2025	III.Q - IV.Q 2025	nadlimit
MŠ	MŠ Stationár NL (výzva)	Realizácia	II. - III.Q 2025	III.Q - IV.Q 2025	nadlimit
ZŠ	Vodozadržné opatrenia - dotácia	Realizácia + PD	I. - III.Q 2025	IV.Q 2025 - II.Q 2026	nadlimit
ZŠ	ZŠ zníženie energetickej náročnosti - dotácia	Realizácia	IV.Q 2024 - I.Q 2025	II.Q 2025 - II.Q 2026	nadlimit
OcÚ	OcÚ zníženie energetickej náročnosti - dotácia	Realizácia	IV.Q 2024 - I.Q 2025	II.Q 2025 - II.Q 2026	nadlimit
OcÚ	Spoločné VO na nákup elektriny pre kalendárne roky 2025 a 2026	Realizácia	II.-III.Q 2025	2025-2026	nadlimit