Dodatok ¢. 1
k Zmluve o dielo ¢. 149-26-04-1 zo dna 17.04.2026

uzatvorenej podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov* (dalej len ,Obchodny zakonnik®) pre tento dodatok ku zmluve, dalej

len ,Dodatok®.
Objednavatel: Obec Dunajska Luzna
Sidlo: Janosikovska 466/7, 900 42 Dunajska Luzna
Zastupeny: Ernest Németh, starosta obce
Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.
IBAN: SK21 0200 0000 0000 2552 2112
ICO: 00400009
DIC: 2020663755

dalej len ,Objednavatel*

a
Zhotovitel: Facep s.r.o.

Sidlo: Suhrady 78/1, 911 05 Trencin

Zastupeny: Erik Petrivalsky, konatel

Bankoveé spojenie:  Slovenska sporitelfa, a.s.

C. uctu: SK7409000000005235917051

ICO: 52 303 209

DIC: 2120975318

Zapis v OR: spolocnost je zapisana v obchodnom registri vedenom Okresnym

sudom v Trenéine, oddiel: Sro, vlozka ¢. 30837/R

dalej len ,Zhotovitel*

uzatvaraju nasledovny Dodatok k Zmluve.

Clanok I.
Uvodné ustanovenia Dodatku

Zmluvné strany dna 17.04.2026 uzatvorili Zmluvu o dielo ¢. 149-26-04-1 podfa ustanoveni
§ 536 Obchodného zakonnika a na zaklade vysledku verejného obstaravania, za u¢elom
realizacie diela ,Arealové rozvody v ZS*. V zmysle Clanku 19 ,Zmena a doplnky zmluvy,
uzatvaranie dodatkov® bod 19.1 akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na
zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora bude tvorit' nedelitelna sucast zmluvy.
Vzhladom na technologicki naroCnost prac na pbvodny predmet plnenia, dochadza
k posunu lehoty realizacie diela o 15 dni. Zmluvné strany konétatuju, Ze takéto predizenie
lehoty realizacie je primerané a zodpoveda ¢asu potrebnému na realizaciu.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v suvislosti s predizenim lehoty realizacie si neuplatiiuje vodi
Objednavatelovi Ziadne finanéné naroky =z titulu zvySenych reZijnych nakladov,
staveniskovej rézie ani inych &asovo zavislych nékladov. Finanény dopad prediZenia
lehoty realizacie na cenu diela je preto 0,00 EUR s DPH.



Clanok II.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v Clanku 10 ,Odovzdanie a prevzatie Diela“ sa meni bod
10.1 tak, zZe tento znie:

10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi
vo forme protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokon¢eného Diela bez vad a nedorobkov
(dalej len ako ,Preberaci protokol®). Zmluvné strany sa dohodli na nasledujucich terminoch
plnenia:

a) Prevzatie Staveniska dodavatefom: Najneskdr do troch (3) kalendarnych dni odo dra
doruCenia Vyzvy na prevzatie Staveniska dodavatelovi (v sulade s ¢l. 4 bodom 4.3 tejto
zmluvy);

b) Ukoncenie stavebnej Casti Diela: najneskér do sedemdesiatpat’ (75) dni odo dna
prevzatia Staveniska;

¢) Predlozenie poZadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.4 zmluvy pre Dielo: najneskér
do desiatich (10) dni po ukon€eni stavebnej Casti Diela;

d) Termin pre odovzdanie Diela: najneskér do desiatich (10) dni od predlozenia pozadovane;j
dokumentacie pre Dielo v zmysle bodu 10.4 zmluvy. Dodavatel sa zavazuje nasledne po
odovzdani Diela poskytnut objednavatelovi vSetku potrebnu sucinnost v ramci kolauda¢ného
konania, ak sa kolauda¢né konanie bude vyZadovat.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ako aj prava a naroky, ktoré vznikli zmluvnym
stranam do nadobudnutia u€innosti toho dodatku, ostavaju tymto Dodatkom nedotknuté.

Clanok III.
Zaverecné ustanovenia Dodatku

1. Dodatok je vyhotoveny v Styroch rovnopisoch, pri€om kazda zo zmluvnych stran obdrzi po
dvoch exemplaroch.

2. Dodatok nadobuda platnost dfiom jeho podpisania zmluvnymi stranami a u¢innost’ driom
nasledujucim po dni jeho zverejnenia v sulade s ust. § 47a Obcianskeho zakonnika.
Objednavatel zverejni tento Dodatok bez odkladu po jeho podpisani.

3.
Zmluvné strany prehlasuju, ze tento Dodatok uzavreli na zaklade svojej slobodnej véle,
vazne, nie pod natlakom, ani za napadne nevyhodnych podmienok pre ktorukolvek z nich,
Ze si Dodatok precitali, porozumeli v plnom rozsahu jeho obsahu a na dékaz toho k nemu
pripojuju svoje podpisy.

V Dunajskej Luznej, dna V Dunajskej Luznej, dna

Objednavatel: Zhotovitel:



Ernest Németh, starosta obce Erik Petrivalsky, konatel
Obec Dunajska Luzna Facep s.r.o.



