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Dodatok č. 2 

 k Zmluve o dielo č.  149-26-04-1 zo dňa 17.04.2026  

 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov“ (ďalej len „Obchodný zákonník“) pre tento dodatok ku zmluve, ďalej 

len „Dodatok“. 

 

Objednávateľ:              Obec Dunajská Lužná        
Sídlo:                           Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 
Zastúpený:                   Ernest Németh, starosta obce 
Bankové spojenie:       Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:                SK21 0200 0000 0000 2552 2112 
IČO:                             00400009                            
DIČ:                             2020663755 
 
ďalej len „Objednávateľ“ 
 
a 
 
Zhotoviteľ:  Facep s.r.o.   
Sídlo:   Súhrady 78/1, 911 05  Trenčín 
Zastúpený:                 Erik Petrivalský, konateľ 
Bankové spojenie:     Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Č. účtu:  SK7409000000005235917051 
IČO:              52 303 209 
DIČ:   2120975318 
Zápis v OR:  spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným       
                                   súdom v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č. 30837/R  
 
ďalej len „Zhotoviteľ“ 
 

uzatvárajú nasledovný Dodatok k Zmluve. 
 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia Dodatku 

 

1. Zmluvné strany dňa 17.04.2026 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 149-26-04-1 podľa ustanovení 

§ 536 Obchodného zákonníka a na základe výsledku verejného obstarávania, za účelom 

realizácie diela „Areálové rozvody v ZŠ“. V zmysle Článku 19 „Zmena a doplnky zmluvy, 

uzatváranie dodatkov“ bod 19.1 akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na 

základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.   

2. Vzhľadom na technologickú náročnosť prác na pôvodný predmet plnenia, dochádza                    

k posunu lehoty realizácie diela o 20 dní. Zmluvné strany konštatujú, že takéto predĺženie 

lehoty realizácie je primerané a zodpovedá času potrebnému na realizáciu.  

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s predĺžením lehoty realizácie si neuplatňuje voči 

Objednávateľovi žiadne finančné nároky z titulu zvýšených režijných nákladov, 

staveniskovej réžie ani iných časovo závislých nákladov. Finančný dopad predĺženia 

lehoty realizácie na cenu diela je preto 0,00 EUR s DPH. 
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Článok II. 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 10 „Odovzdanie a prevzatie Diela“ sa mení bod 

10.1 tak, že tento znie: 

 

10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi 

vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela bez vád a nedorobkov 

(ďalej len ako „Preberací protokol“). Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich termínoch 

plnenia:  

 

a) Prevzatie Staveniska dodávateľom: Najneskôr do troch (3) kalendárnych dní odo dňa 

doručenia Výzvy na prevzatie Staveniska dodávateľovi (v súlade s čl. 4 bodom 4.3 tejto 

zmluvy);  

 

b) Ukončenie stavebnej časti Diela: najneskôr do deväťdesiatpäť (95) dní odo dňa prevzatia 

Staveniska;  

 

c) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.4 zmluvy pre Dielo: najneskôr 

do desiatich (10) dní po ukončení stavebnej časti Diela;  

 

d) Termín pre odovzdanie Diela: najneskôr do desiatich (10) dní od predloženia požadovanej 

dokumentácie pre Dielo v zmysle bodu 10.4 zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje následne po 

odovzdaní Diela poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť v rámci kolaudačného 

konania, ak sa kolaudačné konanie bude vyžadovať. 

 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ako aj práva a nároky, ktoré vznikli zmluvným 

stranám do nadobudnutia účinnosti toho dodatku, ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia Dodatku  

 
1.  Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 

dvoch exemplároch. 
2.  Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka. 
Objednávateľ zverejní tento Dodatok bez odkladu po jeho podpísaní.  

3.    
Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli na základe svojej slobodnej vôle, 
vážne, nie pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek z nich, 
že si Dodatok prečítali, porozumeli v plnom rozsahu jeho obsahu a na dôkaz toho k nemu 
pripojujú svoje podpisy. 

 
 

 

V Dunajskej Lužnej, dňa 31.08.2026                                  V Dunajskej Lužnej, dňa 31.08.2026  

 

 

 

          Objednávateľ:                                                              Zhotoviteľ: 
Ernest Németh, starosta obce                                              Erik Petrivalský, konateľ    

      Obec Dunajská Lužná                                       Facep s.r.o.        


