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DoDAToK č. 8
k Zmluve o dielo č.152-22-04-1

(d'alej len,,Dodatok")
uzatvorený v zmysle $ 18 ods' 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

objednávatel': obec Dunajská LuŽná
Sídlo: Jánošíkovská 466n,900 42 Dunajská LuŽná
Zastúpený: Ernest Németh, starosta obce
Bankové špojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK21 0200 0000 0000 25522112
IČo: 00400009
DlČ: 2020663755
Kontaktná osoba poverená
objednávatel'om V techn ických
veciach : lng. Norbert Hudák

d'alej len ,,objednávatel"', na strane jednej

a

Zhotovitel':
Sídlo:
lČo:
DIČ:
lČ opH:
Zapísaný:

CEDIS s.r.o.
Galvaniho 15ĺA,821 04 Bratislava, Slovenská republika
50 607 383
2120408675
sK2120408675
obchodný register Mestského súdu Bratislava l!l,
oddiel: Sro, VloŽka č.:12224018
lng. Jozef Miček, konatel' spoločnostiZastúpený:

d'alej len ,,Zhotovitel"', na strane druhej

uzatvárajÚ tento Dodatok k Zmluve o dielo č.152-22-04-1 uzatltorenej dňa 6J0.2022 v znení
jej dodatkov č. 1 , 2,3, 4,5, 6 a 7 (d'alej len ,,ZmIuva''):

Preambula

Nakol'ko došlo k zmenám pôvodného technického riešenia Diela a k zmenám a doplneniu
projektovej dokumentácie a tieto zmeny vyvolali potrebu vykonania dodatočných naviac prác
Zhotovitel'om, pričom niektoré naviac práce majú vplyv na konečný termín odovzdania diela
objednávatel'ovi, zmluvné strany uzafuárajú tento Dodatok k Zmluve.
Rozsah naviac prác uvedených v tomto Dodatku k Zmluve vychádza zo zmluvnými stranami
odsÚhlasených zmenových listov č. 14, 19,20, 22,23 a 24.

Rozsah posunutia konečného termínu odovzdania diela objednávatel'ovi vychádza zo
zmluvnými stranami odsúhlasených zmenových listov č. 14, 19,20,22,23 a 24. Zhotovitel'
pred predloŽením tohto dodatku predloŽil objednávatel'ovi aj d'alšie zmenové listy č. 26,27,28,
v ktoých uvádza, Že môŽu mať vplyv na celkovÚ dobu trvania diela. objednávatel' tieto d'alšie
zmenové lisý posudzuje a vyhodnocuje, čo do výšky ceny naviac prác.
Vplyvzmenových listov č.14,19,20,22,23,24,26,27 a28na celkovú dobu trvania diela
verejný obstarávatel' preveril aj u stavebného dozora, ktoý posun termínu, ako je
uvedený v tomto dodatku potvrdil.
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Predmetom tohto dodatku je tieŽ zmena článku lll ,,Vykonanie diela, podklady pre vykonanie
diela", v ktorom sa mení bod 3 tak, Že konečný termín plnenia zhotovitel'a sa posÚva o dva
mesiace. V rámci tejto lehoty sa zakotvujÚ záväzné medzitermíny plnenia zhotovitel'a. Pre
vylÚčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, a zhotovitel' znalý stavu prác
arozpracovanosti diela, vyhlasuje, Že prĺpadné d'alšie zmenové listy (po č.28 a akékol'vek
d'alšie) uŽ nebudÚ mať vplyv na konečný termín a na medzitermíny zakotvené v tomto dodatku
a dielo sa zaväzuje dokončiť v termíne a v medzitermínoch podl'a tohto dodatku.

Predmet dodatočných naviac prác

1. Rozsah Diela vykonávaného Zhotovitel'om podl'a Zmluvy odielo sa menĺ adopíňa
o nasledovné dodatočné naviac práce:

a) o naviac práce uvedené v odsÚhlasenom zmenovom liste č. 14 ktoý tvorí prĺlohu č. 1 tohto
Dodatku, t. j. o naviac práce sÚvisiace s prácami na konštrukcii pre vzduchotechnické
vedenia

b) o naviac práce uvedené v odsúhlasenom zmenovom liste č. 19 ktoý fuorí prílohu č' 2 tohto
Dodatku, t. i. o naviac práce sÚvisiace s búraním a spätnou Úpravou spevnených plÔch za
objektom ZS

c) o naviac práce uvedené v odsúhlasenom zmenovom liste č. 20 ktoý tvorí prílohu č. 3 tohto
Dodatku, t. j. o naviac práce súvisiace s napájaním motora tieniacich roliet

d) o naviac práce uvedené v odsÚhlasenom zmenovom liste č. 22ktoý fuorĺ prílohu č. 4 tohto
Dodatku, t. j. o naviac práce sÚvisiace so zmenou projektu poŽiarnej ochrany a náhradou
typov výrobkov,

e) o naviac práce uvedené v odsúhlasenom zmenovom liste č. 23 ktoý tvorí prílohu č. 5 tohto
Dodatku, t. j. o naviac práce súvisiace so zámenou murovaných stien za sadrokartÓnové ,

f) o naviac práce uvedené v odsúhlasenom zmenovom liste č. 24 ktoý fuorí prílohu č. 6 tohto
Dodatku, t. j. o naviac práce sÚvisiace s protipoŽiarnym opláštením výťahovej šachy'

il.
cena dodatočných naviac prác

1. Zmluvné strany sa dohodli, Že objednávatel'zaplatí Zhotovitel'ovi za dodatočné naviac
práce uvedené v čl. l. tohto Dodatku nasledovnÚ cenu:

Cena diela bez DPH
DPH20o/o
Cena diela s DPH
Dodatok č. 1 cena bez DPH
DPH 20o/o

Dodatok č. 1 cena s DPH
Dodatok č.2 cena bez DPH
DPH 20%
Dodatok č' 2 cena s DPH
Dodatok č. 3 cena bez DPH
DPH 20%
Dodatokč.3sDPH
Dodatok č. 4 cena bez DPH
DPH 20o/o
Dodatok č. 4 cena s DPH
Dodatok č. 5 cena bez DPH
DPH 20%
Dodatok č. 5 cena s DPH

3 432819,22€
686 563'84 €

4 119 383,06 €
40 589'50 €
8 1 17'90 €

48 707,40 €
51 941'99 €
10 388'40 €
62 330'39 €

158 605'13 €
31 721,03 €

190 326'16 €
28 303,77 €
5 660,75 €

33 964'52 €
95 082'26 €
19 016'45 €

114 098,71 €
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Dodatok č. 6 cena bez DPH
DPH 20%
Dodatok č. 6 cena s DPH
Dodatok č. 8 cena bez DPH
DPH 20%
Dodatokč.8sDPH
Celková cena diela bez DPH
DPH 20%
celková cena diela s DPH

93 510,82 €
18 702,16 €

112212,98 €
26 325'96 €
5 265'18 €

31 591'14 €
3927 179,82€

785 435,71€
4712 6í5'53 €

2. SpÔsob fakturácie, splatnosť a spÔsob zaplatenia ceny dodatočných naviac prác sa riadia
ustanoveniami uzatvorenej Zmluvy.

ilt.
Zmena č!ánku lll, bodu 3 ZmIuvy o dielo

1. Zmluvné strany sa dohodli, Že článok llI, bod 3 Zmluvy o dielo (zmenený Dodatkom č. 7),
sa mení nasledovne:

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce, dielo vykonať riadne, t.j. bez vád a
nedorobkov, odovzdať objednávateľovi právoplatné kolaudačné rozhodnutie, a4o aj odovzdať
o bj ed n ávateľovi sa motn é d i e l o n aj ne skô r 1 5. 0 5. 202 4.

Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje:
1. dokončiť všetky stavebné práce a zabudovať všetky materiály v interiéri najneskÔr do
1 5.04.2024 (medzitermĺn 1 ).
2. dokončiť všetky stavebné práce a zabudovať všetky materiály v exteriéri najneskôr do
30.04. 2024 (medzitermín 2)'

3. dokončiť všetky stavebné práce a zabudovať všetky materiáIy tak, aby na dielo v časti
stavebných prác a dodaných materiálov bolo moŽné podpísať preberacĺ protokol a odstrániť
všetý vady a nedorobky, ktoré bránia vydaniu ktoréhokoľve? kolaudačného rozhodnutia
naj ne skÔr 06.05.2024 (medzitermí n 3)'
2. Zmluvné strany sa dohodli, Že na oneskorenie zhotovitel'a so splnením záväzku vykonať
niektorú časť diela v bode 1 tohto článku dodatku uvedených medzitermínoch 1 aŽ 3 sa
vzťahujÚ v celom rozsahu ustanovenia Zmluvy o dielo o míl'nikoch/medzitermínoch, teda aj

ustanovenia čl. lll bodu 4 a čl. XIl bodu 10 Zmluvy o dielo platia v plnom rozsahu.

v-
PredĺŽenie / Vystavenie bankov'ých záruk a podanie Žiadosti o kolaudáciu diela

1 ' Na základe tohto dodatku sa zhotovitel' zaväzuje predloŽiť objednávatel'ovi:
a) do 6 pracovných dní od Účinnosti tohto dodatku originál predíŽenia bankovej záruky na
vykonanie prác č. 03343-02-0078540 zo dňa 11.12.2023 na sumu 1.029.845,77,-EUR
vystavenej UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., ktorá bude platná do dňa
17.05.2024 alebo originál novej bankovej záruky s rovnakým obsahom na sumu 1.029.845,77,-
EUR, ktorá bude platná do dňa 17.05.2024.
b) do 6 pracovných dní od účinnosti tohto dodatku originál predĺŽenia bankovej záruky
poskytnutej B!RDlE YAs INSURANCE LTD na realizáciu prác vystavenú na sumu 235.630'79
EUR (5% z ceny diela), ktorá bude platná do 17.05.2024.Zmluvné strany sa dohodlĺ, Že
banková záruka na záručné opravy bude vystavená bankou pÔsobiacou na Území SR
s licenciou NBS.
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c) do 2 pracovných dní od Účinnosti tohto dodatku Žiadosť o kolaudáciu diela opatrenÚ
pečiatkou podatel'ne stavebného Úradu Rovinka, so všetkými prílohami, ktoré má zhotovitel'
k dispozícií. Ďalšie doklady, ktoré sú pre ÚspešnÚ kolaudáciu potrebné, zhotovitel' predloŽí
kolaudujÚcemu stavebnému úradu najneskÔr do 30'04.2024. Predchádzajúca veta sa
vzťahuje aj na kolaudačné konanie prebiehajÚce pred okresným Úradom Senec. KaŽdé
podanie vo veci oboch kolaudačných konanízhotovitel'poskytne obratom aj objednávatel'ovi.

2. V prípade porušenia niektorého záväzku zhotovitel'a podľa bodu 1 písmena a) a písmena b)

tohto článku sa zmluvné strany dohodli, Že objednávatel' je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu

uvedenú v čl. Xlll bode 7 Zmluvy o dielo za kaŽdý deň omeškania a má tieŽ právo od tejto
zmluvy odstÚpiť.

3. V prípade porušenia niektoréhozáväzku zhotovitel'a podl'a bodu 1 písmena c) tohto článku
sa zmluvné strany dohodli, Že objednávatel' je oprávnený uplatniť zmluvnÚ pokutu uvedenÚ
v čl. XlI bode 10 Zmluvy o dielo za kaŽdý deň omeškania a má tieŽ právo od tejto zmluvy
odstúpiť.

4' Vzhl'adom k tomu, Že banková záruka podl'a čl. lV bodu 1 písmena a) tohto dodatku
nahradila splatnosť časti ceny diela vo výške 20o/o aŽ po právoplatnom skolaudovaní
a odovzdaní ukončeného diela objednávatel'ovi, sa zmluvné strany tieŽ dohodli, Že aŽ do
splnenia záväzku zhotovitel'a uvedeného v článku IV bode 1 písmena a) tohto dodatku,
objednávatel' pozastaví vyplácanie faktúr zhotovitel'a za vykonané stavebné práce a
vystavené podl'a Zmluvy o dielo v znení jej dodatkov. Pozastavením vyplácania faktÚr
zhotovitel'a, sa objednávatel'nedostáva voči objednávatel'ovi do omeškania.

v.
Záverečné ustanovenia

1' V ostatnom sa obsah aniforma Zmluvy a Dodatkov č' 1,2,3,4,5,6 a 7 nemení.

2. Súčasťou tohto Dodatku sÚ príloha č.1: zmenový list č. 14 schválený zmluvnými stranami,
príloha č.2:zmenový list č. 19 schválený zmluvnými stranami, príloha č. 3: zmenový list č.
20 schválený zmluvnými stranami, príloha č. 4: zmenový list č. 22 schválený zmluvnými
stranami, príloha č' 5: zmenový list č. 23 schválený zmluvnými stranami a príloha č. 6:
zmenový list č. 24 schválený zmluvnými stranami.

3. Tento Dodatok k Zmluve nadobÚda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom po
jeho zverejnení podl'a zák. č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektoých zákonov.

4. Dodatok č. 8 s jeho prílohami je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom kaŽdá zo
zmluvných strán obdží po dvoch rovnopĺsoch'

5' Zmluvné strany vyhlasujú, Že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a
tento plne zodpovedá ich skutočnej vÔli, ktorú prejavili slobodne, váŽne, určite a
zrozumitel'ne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných
podmienok, bez akéhokol'vek psychického alebo íyzického nátlaku.

6. Prílohy: 1) zmenový list č. 14

Ý
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2) zmenový list č. 19
3) zmenový list č. 20
4) zmenoyý list č.22
5) zmenoqý llst č. 23
6) zmenoqý list č. 24
7) záväzný harmonogram prác na obdobie od 141312024 - 151512024

V Bratislave, dňa 13.03.2024

objednávatel': Zhotovitel':

CEDIS r.

DPH: SK2120408675obec Dunajská Lužná
Ernest Németh, starosta

CEDIS s.r
lng. Jozef Miček, konatel'

-l-
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Zmenový list stavebných prácZLL4 / oo ĺ
Prestupy a nosníky VZT

Projekt: Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu _ zmena účelu lvanta
s.r.o.Zhotovitel':

DÔvod zmeny: Absencia a prestupov pre vzduchotechn

Popis výkonov / mnoŽstva

Dopady na iné profesie: áno

ocenenie nákladov / ponuka

odsúhlasene s

Dopad na termĺny: nie

Medzitermíny: nie

Konečný termín: nie

v dňoch: _

DPH s
Ponuková cena 9 622,66 20%

Za zhotovitel'a:.
Dátum:

s.r.o.
ô'isn

Bratislava
ICO: 50 607 383

lC DPll: SK21204C8675

1924,53 1'.1 547,',19

Za objednávateľa@
o^'^ 

4lr. Úp.

0B 0 B 2 3

+,

Popis prác Množstvo Jedn. Cena Celková cene Poznámka
Prestupy a nosnĺky VZT 1 kpl I622,66 I622,66

-1-



REKAPlTUlÁcn sTAVBY
Kód: 2383
Stavba: PRESTAVBA A NADSTAVBA pÔvooľĺeĺ leoÁlrue ľĺl zŠ - zmena účelu

využivania

JKSO:
Miesto: Dunajská LuŽná

objednávateľ:

obec Dunajská LuŽná

Zhotoviteľ:
CED|S s.r.o., Vajnorská 'l00/A, 831 04 Bratislava

Projektant:

lng. arch. Marián DaučÍk

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

lČo:
lč DPH:

31.8.2022

50607383
sK2ĺ20408675

lČo:
lČ DPH:

lčo:
lČ DPH:

lČo:
lČ DPH:

Cena bez DPH I622,66

DPH základná
znížená

Sadzba dane
20,oooÄ

20,oooÁ

Základ dane
0,00

9 622,66

Výška dane
0,00

1924,53

Cena s DPH v EUR 11547,19

Spracovatel'

dcror

t0
$r

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

objednávatel' Zhotovitel' CEDIS s.r.o. @
Galvánĺho 15/A

04 Bratislava
50 607 383

lČ DPH: sK2í20408675

08082$
Dátum a podpĺs: Dátum a

qľ

Pečiatka DodDis: Pečiatka



REKAPlTUlÁcn oBJEKToV STAVBY

2383

PRESTAVBA A NADSTAVBA pÔvooruel .leoÁlrĺE rĺR zŠ - zmena účelu
využĺvania

Kód:

Stavba:

Miesto:

objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dunajská LuŽná

obec Dunajská LuŽná

CED|S s.r.o., Vajnorská í00/A' 831 04 Bratislava

Dátum:

Projektant:

spracovateľ:

31.8.2022

lng. arch. Marián Daučĺk

Kód Popis Cona bez DPH [EUR] Cena s DPH BURI

Náklady z rozpočtov

05 so oí ŠkoIská budova
18 Prestupy a nosníky \2T

9 622,66

9622,66
9 622,66

'|.1 547,19

11547,19
11 547.19

do.zoľ

*
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KRYGĺ LlsT RozPočTu
Stavba:

PRESTAVBA A NADSTAVBA PÔVoDNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena Účelu
vyuŽĺvania

Objekt:
05 - so 01 Školská budova

Čast':

18 - Prestupy a nosníky VzT

JKSO:
Miesto: Dunajská LuŽná

KS:
Dátum:

fco:
lČ DPH:

lČo:
lČ DPH:

lco:
lČ DPH:

lČo:
lČ optĺ:

31. 8,2A22

50607383

sK2120408675

objednávatel':

obec Dunajská LuŽná

Zhotovitel':

cEDls s.r.o., Vajnorská 'ĺ00/A, 83'l 04 Bratislava

Projektant:

lng. arch. Marián Daučík

Spracovatel':

Poznámka:

Cena bez DPH I622,66

DPH základná
zníŽená

Cena s DPH

Dátum a podpis:

Základ dane
0,00

I622,66

Sadzba dane
20,000/o

20,000/o

Výška dane
0,00

1924,53

11 547,19

Pečiatka

V EUR

Spracovatel'

Dátum a podois:

dozor

t

c. o5

objednávatel'

Pečiatka

Šlrana Á z '|

Zhotovitel'

a' i2
ihtt 15/A

82í 04 Bratisĺav.:
ICO: 50 607 3B-t

DPH: SK2i2040i:7t

+

lČ
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



Stavba

REKAPITU LÁclA RozPočTU

PRESTAVBA A NADSTAVBA PÔVoDNEJ JEDALNE NA zŠ - zmena účelu
vyuŽívania

Objekt:

Čast':

05 - so 01 Školská budova

í8 _ Prestupy a nosníky VzT
Miesto: Dunajská LuŽná

objednávatel': obec Dunajská LuŽná

Zhotovitel': cEDls s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

PsV - Práce a dodávky PSV

Dátum:

Projektant:

'Spracovatel':

31.8.2022

lng' arch. Marĺán
Daučĺk

Cena celkom [EUR]

I 622,66

I622,66
767 - KoVoVE DoPLNKoVÉ KoNŠTRUKclE I622,66

dozoľ

*

50
loooro

Ý slíAni 
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'. 'RozPočeľ
Stavba:

Objekt:

Čast':

í8 _ Prestupy a nosníky VZT

Miesto: Dunajská LuŽná

objednávatel': obec Dunajská LuŽná

Zhotovitel': cEDls s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

PRESTAVBA A NADSTAVBA PÔVoDNEJ JEDALNE NA ZŠ - zmena účelu
vyuŽÍvania

05 - so 01 Školská budova

Dátum: 31.8.2022

Projektant:

Spracovatel':

lng. arch' Marián
DaučÍk

PČ ĺyp Kód Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 622,66

I622,66o PSV

D 767

Práce a dodávky PSV

KoVoVÉ DoPLNKoVÉ KoNŠTRUKcl E I 622 66

I K 767591220.5 Dodávka a montáŽ strešných prestupov pre VZT
potrubie kpl 't.00 5209,17 5209,17

2 K 767995103.S Montáž ostatných atypických kovorných stavebných
doplnkových konštrukcií nad 'l 0 do 20 kg

kg 527,93 4,81 2 539,34

3 M 553000002.1 Kg cena oceĺovej konštrukcie vrátane náterov Kg 527.93 3,55 1874,15

dozor

+

0

+
Stranal z7



Zmenov'ý list stavebných prác zLL9 l oo l
Búranie a spätná úprava spevnených plôch za objektom

Prestavba a nadstavba dnej jedálne na základnú školu - zmena účelu nta

zmeny: konštrukcie a absencia v pôvodnom

Popis uýkonov / a spätná úprava v uýkresu od projektanta

Dopady na iné profesĺe: áno

ov / ponuka obsahuje vedľajŠie uýkony

Dopad na termÍny: ano

íny: ano

termín: ano

neskÔr

Ponuková cena

Za zhotovitel'a:
Dátum

Bez DPH
I251,67

Cena s DPH
1 850,33 'll 102,00

Za objednávatel'a:
Dátum

20o/o

>,, G?

v

Popis prác Množstvo Jedn Cena Celková cena Poznámka
zL19 1 kpl I 251,67 I 251.67

\ng.

lš

/a:.:-,
jrc'.ú.'i(h

q



RozPočET s VÝKAzoM VÝMER
Stavba: Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na ZŠ - zmena účelu vyuŽívania

objekt: PRESTAVBA A NADSTAVBA PÔVoDNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využĺvania

Podčasť: Búranie a spätná úprava spevnených plôch

objednávateľ: obec Dunajská LuŽná

zhotoViteľ:

Miesto: Dunajská LuŽná

Spracoval:

Dátum: 23.10.2023

Č Kód poloŽky Popis MJ
MnoŽstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV

Zemné race

''v.č.01-plocha" 88'74

I251,67

477
1

88,740

4159,8646,8771m2 88,740
odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého,

hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t
1 1 13107132.S

plocha

2 113107242.5
odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2' hr

nad 50 do í00 mm, -0'25000t m2 346,5001 1,774 614,69

''plvodná plocha asfaltu'' 30,0"1 1'55 346.500

Komunikácie 41

"v.č.01 -plocha'' 
plocha*0'3 26,622

"v.č.01 -plocha"plocha
88,740

osTATNÉ pnÁce 4 06í 
'31

5

9

53,8326,622 2.O22m3
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-

50m162201102.5.l

ol,ur,o,,',0'..
Nakladanie neu|'ahnutého rnýkopku z hornín tr.1-4 do 100

m3 m3 26,622 9,600 255,57

uluuou, 1'ĺ 1'ĺ.s
Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po

zhutnenĺ hr. 300 mm m2 88,740 1.199 106,40

6

lBúranie základov

Iz betónu prostého
alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2

9610431 1 1 .S alebo preloŽeného kameňom' _2'20000t m3 14,640 112,392 I 645,42

"búranie jestv.základu'' 0,3*2,5*0,6

''vybúranie betónu'' 23,65"3'0-0'20

SÚčet

0,450

14,190

14,640

7 979084212.5
Vodorovná doprava vybúraných hmÔt po suchu s
naloŽením a so zloŽenĺm na vzdialenosť do 50 m t 163,203 í 4,8o3 |

2 415,89

''asfalt + suť'' 86,625 + 76,578 't63,203

Celkom I251,67

M

e

orŕr4

t osa5
tlqľqlsith
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Zmenov'ý list stavebných prácZL2o l oo l
Napájanie motora tieniacich roliet okien

kt: Prestavba a nadstavba jedálne na základnú školu - zmena účelu r4yužívania
zh s.r.o

zmeny: obce na

Popis motora tieniacich roliet okien

Dopady na iné profesie: áno

nákladov / ponuka všetky vedľajšie uýkony

odsúhlasené s

Dopad na termíny: nie

Medzĺtermíny: nie

termín: nie

Popis prác Množstvo Jedn Gena Oelková cena Poznámka
zL20 1 kpl 4 591,05 4 591,05

Ponuková cena

Za zhotoviteľa:
Dátum:Z7*7.z5

Bez DPH
4 591,05

Cena s DPH
918,21 5 509,26

Za objednávateľa:.
Dátum

2Oo/o

a

Ý



RozPoČET
Stavba: Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na ZŠ - zmena účelu využívania

objekt: PRESTAVBA A NADSTAVBA PÔVoDNEJ JEDÁLNE NA zŠ - zmena účelu vyuŽívania

Podčasť: Napájanie motora tieniacich roliet okien

objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 18'9.2023

Č Kód poloŽky Popis MJ
MnoŽstvo

celkom
Cena

jednotková Cena celkom

1 002,60150,000 6,684mDráŽkovanie do steny pre uloženie káblov1 974031147.5

1,879 't0,71t 5,700
Vodorovná doprava sutiny so zloŽením a hrubým urovnaním na

Vzdialenosť do 1 km2 97908221 3.S

0,399 2,27t 5,700
Príplatok k cene za kaŽdý ďalší ajzačaý'ĺ km nad 1 km pre

vodorovnú dopravu sutiny3 97908221 9.S

14,804 84,38t 5,700
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naloŽením a
so zloŽením na vzdialenosť do 50 m4 979084212.5

30,99t 5,700 5,436
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu

sutiny5 979087212.5
67,000 381,90t 5,700Poplatok za skládku - betÓn, tehly, dlaŽdice ('t7 01) ostatné6 9790890'12.S

9

HSV Práce a dodávky HSV

osTATNÉ PRÁCE

Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

í 5ĺ2'85

151

2 093,02

985'í8

M

2

1,655 82,75m 50,000
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uloŽená
pevne7 21 001 0025.s

3q65m 50,000 0,773Rúrka ohybná vlnitá panciercvá PVC-U' FXP D 20I 345710009104

353,77ks 34,000 10,405
Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane
zapojenia, kruhová9 21 001 0322.S

7,317 248,78ks 34,000
Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku

KR 97/510 345410001200.s

1,097 329,1 0m 300,00011 21 0880038.s
Kábel odolný voči zuýšeným teplotám, medený uloŽený pevne

VO5SS-F (CSSS) 300/500 V 3x2,5

395,70300,000 1,319mKábeI medený bezhalogenový N2XH'J 3x1,5 mm2 RE12 341610014300.5
177,60ks 74,000 2,400Ukončenie káblov't3 2í 01001 01 .s
36,20ks 5,000 7,240210120404.5 Montáž ističov 10A/B v rozvádzačoch14

430,4734,000 12,661ks
MontáŽ motorického spotrebiča, elektromotora - zapojenie
motora rolety15 210290742.s

234,5529,319hod 8,000Stavebno montáŽne práce - SkúŠobnáprevádzka16 H2S000214.S

60,242,000 30,121hod
Stavebno montáŽne práce - demontáŽ jestvujÚcich istiČov V

rozvádzačoch17 H2S000313.S
306.8438,355hod 8,000Stavebno montáŽne práce - PD skutkového stavu18 Hzs0003í 5's
383,5538,355hod 'to,0o0stavebno montáŽne práce - Východzia revízna spráVa19 H2S000316.S

*

artiq

D
50

do zc.

Celkom

Slrana2 z2
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Zmenov'ý list stavebných prácZL22l oL l

Projekt: Pľestavba a nadstavba

Zmeny projektu
ej jedálne na základnú školu - zmena účelu nta

Zhotovitel':

zmeny: zmeny projektu poŽiarnej ochrany, a skrz a prekáŽky

Popis uýkonov / náhrada typov Wrobkov

Dopady na iné profesie: áno

ocenenie ná / ponuka obsahuje vedľajšie uýkony

Dopad na termíny: ano

Medzilermíny: ano

termín: ano

vd neskôr

Ponuková cena
Bez DPH

1222,71 20% 244,54 1467,25

Za zhotovitel'a
Dátum:

Za objednávatel'a
Dátum ĺ-

tz.o>.
Zaď

LO
a.

+

Popis prác Množstvo Jedn Cena Ce|ková cena Poznámka
zL22 1 kpl 1222.71 1222,71

/o: 
''! 
ĺ _ĺ',"

^,t

*

!ir:i,iJ



RozPoČET
Stavba: Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na ZŠ - zmena účelu vyuŽívania

objekt: PRESTAVBA A NADSTAVBA PÔVoDNEJ JEDÁLNE NA zŠ - zmena účelu vyuŽívanla

Podčasť: Zmeny projektu

objednávateľ: obec Dunajská LuŽná

Zhotovitel': CEDIS s.r.o.

Miesto: Dunajská Lužná

HSV Práce a dodávky HSV

Zakladanie

Zvislé a ko letné konštrukcie

ostatné konštrukcie a práce-búranie

Spracoval:
Dátum: 6.12.2023

2

3 473,32

2 339

116,4

3

9

Č. Kód poloŽky Popis MJ
MnoŽstvo

celkom
Cena

jednotkoVá
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

784,320,608cm 1 290,000

Dodatočné vystuŽovanie betónových konštrukcií
oceľovou chemickou injektáŽnou kotvou VME

27336251 0.s D l0 mm -0.00001t1

2',t89,41í 0'000 218,941m3
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s
betónovou rnýplňou c 16120 nŕúoxy zoo mm2 311272021.5

0,000 0,00m3 -10,000Zhotóvenie stien, priečok z betÓnu prostého3 34131 1 520.s
1t 0,081 1 851,16634't 361621 .S wšIužštier' a priečok 8500 (10505)4

5 97205601 1.S
@ňkami doD120mmdo
stropov - Železobetónových -0'00027t cm 40,000 2,911 116,44

Presun hmôt HSV

Práce PSV -2250,62

713 lzolácie tepelné 101

721 Zdravotechnaka - vnútorná kanalizácia 854,55

23399

D2

't0,709 233,21t 21 ,777
ffi , 8o3' 812), zvislá konštr. z
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m99801 1 003.s6

6,882 366,77m2 53,294713132132.5
MontáŽ tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným
prilepením7

0,000 0,00m2 -53,294
Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na

zateplenie podláh a plochých striech8 283720000900.s

634,1654,360 11'6ô6m2I 283750001800.s
Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy,

steny, obrátené ploché strechy

1? CBí17,c'/'Qt n,285
Presun hmÔt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12

nrdo?4ml0 99971 ?1 0?, ?

11 721 230065.s
MontáŽ strešného vtoku ''izolovaného boxu'' pre mPVU
izolácie DN 110 ks 5,000 12,052 60,26

12 286630020000
Sŕrešný vtok TWJ 110, HL63P/1, DN 110, (5,82I/s), PvC
lĺmec, veftikáIny odtok, záchytný kôš D 180 mm' PP/PVC ks 5,000 158,744 793.72

13 998721 103.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad

12do24m t 0,017 33,551 0,57
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Č Kód poloŽky Popis MJ MnoŽstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

14 762431 305.S
obloŽenie stien z dosiek oSB skrutkova ných na zraz hr
dosky 22 mm m2 78,690 20,531 'l 6'ĺ5'58

15 6071 50000110.R Doska drevovláknitá mäkká DHF, difúzna, hrxlxš 1Smm m2 -78,690 0,000 0,00

16 9987621 03.S
Presun hmÔt pre konŠtrukcie tesárske V objektoch výšky od
12do24m t 0,1 03 64,333 6,63

762

763

767

osT

Konštrukcie tesárske

Konštrukcie _ d

KoVoVÉ DoPLNKoVÉ xoľ.lŠľnuKclE

ostatné

1622,21

_5 926'í8

1

0,00

17 763147111.5
obklad steny sadrokartónom hr. konštrukcie 25 mm, ďoska
štandardná 'l2,5 mm m2 7,956 22,591 179,73

18 998763303.S
Presun hmÔt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch
výŠky od 7 do 24 m 0.110 4',t,435 4,56

't9 767100007
Kovové konštrukcie - montáŽ a dodávka plastových
zasklených dverí s izol. trojsklom v nadsvetlíku,komplet m2 -1,970 756,720 -1 490,74

20 767'100007.R
Kovové konštrukcie - montáŽ a dodávka hlinÍko\^ých
zasklených dverí s izol. trojsklom, komp|et m2 1,970 756,720 1 490,74

2'l 767100046
M+D okien plastouých ; z vonkajšej strany Al klip, izol.
Trojsklo - O20 (5,75 m2) ks 't,000 2 082,650 2 082,65

22 767100047
Kovové konštrukcie - M+D okien z Al profilov' izol. trojsklo,
poŽ.odolnosť El 30/D1-c- o28 m2 -5,750 331,300 -1 904,98

23 767100047
Výrobný materiál okna z Al profilov, izol' trojsklo,
poŽ'odolnosť El 30/D1 -c kpl 1,000 1802,520 1 802,52

24 767100052
Kovové konštrukcie - M+D kotviaci bezpečnosný bod
mobilný kpl -5,000 129,9'13 -649,57

25 767í 00052.R Kovové konštrukcie - M+D kotviaci bezpečnosný bod pevný kpl 5,000 129,913 649,57

26 7666993í 1 MontáŽ a dodávka jednodielnej školskej tabule kus 1,000 -1 388,610 -í 388'6'|

27 76669931 3 MontáŽ a dodávka školskej tabule trojdielnej kus í 6'000 -407,360 -6 517,76

28 611340020345.R odstránenie lemovania Svetlĺk strešný plochý, 3x12,3m ks -1,000 0,000 0,00

Celkom

1,

1222,71

a+ĺana 2 : ?
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Zmenorĺý list stavebných prác zL23 l oo ĺ
SDK náhrada stien

Projekt: Prestavba a nadstavba pôvodnej jedá lne na základnú školu - zmena účelu tvanra
S s.r.o.Obec Lužná

zmeny: Nemožnosť murovanej steny v zavetrenia a zmena projektu

Popis nj'konov stena

Dopady na iné profesie: áno

ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všelky vedl'ajšie výkony

lasené s

Dopad na terminy: nie

Medzitermĺny: nie

Konečný termĺn: nie

Ponuková cena 1 637,87 20o/o 327,57 1 965,M

Za zhotovileľa:......'
Dátum:

Za objednávate

j1 /4 /-zS
oatum 

s1.,ĺa. /'oz-15

nf
dozo

+

MnoŽstvo Jedn. Cena Celková cen: PoznámkaPopis prác
1 637,87ZL23 1 kpl 1 637,87

6
*

ôy
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RozPoČET s tľŕxnzom výruen
stavba: Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na ZŠ - zmena účelu využĺvania

objekt: PRESTAVBA A NADSTAVBĺ pÔvooľeu .leoÁlľe NA zŠ - zmena účelu využĺvania
Podčasť: SDK náhrada stien

objednávateľ: obec Dunajská LuŽná

Zhotovitel':

Miesto: Dunajská LuŽná

Spracoval:

Dátum: 27. 10.2023

Č Kód poloŽky Popis MJ
MnoŽstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

6

Dí

HSV

Práce HSV

PoVRcHoVÉ Úpnnw

-sdk1 00

-sdkl 50

Súčet

Práce a dodávky HSV

zvlsLÉ KoNŠTRUKclE

-31,430

-23,055

-54,485

-600,32

-600

-1 578,62

-15783

-600.32
IVnĺtorná omietka vápennocement. zo suchých zmesĺ iV
Ischodisku, muriva druhu' štuková612473182 m2 -54,485 'ĺ'|'0'l8

1

-812,69
Ie'i"exy z presných tvárnic priečkových P2-500, 1oo x 249
lx 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu342272115 m2 -31,430 25,8572

33.222 -765,933 342272117
Priečky z presných tvárnic priečkouých P2-500' 150 x 249
x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu m2 -23,055

-sdk1 00

-sdk1 50

Práce a dodávky PSV

DREVOSTAVBY

2.NP: miestnosti 2.05, 2.06, 2j0, 2.1 1, 2.12, 2.13,

(2,215 + 3'455 + 1'000 + 'ĺ 
'000 

+ 3"l80 + 1,745 )-3,0

-(0, 8-2, 05)-(0,9*2,05)-(0,7 *2,05)*2

SÚčet

2.NP: miestnosti 2.16, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15

5,785+0,900+1

-31

PSV

763

-23.055

37,785

-6,355

31

23 0s5

3 816'8í

3 8ĺ6 1

,ý c"

*

+

opláštená doskou impregnovanou H22x12,5 mm' T| 50
1,,mm 31,430 63,219 1 986,97olrur,rrr,r 

"

lnl 2?,086 00,o1ct 1 qn'ĺ nn5

lnri"er. sDK hr. 150 mm, kca cw+UW 100, dvojito

Iopláštená doskou impregnovanou H22x12,5 mm, Tl 100

lm,ĺ70J1i 67 1 4.6

% 35.688 4,500 160,60olssazoszoĺ.s Presun hmÔt pre drevostavby v objektoch výŠky do 12 m

-:-'É'cao
% 2.450 87,44998763294.S Drevostavby, prípl.za presun

Gelkom

Slrana2 z2
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Zmenov'ý list stavebných prác ZL 24 l oo l
Protipožia rne oplášten ie v'4"a hovej šachty

: Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu - zmena účelu nla
s.r.o.Zhotovitel':

zmeny: projektu ochrany na poŽiarnu opláŠtenia uiťahovej šachty

Popĺs uýkonov / Podklady: náhrada typu opláštenia

Dopady na iné profesie: áno

Dopad na termÍny: ano

íny: ano

termín: ano

neskÔr

Ponuková cena

Za zhotoviteľa:
Dátum:

DPH DPH
0,00 200/o

MoľÍlb

sŕoveôný 
d''

as
0,00

Za objednávateľa:
Dátum

0,00

z<{- u
* @

c. I ri,.

nákladov / obsahuje všetky vedľajšie uýkony

s

Popis prác Množstvo Jedn. Cena 3elková cena Poznámka
zL24 I kpl 0.00 0.00

+

q
lrrr,n

..9



RozPoČET s tľŕxnzoĺvl vÝnnen

Stavba: Prestavba a nadstavba pôvodnejjedálne na ZŠ - zmena účelu využívania

objekt: PRE5TAVBA A NADSTAVBA pÔvooľe.l leoÁlrue ľa zŠ _ zmena účelu vyuŽĺvania

Podčasť: Doplnenie do výtähovej saäľlty

objednávateľ: obec Dunajská LuŽná

Zhotovitel':

Miesto: Dunajská LuŽná

Spracoval:

Dátum: 14. 11.2023

Č Kód poloŽky Popis MJ
MnoŽstvo

celkom
Cena

jednotková
Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV

DREVOSTAVBY

''č'v.: PS02-D-opláštenie šachty osobného výťahu"

1 4,53*(2*0, 88+4"í,04+6-0' 05)

0,00

3231
763

90,377

34 832,11385,409m2 90,377

opláštenie rnjťah'šachty SDK, špeciálnou
protipoŽiar.doskou' Vrátane protipoŽiar. izolácie' tmelením
protipoŽiar.tmelom, protipoŽiarnymi páskami, náteru,
penetrácie, povrchorn/mi úpravami, MT a DMT lešenia a
presunov hmÔt1 76312.R

-32 310,25m2 -85 376,752
^.1

a dodávka presklenia výťahovej šachty'
bezpečnostné Vrstvené VSG sk|o 6'6. s matnou fóliou hr

787192312 76mm (EN ISO 12543-2)

2 76312.R2 1,000 -2 521,860 -2 521,86

787 ZASKLIEVANIE -3231

Gelkom 0,00

Zo ď sĺ^tu!6of.^

M

sŕoveóný
3:

*

q
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Č Prestavba a nadstavba p vodnejZáväzn ha rmonog ra m prác n .školu -,zmena ričelu využívania
ldentifil Činnost' čiatok Dokončenie Trvanie Firma

1

2

3

4

5

6

7

I

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ZL14 prestupy a nosníky VZT Po LL.3.24 Št r+.g.z+ 4 dni o%

Dokončenie ĺzolácií striech Ut72.3.24 Št r+.g.z+ 3 dni o%

Montáž kotvení a ocelbv' ch konštrukcií Pi 15.3'24 Po 18'3.24 4 dnĺ 30%

Zelená strecha Ut79.3.24 Po8.4.24 21dni 30%

ZL19 B ranie a spätná riprava spevnen' ch pl ch za
objektom

V' kop, ĺzolácia steny a stužujrica stena

Po L!.3.24 So 23.3.24 13 dni Oo/o

Ne 24'3.24 štq'q.zq 12 dni o%

Monolitické konštrukcie základov schodiska, opornej Pi 5.4.24 štzs'q.zq 21 dni o%
steny

Základy rampy, rampa Pi 26.4.24 So 4.5.24 9 dni o%

Kovové konštrukcie, v' plne zábradlia a prestrešenie
rampy

Dobudovanie fasády

Ne 5.5.24 Str 8.5.24 4 dni O%

št g.s.z+ Pi 10.5.24 2 dni 30%

Montáž osvetlenia So 1L.5.24 So 11.5.24 1de 30%

ZL20 Napájanĺe motora tieniacich roliet Po 7L.3.24 Pi L5.3.24 5 dni 30%

Dobudovanie detailov sadrokart nov So 16.3.24 5o23.3.24 8 dni Oo/o

Povrchové rjpravy Ne24.3.24 9tr27.3.24 4dni OYo

7L22Zmeny projektu št r+.s.za So 23.3'24 10 dni o%

ZL23 sDK náhrada stien Po LL.3.24 Str 13.3.24 3 dni O%

Povrchové pravy Št rĺ.g.za Str 20.3.24 7 dni Oo/o

ZL24 Protpožĺarne SDK opláštenie v'ťahovej šachty Po L1'3.24 Po 25.3.24 15 dni go%

Omiekty schodiska Ut 26.3.24 Po 8.4.24 14 dni 0o/o
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20 Dobudovanie v' ťahu ut26.3.24 Po 15'4.24 21dnĺ 30%

Skrišky v' ťahu a dokumentácia Ut L6.4.24 Ut 30.4.24 15 dni O%

22 Zámočnícke vrirobky Ut26.3.24 Št zg.g.z+ 3 dni oo/o

23 povrchové r1pravy Pi29.3.24 Ne 31.3.24 3 dni O%

štl.z.zq Ut 30.4.24 55 dnĺ 30%24 ,Fasáda

25 Kompletácia elektro - silp, slbp, MaR, HSP štl 'E.zq Ut 30.4.24 55 dni 45%

26 Stolárske vrirobky

l

27 ' SDK

5t7.3.24 Ut 30.4.24 55 dni 30%

štl 'E.zq Po 15.4.24 40 dni go%

Podlahy, omietky štl 'z'zq Po L5'4.24 40 dni 3oo/o

29 Dlažby a obklady Štl 's'zq Po 15'4'24 40 dni 35%

Mal'by a nátery štl 'z.zq Po L5'4.24 40 dni 35%

31 Dodávka a montáž dverí, kompletácĺa Štl 's.zq Po 75'4.24 40 dni 45o/o

l

32 Zariadenie ĺnvestora- nábytok, vybavenie štl.z.zq Pi L0.5'24 65 dnĺ 20%

33 Vonkajšie plochy Štl 'g'zq l}| s l.za 55 dni Lo%

34 iKo laudačné konanie štl'z.zq UtI4.5.24 69 dni o%

Str 15.5.24 Str 15.5'24 0 dni35 Prevzatie diela objednávatelbm
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